

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

**RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021**

**(Approvata da CdS con procedura scritta il 10 giugno 2022 ai sensi art.4, lettera ii
delibera CIPESS 2/2021)**

Versione 1.0

Maggio 2022

INDICE

PREMESSA.....	4
1. IDENTIFICAZIONE PIANO SVILUPPO E COESIONE	5
1.1 Elementi identificativi del Piano Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 5	
1.2 Risorse complessive del PSC per la Sezione Ordinaria e per la Sezione Speciale.....	6
2. AUTORITA' RESPONSABILE DEL PIANO	7
3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE.....	7
4. GENESI DEL PIANO	8
5. QUADRO D'INSIEME DEL PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (SEZIONE ORDINARIA E SEZIONE SPECIALE).....	9
5.1 Il Piano finanziario del PSC.....	9
5.2 Obiettivi ed indicatori	14
5.3 Previsioni di spesa per ciascuna annualità del primo triennio.....	20
6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC.....	21
6.1 Procedure di Attivazione	21
6.2 Avanzamento procedurale affidamenti per ciascun intervento.....	22
6.3 SEZIONE ORDINARIA.....	25
6.3.1 Avanzamento finanziario Sezione Ordinaria	25
6.3.2 Avanzamento economico della Sezione Ordinaria.....	27
6.3.3 Avanzamento dello stato dei trasferimenti e dello stato di certificazione della Sezione Ordinaria	27
6.3.4 Avanzamento fisico del PSC – Sezione ordinaria.....	28
6.4 Stato di attuazione analitico ed avanzamento per area tematica della Sezione Ordinaria.....	29
6.4.1 Stato di avanzamento dei progetti chiusi della Sezione Ordinaria	29
6.5 Analisi delle Aree tematiche e Settori d'Intervento del PSC	32
6.5.1 Area tematica 01 – RICERCA E INNOVAZIONE	32

6.5.2 Area tematica 02 – DIGITALIZZAZIONE.....	34
6.5.3 Area tematica 03 – COMPETITIVITA' IMPRESE.....	36
6.5.4 Area tematica 04 – ENERGIA	38
6.5.6 Area tematica 05 – AMBIENTE E RISORSE NATURALI.....	39
6.5.7 Area tematica 06 – CULTURA.....	43
6.5.8 Area tematica 07 – TRASPORTI E MOBILITA'	44
6.5.9 Area tematica 08 – RIQUALIFICAZIONE URBANA.....	48
6.5.10 Area tematica 09 – LAVORO ED OCCUPABILITA'	50
6.5.11 Area tematica 12 – CAPACITA' AMMINISTRATIVA.....	51
6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID.....	53
6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art.242 d.l.34/2020).....	53
6.5.1 Avanzamento per area tematica	53
6.5.2 Avanzamento per area tematica e settore di intervento	55
7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO.....	66
8. QUADRO DELLE ECONOMIE.....	66
9. MODALITA' DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI.....	67
10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	67
11. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE	69
12. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) - FOCUS.....	69
13. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021).....	70
14. VALUTAZIONE – RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post)	71
15. SORVEGLIANZA.....	73
16. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO.....	74
17. ATTIVITA' DI CONTROLLO	74
18. ASSISTENZA TECNICA.....	75
19. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'.....	75
20. PROGETTI ESEMPLARI.....	76
21. INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO	77

ALLEGATI	78
Allegato 1 – Punto 4. Genesi del Piano.....	79
Allegato 2 - Elenco Progetti globale PSC.....	94

PREMESSA

Con riferimento a quanto previsto dal punto 4 della Delibera CIPESS n. 2 del 2021 "*Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione (PSC)*", ed in conformità alle *Linee Guida* trasmesse dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT), è stata predisposta la seguente Relazione di Attuazione Annuale (RAA) che ha lo scopo di evidenziare, nel suo complesso, lo stato di attuazione del Piano, i relativi obiettivi perseguiti, l'avanzamento finanziario e procedurale di ciascun intervento, le risorse effettivamente impiegate rispetto alle previsioni del piano finanziario e le conseguenti evidenze delle valutazioni ad esso pertinenti.

Il sopracitato punto 4 della Delibera CIPESS prevede infatti che la Relazione di Attuazione Annuale, approvata in sede di Comitato, ha lo scopo di evidenziare l'avanzamento degli interventi realizzati nell'anno di riferimento, l'analisi di eventuali scostamenti della spesa realizzata rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario e, altresì le informazioni sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte. Nella sua prima versione, inoltre, come definito dalle già sopra richiamate *Linee Guida* trasmesse dall'ACT, la relazione prevede una sezione dedicata alla genesi del Piano, con il fine di conservare memoria delle programmazioni precedenti i cui strumenti sono confluiti nel PSC.

Le successive RAA avranno una cadenza annuale, il cui il termine di approvazione è fissato al 15 maggio di ciascun anno.

1. IDENTIFICAZIONE PIANO SVILUPPO E COESIONE

1.1 Elementi identificativi del Piano Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

TITOLO DEL PIANO	Piano Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
DELIBERA CIPESS APPROVAZIONE PSC FVG	19/2021
AMMINISTRAZIONE DI RIFERIMENTO	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
AREA TERRITORIALE	Centro Nord

Il Piano Sviluppo e Coesione del Friuli Venezia Giulia (di seguito anche PSC o Piano) raccoglie gli investimenti finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) comprendendo tutti gli interventi precedentemente inclusi nelle programmazioni FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 che confluiscono nella Sezione Ordinaria, oltre ad una nuova Sezione Speciale derivante dalla riprogrammazione dei Fondi Strutturali 2014-2020, che ha riguardato, in particolare, il POR del Fondo Sociale Europeo (FSE).

Il Piano è stato approvato, ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34 *Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*, dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con la Delibera n.19/2021 *Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia*.

Il Piano nasce con l'obiettivo di garantire un miglior coordinamento nella gestione degli investimenti delle risorse assegnate alla Regione mediante modalità unitarie di gestione e monitoraggio, assorbendo tutti i documenti programmatici del Fondo di Sviluppo e Coesione dei periodi di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

In quest'ottica, è stata effettuata un'attenta attività di ricognizione, condotta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Coesione, dall'Agenzia della Coesione territoriale, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE) e dagli uffici competenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la quale ha definito gli interventi rientranti nelle tipologie previste all'art.44 comma 7 a) e b) del sopracitato decreto – legge 34/2019 (confluiti nella Sezione Ordinaria del Piano) ed eventuali risorse riprogrammabili.

Inoltre, a seguito della situazione pandemica e in base a quanto disposto dagli artt. 241 e 242 del successivo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* è stato previsto che il Piano ricomprenda anche una Sezione Speciale, dedicata alle nuove risorse FSC 14-20 assegnate a copertura di riprogrammazioni del Piano operativo regionale FSE 2014-2020 intervenute in supporto all'emergenza da COVID-19. Successivamente, in data 21 settembre 2020, è stato sottoscritto l'Accordo tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il

quale ha individuato e definito le azioni del POR FSE 2014-2020 da riprogrammare per l'emergenza COVID-19 e le nuove assegnazioni di risorse FSC poi confermate con la delibera CIPE n. 60/2020.

A seguito della pubblicazione della Delibera CIPESS n.19/2021 (Approvazione PSC Friuli Venezia Giulia), con la deliberazione del 28 maggio 2021 n. 849 la Giunta Regionale FVG ha preso atto di tale approvazione, individuando nella Direzione centrale Finanze l'Autorità responsabile del Piano del Friuli Venezia Giulia, e ha approvato il quadro delle attività da realizzare nella Sezione Speciale.

1.2 Risorse complessive del PSC per la Sezione Ordinaria e per la Sezione Speciale

Il valore complessivo del Piano della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è pari a **322,42 Milioni di Euro** di risorse FSC, come di seguito suddivisi tra Sezione Ordinaria e Sezione Speciale:

Risorse PSC – Sezione Ordinaria	
Sezione Ordinaria ex art. 44, comma 7 lettera a)	255,60 Milioni di Euro
Sezione Ordinaria ex art. 44, comma 7 lettera b)	18,73 Milioni di Euro
TOTALE	274,33 Milioni di Euro

Risorse PSC – Sezione Speciale	
Risorse FSC, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell'art. 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i o comunque libere da impegni	9,4 Milioni di Euro
Nuove assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di destinazione territoriale del Fondo, di risorse FSC 2014-2020	38,69 Milioni di Euro
TOTALE	48,09 Milioni di Euro



2. AUTORITA' RESPONSABILE DEL PIANO

La Delibera della Giunta Regionale n. 849/2021 individua nella Direzione centrale finanze l'Autorità Responsabile del Piano all'interno della quale è stato identificato come struttura designata il Servizio programmazione finanziaria.

A supporto dell'Autorità responsabile si colloca il NUVV – Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, che ha il compito di supportare le attività di monitoraggio e coordinare la valutazione degli effetti degli investimenti del Piano, ai sensi di quanto definito dalla Delibera CIPESS 2/2021.

3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

La Struttura designata quale Organismo di Certificazione è il Servizio adempimenti fiscali e certificazione di spesa della programmazione comunitaria che opera presso la medesima Direzione centrale Finanze.

A scopo riassuntivo, si riporta lo schema della *governance* del Piano:

Autorità Responsabile del Piano	Servizio programmazione finanziaria
Organismo di certificazione	Servizio adempimenti fiscali e certificazione di spesa della programmazione comunitaria
Comitato di Sorveglianza	Istituito con Delibera di Giunta Regionale FVG n. 1708/2021

4. GENESI DEL PIANO

Come definito dalle Linee Guida per la redazione della Relazione di Attuazione Annuale, il paragrafo dedicato alla genesi del Piano si trova all'allegato 1.

5. QUADRO D'INSIEME DEL PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (SEZIONE ORDINARIA E SEZIONE SPECIALE)


5.1 Il Piano finanziario del PSC

Come disposto dalla Delibera CIPESS n. 2/2021 del 29 aprile 2021, su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il Comitato di Sorveglianza ha provveduto in data 9 dicembre 2021 ad integrare il PSC con settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari. In particolare, si riporta alla tabella n. 1 il prospetto del Piano finanziario totale del PSC, comprendente sia la Sezione Ordinaria che la Sezione Speciale, suddiviso per aree tematiche e settori d'intervento, approvato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza in data 9 dicembre 2022.

Tab. 1: Piano finanziario globale del Piano Sviluppo e Coesione

PSC FRIULI VENEZIA GIULIA - Piano finanziario attuale	
Area territoriale Centro-nord - regione Friuli Venezia Giulia	
Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'intervento (valori in Milioni di Euro)	
Settori di intervento	Aree tematiche
	Area tematica 01 RICERCA E INNOVAZIONE
01.01 RICERCA E SVILUPPO	21,43
01.02 STRUTTURE DI RICERCA	4,70
Totale	26,13
	Area tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE
02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	17,41
02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE	7,03
Totale	24,44
	Area tematica 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	6,31
03.02 TURISMO E OSPITALITA'	4,13
03.04 COMPETENZE	3,99
Totale	14,43
	Area tematica 04 - ENERGIA
04.02 ENERGIA RINNOVABILE	4,10
Totale	4,10
	Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	1,03
05.02 RISORSE IDRICHE	40,44
05.04 BONIFICHE	42,44
Totale	83,91
	Area tematica 06 - CULTURA
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	9,32
Totale	9,32
	Area tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'
07.01 TRASPORTO STRADALE	53,59
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	18,00
07.03 TRASPORTO MARITTIMO	9,00
07.04 TRASPORTO AEREO	1,36
07.05 MOBILITÀ URBANA	5,17
07.06 LOGISTICA	2,81
Totale	89,93
	Area tematica 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	14,02
Totale	14,02
	Area tematica 09 - LAVORO E OCCUPABILITA'
09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	28,57
Totale	28,57
	Area tematica 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	5,10
11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE	18,46
Totale	23,56
	Area tematica 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA
12.02 ASSISTENZA TECNICA	4,01
Totale	4,01
	Tutte le aree tematiche rilevanti
	Parte PSC attiva
Totale PSC FVG	322,42

Come già precedentemente illustrato, il Piano (Sezione Ordinaria e Sezione Speciale) vale **322,42 Milioni di Euro**, ripartiti in 11 aree tematiche individuate nella riclassificazione degli interventi delle passate programmazioni (Sezione Ordinaria) e nella riprogrammazione di alcune progettualità del POR FSE 2014 – 2020 in supporto all'emergenza COVID-19 (Sezione Speciale).



Sezione A – Sezione Ordinaria

Con l'obiettivo di fornire maggiore chiarezza sui contenuti del PSC, si riporta il prospetto complessivo della Sezione Ordinaria, come approvato in sede di Comitato di Sorveglianza del 9 dicembre 2021. La tabella sottostante racchiude le sole risorse FSC delle tre passate programmazioni confluite nella Sezione Ordinaria, suddivise per area tematica e settore di intervento.

Tab. 2: Ripartizione risorse per area tematica e settore di intervento della Sezione Ordinaria¹


PSC FRIULI VENEZIA GIULIA - Piano finanziario attuale			
<i>Sezione ordinaria del PSC</i>			
<i>Area territoriale Centro-nord - regione Friuli Venezia Giulia</i>			
<i>Prospetto 1 Delibera CIPESS 2/2021</i>			
<i>Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'intervento (valori in Milioni di Euro)</i>			
Settori di intervento	Area tematica		
	Area tematica 01 RICERCA E INNOVAZIONE		
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione ordinaria
01.01 RICERCA E SVILUPPO	-	21,43	21,43
01.02 STRUTTURE DI RICERCA	0,41	4,29	4,70
Totale	0,41	25,72	26,13
	Area tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE		
02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	-	17,41	17,41
02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE	1,23	5,80	7,03
Totale	1,23	23,21	24,44
	Area tematica 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE		
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	-	6,31	6,31
03.02 TURISMO E OSPITALITA'	0,26	3,87	4,13
03.04 COMPETENZE	0,17	3,82	3,99
Totale	0,43	14,00	14,43
	Area tematica 04 - ENERGIA		
04.02 ENERGIA RINNOVABILE	0,74	3,36	4,10
Totale	0,74	3,36	4,10
	Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI		
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	1,03	-	1,03
05.02 RISORSE IDRICHE	35,08	5,36	40,44
05.04 BONIFICHE	39,00	3,44	42,44
Totale	75,11	8,80	83,91
	Area tematica 06 - CULTURA		
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2,01	7,31	9,32
Totale	2,01	7,31	9,32
	Area tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'		
07.01 TRASPORTO STRADALE	53,35	0,24	53,59
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	-	18,00	18,00
07.03 TRASPORTO MARITTIMO	-	9,00	9,00
07.04 TRASPORTO AEREO	-	1,36	1,36
07.05 MOBILITÀ URBANA	-	5,17	5,17
07.06 LOGISTICA	-	2,81	2,81
Totale	53,35	36,58	89,93
	Area tematica 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA		
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	3,36	10,66	14,02
Totale	3,36	10,66	14,02
	Area tematica 09 - LAVORO E OCCUPABILITA'		
09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	-	4,04	4,04
Totale	-	4,04	4,04
	Area tematica 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA		
12.02 ASSISTENZA TECNICA	3,66	0,35	4,01
Totale	4,01	-	4,01
	Tutte le aree tematiche rilevanti		
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Parte PSC attiva
Totale PSC FVG	140,65	133,68	274,33

¹ Colonna "Parte PSC chiusa" contiene i dati derivanti dalla Relazione di chiusura parziale approvata dal CdS in data 30 marzo 2022.

Come si evince dalla tabella soprastante la Sezione Ordinaria del PSC della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prevede 10 aree tematiche, ciascuna comprendente gli interventi delle passate programmazioni riclassificati per coerenza di obiettivi ed ambito di intervento.

A livello finanziario, sono 19 gli APQ della programmazione 2000-2006 che contribuiscono alla Sezione Ordinaria del PSC per un totale di **108 Milioni di Euro**. Per le programmazioni 2007-2013 e 2014-2020, invece, sono confluite all'interno del Piano in totale di **166,33 Milioni di Euro**.

Sezione B – Sezione Speciale



Come già descritto in precedenza, alla Sezione Ordinaria di cui i paragrafi precedenti, si aggiunge una Sezione Speciale. La Delibera della Giunta Regionale n. 849/2021 ha approvato il quadro delle attività da realizzare nell'ambito della Sezione Speciale del PSC che è contenuto nella tabella n. 3. Inoltre, la tabella indica le pertinenti aree tematiche di riferimento.

Tab. 3: Ripartizione risorse per area tematica e settore di intervento della Sezione Speciale²

PSC FRIULI VENEZIA GIULIA - Piano finanziario attuale Area territoriale Centro-nord - regione Friuli Venezia Giulia Prospetto 3 Delibera CIPESS 2/2021 Sezione speciale 2: risorse FSC copertura progetti ex PO 14-20 Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'intervento (valori in Milioni di Euro)			
Settori di intervento	Aree tematiche		
	Area tematica 09 LAVORO E OCCUPABILITÀ		
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione speciale 2
Settore di intervento 09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	24,53		24,53
Totale	24,53	-	24,53
	Area tematica 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE		
Settore di intervento 11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	5,10		5,10
Settore di intervento 11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	18,46		18,46
Totale	23,56	-	23,56
	Tutte le aree tematiche rilevanti		
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione speciale 2
Interventi ex FSE	48,09		48,09
Totale	48,09	-	48,09

² Nota: rispetto alla DGR FVG 849/2021 lo stato degli interventi è aggiornato alla data del CdS del 9 dicembre 2021
 Fonte: DGR FVG 849/2021. Valori in Milioni di Euro

5.2 Obiettivi ed indicatori

In sede di Comitato di Sorveglianza sono stati approvati anche i seguenti prospetti, rispettivamente alla Sezione Ordinaria ed alla Sezione Speciale, che prevedono la classificazione delle aree tematiche per obiettivi ed indicatori (tab. n. 5 e n. 6).

Tab.5: PSC FRIULI VENEZIA GIULIA: PRINCIPALI INDICATORI E OBIETTIVI PER AREA TEMATICA - Sezione Ordinaria

01 - RICERCA E INNOVAZIONE	OBIETTIVI	INDICATORI REALIZZAZIONE PRINCIPALI	INDICATORI RISULTATO PRINCIPALI
	Sviluppo e rafforzamento del tessuto produttivo regionale	Numero di Progetti R&S	Spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo intra muros della Pubblica Amministrazione, dell'Università e delle imprese pubbliche e private sul PIL
	Orientare le scelte imprenditoriali verso le attività di ricerca e sviluppo, l'adozione di nuove soluzioni organizzative	Occupazione creata	Brevetti registrati allo European Patent Office (EPO)
	Miglioramento dell'offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico	Giornate/uomo complessivamente attivate	Numero di imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto e/o di processo sul totale delle imprese
	Incremento della capacità di offrire innovazione e nuova conoscenza al sistema produttivo locale	Numero progetti realizzati in collaborazione con Enti di ricerca/Università	Aumento della spesa per ricerca e sviluppo delle imprese pubbliche e private sul PIL
	Incentivare lo sviluppo dei sistemi produttivi locali	Giornate/uomo prestate	Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%)
	Potenziare il sistema della ricerca scientifica regionale		
02 - DIGITALIZZAZIONE	OBIETTIVI	INDICATORI REALIZZAZIONE PRINCIPALI	INDICATORI RISULTATO PRINCIPALI
	Garantire a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione l'accesso alle reti, riducendo il divario infrastrutturale riguardante la banda larga nelle aree remote e rurali (aree deboli/marginali)	Gg uomo prestate Studi e progettazioni Gg uomo per la realizzazione dello studio Installazione centri servizi telematici (n) Unità di beni acquistati	Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%)
		Gg uomo attivate Infrastrutture realizzate (KM) Estensione dell'intervento (ml)	

Tab. 5: PSC FRIULI VENEZIA GIULIA: PRINCIPALI INDICATORI E OBIETTIVI PER AREA TEMATICA - Sezione Ordinaria (continuazione)

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	OBIETTIVI	INDICATORI REALIZZAZIONE PRINCIPALI	INDICATORI RISULTATO PRINCIPALI
	Rafforzare il tessuto produttivo regionale per favorire processi di crescita dimensionale del sistema imprenditoriale e superare i fenomeni di nanismo e marginalità	Imprese beneficiarie Occupazione creata	Spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo intra muros della Pubblica Amministrazione, dell'Università e delle imprese pubbliche e private sul PIL
	Consolidamento del sistema economico in area montana	Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	Progetti di impresa finanziati sul totale delle imprese (%)
	Rinnovamento del tessuto produttivo locale e delle reti locali di impresa con conseguente consolidamento delle situazioni occupazionali,	Superficie oggetto di intervento (Mq)	
	Sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali favorendo anche la loro Internazionalizzazione	Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	
04 - ENERGIA	OBIETTIVI	INDICATORI REALIZZAZIONE PRINCIPALI	INDICATORI RISULTATO PRINCIPALI
	Migliorare la rete viaria a servizio delle foreste e la logistica a servizio della raccolta, trasformazione e commercializzazione del legname a scopi energetici al fine di sviluppare la produzione di cippato destinato alla produzione di energia dalle foreste regionali	Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	Quota di energia prodotta da biomassa locale sul totale della biomassa
	Sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali favorendo anche la loro Internazionalizzazione	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	
		Superficie oggetto di intervento (Ha)	
		Potenza installata (KW)	

Tab. 5: PSC FRIULI VENEZIA GIULIA: PRINCIPALI INDICATORI E OBIETTIVI PER AREA TEMATICA - Sezione Ordinaria (continuazione)

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	OBIETTIVI	INDICATORI REALIZZAZIONE PRINCIPALI	INDICATORI RISULTATO PRINCIPALI
	Contribuire a diminuire la pressione ambientale esercitata dal sistema degli insediamenti civili ed industriali sull'Alto Adriatico, intervenendo su due tra i principali fattori di pressione, ovvero: - l'inquinamento del suolo e delle falde del SIN di Trieste - il sistema di infrastrutture pubbliche deputato al ciclo integrato dell'acqua per usi civili	Occupazione creata Superficie oggetto di intervento (mq) Capacità trattamento reflui oggetto di intervento (MCS)	Superficie bonificata Abitanti equivalenti serviti effettivi (AES) da impianti di depurazione delle acque reflue urbane con trattamento secondario e terziario sugli abitanti equivalenti totali della regione
	Accrescere la capacità di offerta, qualità e efficienza del servizio di gestione dei rifiuti, rafforzando le filiere produttive a esso collegate e recuperare alle opportunità di sviluppo sostenibile i siti contaminati, anche a tutela della salute pubblica	Giornate/uomo complessivamente attivate Ampliamento della capacità (Mc/sec) Sistemazione fluviale (m lineari)	Intensità del consumo energetico
06 - CULTURA	OBIETTIVI	INDICATORI REALIZZAZIONE PRINCIPALI	INDICATORI RISULTATO PRINCIPALI
	Sostenere la conoscenza, la conservazione, la fruizione, la valorizzazione e la promozione dei beni, delle attività e dei servizi culturali nel territorio regionale.	Superficie oggetto di intervento (mq) N. interventi aree archeologiche N. di interventi di restauro architettonico	% Quota superficie interessata da regimi di protezione ambientale

Tab. 5: PSC FRIULI VENEZIA GIULIA: PRINCIPALI INDICATORI E OBIETTIVI PER AREA TEMATICA - Sezione Ordinaria (continuazione)

07 - TRASPORTI E MOBILITA'	OBIETTIVI	INDICATORI REALIZZAZIONE PRINCIPALI	INDICATORI RISULTATO PRINCIPALI
	incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici, migliorando l'efficacia, l'efficienza e gli standard qualitativi del sistema del trasporto pubblico locale per i passeggeri e per le merci	Unità di beni acquistati	qualità del parco rotabile -Età media del parco rotabile regionale
	intervenire nelle aree critiche della viabilità di interesse regionale e locale ad implementazione dell'obiettivo generale di dotare la regione di una rete di infrastrutture stradali efficienti e sicure per completare ed integrare i collegamenti di scala nazionale e transnazionale alla rete sub-regionale ed al contempo sviluppare la vocazione intermodale dei poli logistici regionali e incrementare l'efficienza dei servizi logistici	Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	diminuzione tempo di percorrenza per raggiungere aree di difficile accessibilità
	Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	accessibilità media
		superficie oggetto di intervento	
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	OBIETTIVI	INDICATORI REALIZZAZIONE PRINCIPALI	INDICATORI RISULTATO PRINCIPALI
	Realizzazione di interventi di rigenerazione territoriale integrata, mirati a fronteggiare specifici profili di problematicità mediante una politica sinergica dei fattori di accessibilità, attrattività, animazione ed organizzazione degli attori pubblici e privati di sviluppo locale.	Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)	Ammontare degli investimenti indotti
	Sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni urbane superiori per aumentare la competitività e per migliorare la fornitura di servizi di qualità nelle città e nei bacini territoriali sovracomunali e regionali di riferimento	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	
		Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto	Riduzione dei consumi energetici
		Giornate/uomo prestate	
		Occupazione creata	
		Superficie oggetto di intervento (mq)	

Tab. 5: PSC FRIULI VENEZIA GIULIA: PRINCIPALI INDICATORI E OBIETTIVI PER AREA TEMATICA - Sezione Ordinaria (continuazione)

09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	OBIETTIVI	INDICATORI REALIZZAZIONE PRINCIPALI	INDICATORI RISULTATO PRINCIPALI
	Crescita e miglioramento dell'offerta di servizi per il lavoro e l'occupabilità da parte dei Centri per l'impiego	Giornate/uomo complessivamente attivate	Numero di servizi amministrativi resi on line rispetto al totale dei servizi erogati a favore dei disoccupati
		Unità di beni acquistati	Numero di servizi di incontro domanda/offerta (IDO) resi on line
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	OBIETTIVI	INDICATORI REALIZZAZIONE PRINCIPALI	INDICATORI RISULTATO PRINCIPALI
	Potenziare la gestione del Programma e la capacità amministrativa	Giornate/uomo complessivamente attivate	
		Studi o progettazioni	

Tab.6: PSC FRIULI VENEZIA GIULIA: PRINCIPALI INDICATORI E OBIETTIVI PER AREA TEMATICA – Sezione Speciale

09- LAVORO E OCCUPABILITA'	OBIETTIVI	INDICATORI REALIZZAZIONE PRINCIPALI	INDICATORI DI RISULTATO PRINCIPALI
	<p>umentare l'occupabilità delle persone adulte attraverso percorsi formativi e tirocini</p> <p>umentare l'occupabilità dei giovani attraverso percorsi formativi e tirocini</p> <p>sostenere l'autoimprenditorialità</p> <p>sostenere il reinserimento lavorativo o il mantenimento di lavoratori in situazioni di crisi aziendale</p> <p>sostenere l'inserimento lavorativo attraverso l'apprendistato</p> <p>umentare l'occupabilità delle persone attraverso percorsi formativi di operatore socio sanitario</p> <p>umentare l'occupabilità delle persone attraverso percorsi formativi</p>	<p>CO01 partecipanti: i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo</p> <p>CO03 partecipanti: le persone inattive</p> <p>CO05 partecipanti: i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi</p> <p>CO09 partecipanti: i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)</p> <p>CO10 partecipanti: i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)</p> <p>CO11 partecipanti: i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)</p> <p>CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro</p>	<p>CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento</p> <p>CR06 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento</p> <p>SR6 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento</p>
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	OBIETTIVI	INDICATORI REALIZZAZIONE PRINCIPALI	INDICATORI DI RISULTATO PRINCIPALI
	<p>sostegno alla crescita professionale e all'occupabilità delle persone attraverso percorsi formativi finalizzati al rilascio di una qualifica professionale</p> <p>sostegno alla formazione tecnica superiore (ITS)</p> <p>sostegno alla formazione tecnica superiore (IFTS)</p> <p>ammodernamento delle attrezzature didattiche e dei laboratori degli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione</p>	<p>CO01 partecipanti: i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo</p> <p>CO03 partecipanti: le persone inattive</p> <p>CO05 partecipanti: i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi</p> <p>CO09 partecipanti: i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)</p> <p>CO10 partecipanti: i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)</p> <p>CO11 partecipanti: i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)</p>	<p>CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento</p> <p>CR06 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento</p> <p>SR6 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento</p>

5.3 Previsioni di spesa per ciascuna annualità del primo triennio

Si riportano di seguito le previsioni di spesa del PSC, come approvate dal Comitato di Sorveglianza il 9 dicembre 2021:

Tab.7: PSC Friuli Venezia Giulia – Previsioni di spesa del PSC per il primo triennio

PSC FRIULI VENEZIA GIULIA - Piano finanziario attuale Prospetto 4 Delibera CIPESS 2/2021 Area territoriale Centro-nord - regione Friuli Venezia Giulia Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'intervento						
	Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell'anno t=2020 (1)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+1= 2021 (2)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+2= 2022 (3)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+3= 2023 (4)	Spesa complessiva ulteriore da realizzare negli anni successivi (5)	Dotazione del PSC (6) (1+2+3+4+5)
	Sezione Ordinaria	Sezione Ordinaria	Sezione Ordinaria	Sezione Ordinaria	Sezione Ordinaria	Sezione Ordinaria
Totale	215.193.750,86	2.492.907,00	29.548.920,00	14.563.462,84	12.530.959,30	274.330.000,00
	Sezione Speciale 2	Sezione Speciale 2	Sezione Speciale 2	Sezione Speciale 2	Sezione Speciale 2	Sezione Speciale 2
Totale	561.755,67	2.576.695,12	19.411.345,02	24.625.204,19	915.000,00	48.090.000,00
	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC
Totale	215.755.506,53	5.069.602,12	48.960.265,02	39.188.667,03	13.445.959,30	322.420.000,00

6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

6.1 Procedure di Attivazione

Per quanto concerne le procedure di attivazione è necessario distinguere tra le due Sezioni.

All'interno della Sezione Ordinaria è poi necessario distinguere tra i periodi programmatori diversi, in quanto le informazioni relative al periodo 2000-2006 nel sistema informatico SGP non contengono le procedure di attivazione.

Sezione Ordinaria

Periodo programmazione 2000-2006

Per il periodo di programmazione 2000-2006 non c'è un vero e proprio concetto di procedura di attivazione e il sistema conoscitivo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale non fornisce report su questa variabile.

Va considerato che tutti gli APQ facenti parte del periodo 2000-2006 e inseriti nel PSC hanno tutti espletato le procedure finalizzate all'individuazione delle operazioni.

Considerando, inoltre, le indicazioni previste per la migrazione dei progetti nella Banca Dati Unitaria (BDU) che prevedono la creazione di un'unica procedura di attivazione con ammontare complessivo dei progetti finanziati è possibile definire il valore dell'unica procedura (fittizia) di attivazione distribuendolo per Area tematica, secondo la tabella di seguito riportata.

Tab.8: Procedure di attivazione per area tematica – programmazione FSC 2000-2006 al 31.12.2021

Prog 2000-2006: procedure di attivazione per area tematica al 31.12.2021		
(valore in Euro)		
Aree tematiche	numero progetti	risorse FSC assegnate
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	31	10.112.508,00
02 - DIGITALIZZAZIONE	26	24.436.476,00
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	12	1.030.746,32
04 - ENERGIA	11	1.917.408,34
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	44	9.809.943,42
06 - CULTURA	24	9.318.082,04
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	35	44.928.963,51
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	10	5.916.322,19
Totale complessivo	193	107.470.449,82

Periodi programmazione 2007-2013 e 2014-2020

Per i periodi 2007-2013 e 2014-2020 è possibile fare un'analisi unitaria basandosi sui dati presenti nella BDU 7-13, in attesa della migrazione di tutti i progetti nella BDU 14-20.

Sulla base di questa analisi è possibile verificare il valore delle procedure di attivazione attivate, suddivise per area tematica, sottolineando che non tutte le risorse sono state assegnate a progetti.

Tab.9: Procedure di attivazione per area tematica – programmazione FSC 2007-2013 al 31.12.2021

Programmazione FSC 7-13 e 14-20: Procedure di attivazione per Area tematica al 31.12.2021		
(valore in Euro)		
Aree tematiche	numero procedure di attivazione	risorse FSC assegnate
01 - ricerca e innovazione	8	16.746.383,56
03 - competitività imprese	9	13.404.358,20
04 - energia	2	2.183.907,91
05 - ambiente e risorse naturali*	3	74.100.000,00
07 - trasporti e mobilità	2	45.000.000,00
08 - riqualificazione urbana	4	8.296.999,08
09 - lavoro e occupabilità	1	4.040.351,25
12 - capacità amministrativa	2	58.000,00
12 - capacità amministrativa**	1	2.500.000,00
Totale complessivo	32	166.330.000,00
* comprensiva dalla quota di 12,9 Meuro riferibili alla procedura di attivazione del progetto SIN Trieste (14-20)		
** in capacità amministrativa è inserita anche una procedura di attivazione non presente attualmente nel sistema BDU 14-20, riferibile al progetto Azioni di Sistema Invitalia per il SIN di Trieste		

Sezione Speciale

Per quanto concerne la Sezione Speciale, come sarà evidenziato nel paragrafo 6.5, non sono stati ancora inviati dati alla BDU 14-20: le procedure tecniche per permettere l'invio secondo le regole del protocollo di colloquio informatico 14-20 sono in corso di espletamento e saranno concluse nel 2022.

Tuttavia si è ritenuto opportuno fornire alcune informazioni sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico della Sezione Speciale, nel paragrafo 6.5.

Si rimanda a tale paragrafo per la specifica descrizione delle procedure correlate ai Programmi di intervento della Sezione Speciale

6.2 Avanzamento procedurale affidamenti per ciascun intervento

Nella seguente Tabella viene riportato lo stato di avanzamento procedurale delle Aree tematiche e dei Settori di intervento della Sezione Ordinaria, sulla base dei dati aggiornati al 31 dicembre 2021 nella BDU nazionale, dei soli progetti non ancora conclusi a tale data.

I dati trasmessi evidenziano che su un totale di 49 interventi non ancora conclusi, 29 (oltre il 67%) si trovano in un avanzato stato di attuazione; solo 12 (24%) si trovano ancora in una fase di progettazione delle opere.

Dei 106 Milioni di Euro associati a progetti ancora non conclusi, oltre il 33% (35 Milioni di Euro) sono allocati in progetti di Bonifiche: si tratta principalmente dell'intervento SIN Trieste (Ferriera Servola) per il quale è in corso di conclusione la gara di affidamento dei lavori.

Oltre il 50% delle risorse è comunque associata a progetti che si trovano nella fase procedurale finale.

Tutti i progetti risultano avviati.

Alcuni si trovano nella fase di progettazione, in particolare si segnalano i seguenti progetti:

- Un progetto di digitalizzazione e banda larga nei comuni di Latisana, Codroipo e Spilimbergo (1,2 Milioni di Euro di risorse FSC) allo stato di progettazione definitiva: si tratta di un progetto inserito nel 2021 per il quale è previsto un avanzamento coerente con le tempistiche degli OGV;
- Il progetto “depuratore di Staranzano” (5,1 Milioni di Euro di risorse FSC) il quale, pur avendo concluso la gara di affidamento dei lavori, è incorso in problemi di inadempienze con la ditta appaltatrice ed è stato rescisso nel 2021. E' in corso un'attività di verifica di ipotesi alternative che possano garantire l'avvio di una parte dei lavori e quindi l'assorbimento delle risorse FSC;
- Il progetto “ Fiume Tagliamento: Rialzo e diaframmatura del tratto terminale in sinistra idrografica” fermo allo studio di fattibilità, che sconta una serie di ritardi attuativi: anche in questo caso è in corso un'attività di verifica di alternative in grado di assorbire le risorse FSC assegnate (circa un Milione di Euro).

PSC FVG - sezione ordinaria: situazione al 31.12.2021 delle fasi procedurali per i progetti non conclusi								
Aree - settori / fasi procedurali	Funzionalità/controlli/collaudato		Esecuzione		Progettazione		Totale	
	N. progetti	Costo FSC	N. progetti	Costo FSC	N. progetti	Costo FSC	N. progetti	Costo FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	1	410.251,68			0	-	1	410.251,68
01.02 STRUTTURE DI RICERCA	1	410.251,68			0	-	1	410.251,68
02 - DIGITALIZZAZIONE	0	-	0	-	1	1.233.606,55	1	1.233.606,55
02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE	-	-			1	1.233.606,55	1	1.233.606,55
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	0	-	0	-	4	433.821,73	4	433.821,73
03.02 TURISMO E OSPITALITA'	0	-	0	-	3	266.621,73	3	266.621,73
03.04 COMPETENZE	0	-	0	-	1	167.200,00	1	167.200,00
04 - ENERGIA	1	401.881,32			0	-	1	401.881,32
04.02 ENERGIA RINNOVABILE	1	401.881,32			0	-	1	401.881,32
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	1	-	1	3.227.160,87	4	41.905.752,93	6	45.132.913,80
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	-	-			1	1.032.913,80	1	1.032.913,80
05.02 RISORSE IDRICHE	1	-	0	-	2	5.100.000,00	3	5.100.000,00
05.04 BONIFICHE	0	-	1	3.227.160,87	1	35.772.839,13	2	39.000.000,00
06 - CULTURA	6	2.004.252,49			1	-	7	2.004.252,49
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	6	2.004.252,49			1	-	7	2.004.252,49
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	13	49.149.574,79	0	-	2	4.197.562,58	15	53.347.137,37
07.01 TRASPORTO STRADALE	13	49.149.574,79	0	-	2	4.197.562,58	15	53.347.137,37
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	6	3.069.069,26	1	90.774,20	0	-	7	3.159.843,46
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	6	3.069.069,26	1	90.774,20	0	-	7	3.159.843,46
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	1	23.073,85			0	-	1	23.073,85
12.02 ASSISTENZA TECNICA	1	23.073,85			0	-	1	23.073,85
Totale complessivo	29	55.058.103,39	2	3.317.935,07	12	47.770.743,79	43	106.146.782,25

6.3 SEZIONE ORDINARIA

6.3.1 Avanzamento finanziario Sezione Ordinaria

Nel seguente paragrafo viene riportato l'avanzamento finanziario del Piano alla data del 31.12.2021 (tab. n. 10) messo a confronto con il dato presente nel Piano finanziario (tab. n. 1 pag.10) approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Al 31 dicembre 2021, per 787 progetti, sono stati rilevati a monitoraggio impegni complessivi, al netto di revoche e rideterminazioni, per € 588.732.521,25 e pagamenti complessivi per € 494.162.738,36 di cui FSC € 214.571.102,41. I pagamenti FSC si attestano al 78% del costo ammesso totale FSC.

Si evidenzia, inoltre, una leggera variazione tra i dati del Piano finanziario del PSC e le risorse FSC alla data del 31.12.2021 dovuta alla rideterminazione di un progetto all'interno dell'area tematica 08 – RIQUALIFICAZIONE URBANA.

Tab.10: Avanzamento finanziario PSC al 31.12.2021 – Sezione Ordinaria

AVANZAMENTO FINANZIARIO PSC AL 31.12.2021 - SEZIONE ORDINARIA										
	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO PSC	RISORSE FSC ASSEGNATE AI PROGETTUAL 31.12.2021	COSTO REALIZZATO	COSTO REALIZZATO FSC	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC /PIANO FINANZIARIO PSC %
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	245	70.518.108,70	26.132.128,16	26.132.128,16	70.423.108,70	26.132.128,16	38.770.022,23	38.756.308,17	26.118.414,10	100%
01.01 RICERCA E SVILUPPO	240	64.014.953,90	21.427.876,48	21.427.876,48	63.919.953,90	21.427.876,48	32.266.867,43	32.266.867,43	21.427.876,48	100%
01.02 STRUTTURE DI RICERCA	5	6.503.154,80	4.704.251,68	4.704.251,68	6.503.154,80	4.704.251,68	6.503.154,80	6.489.440,74	4.690.537,62	100%
02 - DIGITALIZZAZIONE	26	43.676.523,99	24.436.476,00	24.436.476,00	41.887.328,11	23.206.077,49	42.003.037,44	41.887.328,11	23.206.077,49	95%
02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	21	31.935.942,72	17.409.703,67	17.409.703,67	31.935.942,72	17.409.703,67	31.935.942,72	31.935.942,72	17.409.703,67	100%
02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE	5	11.740.581,27	7.026.772,33	7.026.772,33	9.951.385,39	5.796.373,82	10.067.094,72	9.951.385,39	5.796.373,82	82%
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	283	43.732.532,27	14.434.202,92	14.434.202,92	29.617.803,05	14.167.581,19	15.240.037,82	15.072.525,21	14.000.381,19	97%
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	90	13.696.455,76	6.311.929,50	6.311.929,50	13.696.455,76	6.311.929,50	6.311.929,50	6.311.929,50	6.311.929,50	100%
03.02 TURISMO E OSPITALITA'	52	20.431.415,65	4.133.336,14	4.133.336,14	6.316.686,43	3.866.714,41	4.939.171,04	4.938.858,43	3.866.714,41	94%
03.04 COMPETENZE	141	9.604.660,86	3.988.937,28	3.988.937,28	9.604.660,86	3.988.937,28	3.988.937,28	3.821.737,28	3.821.737,28	96%
04 - ENERGIA	23	7.556.605,07	4.101.316,25	4.101.316,25	7.556.605,07	4.101.316,25	7.485.552,99	7.468.546,99	4.013.258,17	98%
04.02 ENERGIA RINNOVABILE	23	7.556.605,07	4.101.316,25	4.101.316,25	7.556.605,07	4.101.316,25	7.485.552,99	7.468.546,99	4.013.258,17	98%
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	48	178.246.041,81	83.909.943,42	83.909.943,42	109.394.837,92	38.914.635,79	121.469.636,73	105.642.965,54	36.800.373,99	44%
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	8	21.322.691,27	1.032.913,80	1.032.913,80	12.245.891,27	-	12.283.639,16	12.245.891,27	-	0%
05.02 RISORSE IDRICHE	35	112.518.752,00	40.435.013,82	40.435.013,82	90.337.744,75	34.066.016,63	102.265.829,52	86.585.872,37	31.951.754,83	79%
05.04 BONIFICHE	5	44.404.598,54	42.442.015,80	42.442.015,80	6.811.201,90	4.848.619,16	6.920.168,05	6.811.201,90	4.848.619,16	11%
06 - CULTURA	24	21.239.966,15	9.318.082,04	9.318.082,04	19.821.233,40	9.293.254,76	19.833.732,50	19.819.378,18	9.292.365,42	100%
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	24	21.239.966,15	9.318.082,04	9.318.082,04	19.821.233,40	9.293.254,76	19.833.732,50	19.819.378,18	9.292.365,42	100%
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	38	345.631.574,69	89.928.963,51	89.928.963,51	320.497.934,69	89.718.409,31	322.156.890,66	244.385.394,55	83.701.603,53	93%
07.01 TRASPORTO STRADALE	17	233.622.348,04	53.588.321,84	53.588.321,84	208.488.708,04	53.377.767,65	210.147.664,01	132.848.386,23	47.360.961,87	88%
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	2	55.926.388,60	18.000.000,00	18.000.000,00	55.926.388,60	18.000.000,00	55.926.388,60	55.454.170,28	18.000.000,00	100%
07.03 TRASPORTO MARITTIMO	5	36.947.741,37	9.000.525,53	9.000.525,53	36.947.741,37	9.000.525,53	36.947.741,37	36.947.741,37	9.000.525,53	100%
07.04 TRASPORTO AEREO	1	2.447.038,03	1.359.465,57	1.359.465,57	2.447.038,03	1.359.465,57	2.447.038,03	2.447.038,03	1.359.465,57	100%
07.05 MOBILITÀ URBANA	9	8.360.118,28	5.166.343,08	5.166.343,08	8.360.118,28	5.166.343,08	8.360.118,28	8.360.118,27	5.166.343,08	100%
07.06 LOGISTICA	4	8.327.940,37	2.814.307,48	2.814.307,48	8.327.940,37	2.814.307,48	8.327.940,37	8.327.940,37	2.814.307,48	100%
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	96	18.908.170,72	14.024.482,96	14.020.806,75	18.727.619,69	13.891.171,11	17.675.259,63	17.034.940,44	13.343.277,35	95%
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	96	18.908.170,72	14.024.482,96	14.020.806,75	18.727.619,69	13.891.171,11	17.675.259,63	17.034.940,44	13.343.277,35	95%
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	1	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	100%
09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	1	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	100%
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	3	4.004.053,49	4.004.053,49	2.558.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	54.999,92	54.999,92	1%
12.02 ASSISTENZA TECNICA	3	4.004.053,49	4.004.053,49	2.558.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	54.999,92	54.999,92	1%
Totale complessivo	787	737.553.928,14	274.330.000,00	272.880.270,30	622.024.821,88	223.522.925,31	588.732.521,25	494.162.738,36	214.571.102,41	78%
			Economie assegnate all'Area Capacità Amministrativa	1.446.053,49						

6.3.2 Avanzamento economico della Sezione Ordinaria

Tab.11: Avanzamento economico al 31.12.2021 - Sezione Ordinaria

	COSTO AMMESSO FSC	COSTO REALIZZATO FSC	COSTO REALIZZATO FSC/COSTO AMMESSO FSC %
TOTALE AVANZAMENTO ECONOMICO	274.330.000,00	223.522.925,31	81%

Relativamente all'avanzamento economico del Programma, si riportano il costo realizzato totale degli interventi e quello FSC. Il costo realizzato FSC, pari a € 223.207.650.150,88, corrisponde all'81% del costo totale ammesso totale FSC, segno che dal punto di vista economico la programmazione risulta in buona parte completata.

6.3.3 Avanzamento dello stato dei trasferimenti e dello stato di certificazione della Sezione Ordinaria

Al 31 dicembre 2021 per la Sezione Ordinaria risulta un totale di trasferimenti dallo Stato all'Amministrazione regionale pari a € 179.036.201,64, dato che corrisponde al 65% della dotazione finanziaria FSC.

Tab.12: Trasferimenti FSC totali – Sezione Ordinaria

	COSTO TOTALE AMMESSO FSC	TOTALE TRASFERIMENTI EX FSC 2000-2006	TOTALE TRASFERIMENTI EX FSC 2007-2013	TOTALE TRASFERIMENTI FSC (FSC 2000-2006 + FSC 2007-2013)	TOTALE TRASFERIMENTI FSC/COSTO AMMESSO TOTALE PSC %
TOTALE TRASFERIMENTI PSC	274.330.000,00	89.281.481,64	89.754.720,00	179.036.201,64	65%

Per quanto riguarda lo stato delle certificazioni, solamente con la programmazione FSC 2007-2013, in conformità con la normativa nazionale, si è provveduto alla certificazione delle spese FSC sostenute corrispondenti alla data del 31.12.2021 ad un totale di € 84.015.151,76 (31% della dotazione FSC).

Di seguito l'avanzamento fisico della Sezione Ordinaria, con i dati estratti dal sistema nazionale di monitoraggio.

6.3.4 Avanzamento fisico del PSC – Sezione ordinaria

Di seguito l'avanzamento fisico della Sezione Ordinaria, con i dati estratti dal sistema nazionale di monitoraggio.

PSC FVG: principali indicatori di realizzazione al 31.12.2021			
Indicatore	Unita di Misura	Valore previsto	Valore realizzato
Numero di Progetti R&S	(NUMERO)	3	4
Ampliamento di capacità	(METRI CUBI AL	20.000	20.000
Capacità della rete idrica oggetto di intervento	(METRI CUBI AL	0	4
Capacità trattamento reflui oggetto di intervento	(METRI CUBI AL	70	70
Durata in ore	(NUMERO)	756	756
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	(KILOMETRI)	154	144
Giornate/uomo prestate	(NUMERO)	388.067	185.946
Lunghezza rete	(METRI LINEARI)	-	1.440
Lunghezza rete oggetto di intervento	(KILOMETRI)	-	1.000
Portata media equivalente	(METRI CUBI AL	0	0
Posti letto	(NUMERO)	61	61
Potenza installata oggetto di intervento	(KILOWATT)	1.695	1.695
Studi o progettazioni	(NUMERO)	8	8
Superficie oggetto di intervento (Ha)	(ETTARI)	2	2
Superficie oggetto di intervento (mq)	(METRI QUADRATI)	8.020.127	2.043.045
Unità di beni acquistati	(NUMERO)	36.517	3.881
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	(NUMERO)	30.324	19.379
Giornate/uomo complessivamente attivate	(NUMERO)	575.868	253.390
Giornate/uomo necessarie alla messa in opera	(NUMERO)	1	2
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto	(NUMERO)	900	200
Imprese beneficiarie	(NUMERO)	270	231
Occupazione creata	(NUMERO)	586	119

6.4 Stato di attuazione analitico ed avanzamento per area tematica della Sezione Ordinaria

Tab.13: Stato analitico ed avanzamento - Sezione Ordinaria

	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO PSC	RISORSE FSC ASSEGNATE AI PROGETTI AL 31.12.2021	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO PSC %
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	245	70.518.108,70	26.132.128,16	26.132.128,16	38.770.022,23	38.756.308,17	26.118.414,10	100%
02 - DIGITALIZZAZIONE	26	43.676.523,99	24.436.476,00	24.436.476,00	42.003.037,44	41.887.328,11	23.206.077,49	95%
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	283	43.732.532,27	14.434.202,92	14.434.202,92	15.240.037,82	15.072.525,21	14.000.381,19	97%
04 - ENERGIA	23	7.556.605,07	4.101.316,25	4.101.316,25	7.485.552,99	7.468.546,99	4.013.258,17	98%
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	48	178.246.041,81	83.909.943,42	83.909.943,42	121.469.636,73	105.642.965,54	36.800.373,99	44%
06 - CULTURA	24	21.239.966,15	9.318.082,04	9.318.082,04	19.833.732,50	19.819.378,18	9.292.365,42	100%
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	38	345.631.574,69	89.928.963,51	89.928.963,51	322.156.890,66	244.385.394,55	83.701.603,53	93%
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	96	18.908.170,72	14.024.482,96	14.020.806,75	17.675.259,63	17.034.940,44	13.343.277,35	95%
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	1	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	100%
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	3	4.004.053,49	4.004.053,49	2.558.000,00	58.000,00	54.999,92	54.999,92	1%
Totale complessivo	787	737.553.928,14	274.330.000,00	272.880.270,30	588.732.521,25	494.162.738,36	214.571.102,41	78%
			<i>Economie assegnate all'Area Capacità Amministrativa</i>	1.446.053,49				

La tabella n. 13 riporta il quadro sintetico dell'avanzamento del Programma per le aree tematiche coinvolte all'interno del PSC. Dai dati presenti, il numero complessivo dei progetti presenti all'interno del Piano al 31.12.2021 risultano essere 786.³

Dal punto di vista finanziario risultano, al 31 dicembre 2021, impegni, al netto di revoche e rideterminazioni, pari a € 588.732.521,25 e pagamenti pari a € 494.162.738,36, di cui FSC € 214.571.102,41.

Le aree interessate da un maggiore avanzamento finanziario sono: 01 – RICERCA E INNOVAZIONE, 03 – COMPETITIVITA' IMPRESE, 04 – ENERGIA, 06 CULTURA e 09 – LAVORO E OCCUPABILITA'.

L'area tematica 12 – CAPACITA' AMMINISTRATIVA risulta essere l'area con il più basso avanzamento finanziario. Infatti, all'interno di quest'area, è stata inserita la progettualità Azioni di sistema (pari a 2,5 Milioni di Euro), non presente a monitoraggio ed, inoltre, ai fini del computo delle risorse totali FSC assegnate all'Amministrazione regionale, si conteggiano al suo interno anche le risorse non impegnate e ridestinate all'assistenza tecnica.

³ All'interno della tabella, ai fini del computo delle risorse, si contano 787 progetti calcolando il progetto FSC 2014-2020 riguardante le Azioni di sistema

6.4.1 Stato di avanzamento dei progetti chiusi della Sezione Ordinaria

Al fine di dare un'analisi completa sulla situazione analitica della Sezione Ordinaria del PSC, si illustra l'avanzamento finanziario dei progetti chiusi al 31.12.2021:

Tab.14: Stato di avanzamento analitico dei progetti chiusi - Sezione Ordinaria

AVANZAMENTO PROGETTI CONCLUSI AL 31.12.2021 - SEZIONE ORDINARIA								
	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE PROGETTI CHIUSI	PIANO FINANZIARIO PSC	RISORSE FSC PROGETTI CHIUSI	IMPEGNI PROGETTI CHIUSI	PAGAMENTI PROGETTI CHIUSI	PAGAMENTI DI CUI FSC PROGETTI CHIUSI	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO PSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	244	70.107.857,02	26.132.128,16	25.721.876,48	38.359.770,55	38.359.770,55	25.721.876,48	98%
01.01 RICERCA E SVILUPPO	240	64.014.953,90	21.427.876,48	21.427.876,48	32.266.867,43	32.266.867,43	21.427.876,48	100%
01.02 STRUTTURE DI RICERCA	4	6.092.903,12	4.704.251,68	4.294.000,00	6.092.903,12	6.092.903,12	4.294.000,00	91%
02 - DIGITALIZZAZIONE	25	41.882.663,11	24.436.476,00	23.202.869,45	41.882.663,11	41.882.663,11	23.202.869,45	95%
02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	21	31.935.942,72	17.409.703,67	17.409.703,67	31.935.942,72	31.935.942,72	17.409.703,67	100%
02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE	4	9.946.720,39	7.026.772,33	5.793.165,78	9.946.720,39	9.946.720,39	5.793.165,78	82%
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	279	29.237.803,05	14.434.202,92	14.000.381,19	15.072.837,82	15.072.525,21	14.000.381,19	97%
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	90	13.696.455,76	6.311.929,50	6.311.929,50	6.311.929,50	6.311.929,50	6.311.929,50	100%
03.02 TURISMO E OSPITALITA'	49	6.316.686,43	4.133.336,14	3.866.714,41	4.939.171,04	4.938.858,43	3.866.714,41	94%
03.04 COMPETENZE	140	9.224.660,86	3.988.937,28	3.821.737,28	3.821.737,28	3.821.737,28	3.821.737,28	96%
04 - ENERGIA	22	7.154.723,75	4.101.316,25	3.699.434,93	7.154.723,75	7.154.723,75	3.699.434,93	90%
04.02 ENERGIA RINNOVABILE	22	7.154.723,75	4.101.316,25	3.699.434,93	7.154.723,75	7.154.723,75	3.699.434,93	90%
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	41	52.316.785,48	83.909.943,42	8.777.029,62	52.358.133,37	52.316.785,48	8.777.029,62	10%
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	7	12.245.891,27	1.032.913,80	-	12.283.639,16	12.245.891,27	-	0%
05.02 RISORSE IDRICHE	31	34.666.295,67	40.435.013,82	5.335.013,82	34.669.895,67	34.666.295,67	5.335.013,82	13%
05.04 BONIFICHE	3	5.404.598,54	42.442.015,80	3.442.015,80	5.404.598,54	5.404.598,54	3.442.015,80	8%
06 - CULTURA	17	15.078.948,20	9.318.082,04	7.313.829,55	15.078.948,20	15.078.948,20	7.313.829,55	78%
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	17	15.078.948,20	9.318.082,04	7.313.829,55	15.078.948,20	15.078.948,20	7.313.829,55	78%
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	23	114.134.838,55	89.928.963,51	36.581.826,13	114.134.838,55	111.901.808,32	36.581.826,13	41%
07.01 TRASPORTO STRADALE	2	2.125.611,90	53.588.321,84	241.184,47	2.125.611,90	364.800,00	241.184,47	0%
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	2	55.926.388,60	18.000.000,00	18.000.000,00	55.926.388,60	55.454.170,28	18.000.000,00	100%
07.03 TRASPORTO MARITTIMO	5	36.947.741,37	9.000.525,53	9.000.525,53	36.947.741,37	36.947.741,37	9.000.525,53	100%
07.04 TRASPORTO AEREO	1	2.447.038,03	1.359.465,57	1.359.465,57	2.447.038,03	2.447.038,03	1.359.465,57	100%
07.05 MOBILITÀ URBANA	9	8.360.118,28	5.166.343,08	5.166.343,08	8.360.118,28	8.360.118,27	5.166.343,08	100%
07.06 LOGISTICA	4	8.327.940,37	2.814.307,48	2.814.307,48	8.327.940,37	8.327.940,37	2.814.307,48	100%
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	89	14.507.549,89	14.024.482,96	10.860.963,29	13.577.935,84	13.577.935,84	10.860.963,30	77%
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	89	14.507.549,89	14.024.482,96	10.860.963,29	13.577.935,84	13.577.935,84	10.860.963,30	77%
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	1	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	100%
09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	1	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	100%
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	1	34.926,15	4.004.053,49	34.926,15	34.926,15	34.926,15	34.926,15	1%
12.02 ASSISTENZA TECNICA	1	34.926,15	4.004.053,49	34.926,15	34.926,15	34.926,15	34.926,15	1%
Totale complessivo	742	348.496.446,45	274.330.000,00	134.233.488,05	301.695.128,59	299.420.437,86	134.233.488,05	49%

Come si evince dalla tabella, i progetti conclusi all'interno del PSC sono 742 ed hanno un valore finanziario in termini di FSC di € 134.233.488,05.


Le aree con il più alto tasso di avanzamento finanziario con progetti conclusi risultano essere: 01 – RICERCA E INNOVAZIONE, 03 – COMPETITIVITA' IMPRESE e 09 – LAVORO E OCCUPABILITA'.

Tab.14: Avanzamento per area dei progetti chiusi – Sezione Ordinaria

	PROGETTI TOTALI	PIANO FINANZIARIO PSC	PROGETTI CHIUSI	RISORSE FSC PROGETTI CHIUSI	%CONCLUSI	RISORSE FSC PROGETTI CHIUSI/PIANO FINANZIARIO %
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	245	26.132.128,16	244	25.721.876,48	100%	98%
02 - DIGITALIZZAZIONE	26	24.436.476,00	25	23.202.869,45	96%	95%
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	283	14.434.202,92	279	14.000.381,19	99%	97%
04 - ENERGIA	23	4.101.316,25	22	3.699.434,93	96%	90%
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	48	83.909.943,42	41	8.777.029,62	85%	10%
06 - CULTURA	24	9.318.082,04	17	7.313.829,55	71%	78%
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	38	89.928.963,51	23	36.581.826,13	61%	41%
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	96	14.024.482,96	89	10.860.963,29	93%	77%
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	1	4.040.351,25	1	4.040.351,25	100%	100%
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	3	4.004.053,49	1	34.926,15	33%	1%
Totale complessivo	787	274.330.000,00	742	134.233.488,05	94%	49%

A conferma di ciò, come indicato dalla tabella n 14, le aree sopra indicate si confermano anche con la più alta percentuale di progetti conclusi.

Mettendo a confronto il dato finanziario con quello procedurale, si può verificare dalla tabella sopra riportata che il valore numerico dei progetti conclusi è molto alto (oltre il 94%), mentre dal punto di vista finanziario il valore rispetto alla dotazione FSC globale è più basso (49%). Ciò è dovuto al fatto che aree tematiche come Ambiente e Trasporti che risultano più indietro nell'attuazione presentano una dotazione FSC mediamente molto alta.



Nei paragrafi successivi si riporta il dettaglio dello stato di avanzamento al 31 dicembre 2021 delle singole aree e dei singoli settori d'intervento facendo riferimento ai dati contenuti all'interno della BDU e alle informazioni fornite dalle Strutture Attuatrici.

6.5 Analisi delle Aree tematiche e Settori d'Intervento del PSC

6.5.1 Area tematica 01 – RICERCA E INNOVAZIONE

	SETTORE D'INTERVENTO	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO %
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	245	70.518.108,70	26.132.128,16	26.132.128,16	38.770.022,23	38.756.308,17	26.118.414,10	100%
	01.02 STRUTTURE DI RICERCA								

L'area tematica 01 comprende gli interventi dedicati al mondo della ricerca e dell'innovazione appartenenti alle Azioni ed agli APQ delle programmazioni FSC 2000-2006 e FSC 2007-2013.

Queste progettualità riguardano sia la promozione e la valorizzazione della competitività delle imprese e del tessuto sociale ed economico sul piano innovativo e tecnologico, sia il sostegno al sistema della ricerca scientifica e tecnica nel sistema produttivo e delle Istituzioni, quali centri di ricerca ed università.

Come si evince dalla tabella sopra riportata, l'area tematica 01 conta 245 progetti per un totale di costo ammesso FSC di € 26.132.128,16.

Al 31 dicembre 2021 non ci sono stati scostamenti a livello finanziario, e i pagamenti FSC sfiorano quasi la totalità delle risorse assegnate.

	SETTORE D'INTERVENTO	NUMERO PROGETTI	PIANO FINANZIARIO PSC	COSTO REALIZZATO FSC	COSTO REALIZZATO FSC/PIANO FINANZIARIO PSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	245	26.132.128,16	26.132.128,16	100%
	01.02 STRUTTURE DI RICERCA				

A livello economico, l'area tematica 01 risulta praticamente completata.

Settori d'Intervento

All'interno dell'area 01, il Piano individua due settori di intervento affini agli interventi contenuti nelle vecchie programmazioni FSC.

	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO PSC	RISORSE FSC ASSEGNATE AI PROGETTI AL 31.12.2021	COSTO REALIZZATO	COSTO REALIZZATO FSC	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO PSC %
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	245	70.518.108,70	26.132.128,16	26.132.128,16	70.423.108,70	26.132.128,16	38.770.022,23	38.756.308,17	26.118.414,10	100%
01.01 RICERCA E SVILUPPO	240	64.014.953,90	21.427.876,48	21.427.876,48	63.919.953,90	21.427.876,48	32.266.867,43	32.266.867,43	21.427.876,48	100%
01.02 STRUTTURE DI RICERCA	5	6.503.154,80	4.704.251,68	4.704.251,68	6.503.154,80	4.704.251,68	6.503.154,80	6.489.440,74	4.690.537,62	100%

Nello specifico si evidenziano i settori:

- 01.01 – *Ricerca e Sviluppo* per un totale di costo ammesso FSC di € 21.427.876,48;
- 01.02 – *Strutture di Ricerca* per un totale di costo ammesso FSC di € 4.704.251,68.

Settore d'intervento 01.01 – Ricerca e Sviluppo

Il settore 01.01 – *Ricerca e Sviluppo* comprende 240 progetti e per la ex programmazione FSC 2000-2006 interessa i seguenti APQ:

- FRIRD - I Atto integrativo all'APQ Ricerca;
- FRIRE - II Atto integrativo all'APQ Ricerca;
- FRIRF - III Atto integrativo all'APQ Ricerca.

Nello specifico, i primi due APQ riguardano lo sviluppo dei livelli di innovazione e ricerca del territorio regionale e coinvolgono il Ministero dell'Economia, il Ministero dell'Università e della Ricerca e l'Università degli Studi di Trieste ed il Centro scientifico di eccellenza Area Science Park di Trieste. L'Accordo riguardante il III Atto integrativo (FRIRF), invece, promuove 18 interventi nei settori/cluster che già costituiscono l'eccellenza nel campo della ricerca scientifica regionale (settore navale /nautico, biomedicina molecolare e legno/mobile). Tutti e tre gli APQ risultano conclusi.

Per quanto riguarda la programmazione FSC 2007-2013 sono confluite in questo settore alcune linee d'azione inerenti:

- Ricerca, Sviluppo e Innovazione per la competitività delle Imprese;
- Distretti Tecnologici;

Lo scopo di tali linee è quello di rafforzare il tessuto produttivo regionale al fine di favorire processi di crescita dimensionale del sistema imprenditoriale regionale, orientandone le scelte verso le attività di ricerca e di sviluppo, verso l'adozione di nuove soluzioni organizzative e verso l'introduzione di processi produttivi innovativi. Inoltre, le due linee di intervento si propongono di rafforzare e rilanciare la competitività delle micro imprese, valorizzando così le eccellenze nei settori economici regionali.

Settore d'intervento 01.02 Strutture di Ricerca

Il settore 01.02 – *Strutture di Ricerca*, invece, comprende i seguenti APQ (FSC 2000-2006) e le seguenti azioni (FSC 2007-2013):

- FRIRC – Ricerca;
- Supporto all'attività di ricerca del sistema universitario.

L'APQ della ex programmazione FSC 2000-2006 riguarda il consolidamento della ricerca scientifica e tecnologica dell'Area Science Park di Trieste che prevede il finanziamento dei tre interventi volti al sostegno ed alla ricerca in un'area sottoutilizzata. Gli interventi risultano conclusi.

Gli interventi previsti dall'Azione in supporto all'attività di ricerca del sistema universitario (che si pongono in stretta connessione con le due linee sopra citate) si focalizza essenzialmente sulla strategia regionale volta a favorire le condizioni affinché le Università regionali possano svolgere con efficacia il ruolo di motore dello sviluppo economico e sociale del territorio nel quale sono inserite. Attraverso questa Azione si è riusciti a finanziare il Centro regionale per la Meccatronica Avanzata del sistema universitario regionale condiviso tra la SISSA (Scuola Internazionale Studi Avanzata) e le Università degli Studi di Udine e Trieste. Inoltre, tali risorse sono state impiegate nel progetto di biomedicina molecolare ICan- FVG che nel corso del 2020 ha esteso i propri obiettivi progettuali al fine di completare una serie di attività di

ricerca che risultassero coerenti ed applicabili alle esigenze regionali in materia di contrasto alla pandemia SARS-COV2 (progetto BIONICA).

6.5.2 Area tematica 02 – DIGITALIZZAZIONE

	SETTORE D'INTERVENTO	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO %
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	21	43.676.523,99	24.436.476,00	24.436.476,00	42.003.037,44	41.887.328,11	23.206.077,49	95%
	02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE								

Nell'area tematica 02 sono confluiti tutti gli APQ della passata programmazione FSC 2000-2006 riguardanti le società dell'informazione.

Questi interventi mirano all'interoperabilità ed alla creazione di reti informatiche tra i vari Enti regionali, a livello interregionale ed alla creazione di un e-government più efficiente.

Come riportato nella tabella soprastante, l'area tematica 02 conta 26 progetti per un totale di costo ammesso FSC di € 24.436.476,00.

Gli impegni totali dell'area 02 risultano essere pari a €42.003.037,44, e di pagamenti di € 41.887.328,11, di cui FSC € 23.206.077,49. Si riscontra che quasi la totalità dell'area 02 risulta completata dal punto di vista finanziario.

	SETTORE D'INTERVENTO	NUMERO PROGETTI	PIANO FINANZIARIO PSC	COSTO REALIZZATO FSC	COSTO REALIZZATO FSC/PIANO FINANZIARIO PSC
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	21	24.436.476,00	23.206.077,49	95%
	02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE				

Anche a livello economico, l'area tematica dedicata alla digitalizzazione risulta per una buona parte completata.

Settori d'intervento

	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO RISORSE PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	COSTO REALIZZATO	COSTO REALIZZATO FSC	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO PSC %
02 - DIGITALIZZAZIONE	26	43.676.523,99	24.436.476,00	24.436.476,00	41.887.328,11	23.206.077,49	42.003.037,44	41.887.328,11	23.206.077,49	95%
02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	21	31.935.942,72	17.409.703,67	17.409.703,67	31.935.942,72	17.409.703,67	31.935.942,72	31.935.942,72	17.409.703,67	100%
02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE	5	11.740.581,27	7.026.772,33	7.026.772,33	9.951.385,39	5.796.373,82	10.067.094,72	9.951.385,39	5.796.373,82	82%

All'interno dell'area 02, si individuano nel Piano due settori d'intervento:

- 02.01 *Tecnologie e Servizi Digitali* per un totale FSC di € 17.409.703,67;

- 02.02 *Strutture di Ricerca* per un totale FSC di € 7.026.772,33.

Settore d'intervento 02.01 – Tecnologie e Servizi Digitali

Il settore 02.01 – *Tecnologie e Servizi Digitali* comprende 21 progetti e racchiude i seguenti APQ:

- FRISI – Società dell'informazione ed E – government;
- FRISJ – I Atto integrativo all'APQ Società dell'informazione ed E-government;
- FRISK – II Atto integrativo all'APQ Società dell'Informazione ed E-government;
- FRISX – III Atto integrativo all'APQ Società dell'Informazione ed E- government.

L'APQ FRISI e FRISJ, entrambi conclusi, mirano alla creazione di reti e sistemi di gestioni integrati per gli Enti pubblici della Regione FVG, oltre allo sviluppo di un quadro operativo inter-regionale di interventi che hanno come obiettivo la costruzione di infrastrutture fisiche e logiche indispensabili per la Cooperazione interregionale.

L'APQ FRISK, invece, conta 10 progetti per un totale di risorse FSC pari a 9.526.677,30 €. Questo APQ ha come soggetto attuatore INSIEL S.p.A (Società informatica regionale Inhouse) e spazia dalla creazione di infrastrutture in fibra ottica all'ampliamento della banda larga della Pubblica Amministrazione mediante reti wireless. Tutti gli interventi sono conclusi.

Settore d'intervento 02.02 – Connettività Digitale

Per quanto riguarda l'APQ FRISX – III Atto integrativo all'APQ Società dell'Informazione ed E-government, che finanzia in totale 9 progetti, viene diviso tra il settore d'intervento 02.01 ed il settore 02.02 - *Connettività Digitale*. I quattro interventi inerenti al settore 01 sono dedicati alla diffusione della Carta regionale dei Servizi, alla creazione dei PASI (Punti di Accesso Servizi Innovativi) e ad uno sportello cittadino. I restanti cinque interventi assegnati al settore 02, invece, concorrono alla realizzazione di infrastrutture in fibra ottica in diverse aree regionali.

Tutti gli interventi sono stati posti allo stato di concluso, tranne che per il progetto (FRISX009 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONI IN BANDA ULTRA LARGA NEI COMUNI DI CODROIPO, LATISANA E SPILIMBERGO) avviato, a seguito di parere favorevole del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, da economie derivanti dai progetti facenti parte del medesimo APQ e dall'APQ FRISK, rispettivamente per un totale di € 489.002,80 e di € 744.002,80.

Con nota dell'8 febbraio 2021, l'Agenzia per la coesione territoriale ha dichiarato positivamente conclusa la procedura scritta per la riprogrammazione delle suddette economie e che tali economie, in coerenza con i Piani regionali e nazionali per la diffusione della banda ultra larga, possono venir impiegate per l'ampliamento della rete in fibra ottica a beneficio dei plessi scolastici e sedi pubbliche non ancora raggiunte dalla Rete Pubblica Regionale. L'intervento n. 009 – "Progettazione e realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni in banda ultra larga nei comuni di Codroipo, Latisana e Spilimbergo" è stato dunque finanziato con le economie derivanti dagli APQ FRISX e FRISK per € 1.233.606,55 a valere sulla quota FSC ed euro 560.254,33 a valere sulla quota regionale.

Il soggetto attuatore dell'intervento prevede di avviare la procedura di gara i primi di ottobre, per poi procedere con l'aggiudicazione a fine dicembre 2022.

Di seguito, come si evince dalla tabella, questo settore d'intervento risulta completato, sia dal punto di vista finanziario che economico, per l'82% delle risorse FSC in dotazione stante l'attuazione ancora in corso del progetto oggetto d'analisi.

6.5.3 Area tematica 03 – COMPETITIVITA' IMPRESE

	SETTORE D'INTERVENTO	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO %
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	283	43.732.532,27	14.434.202,92	14.434.202,92	15.240.037,82	15.072.525,21	14.000.381,19	97%
	03.02 TURISMO E OSPITALITA'								
	03.04 COMPETENZE								

L'area tematica 03 comprende gli interventi dedicati alla competitività delle imprese ed ha la finalità di sostenere le attività economiche già esistenti, e di crearne di nuove, con l'obiettivo di produrre nuova occupazione e di stabilizzare quella esistente.

Come presentato in tabella, l'area 03 – COMPETITIVITA' IMPRESE contiene 283 progetti per un costo totale di 43.732.532,27 €, di cui FSC € 14.434.202,92.

Al 31.12.2021 risultano pagate risorse FSC per un totale di € 14.000.381,19, che corrisponde al 97% dell'intera dotazione.

	SETTORE D'INTERVENTO	NUMERO PROGETTI	PIANO FINANZIARIO PSC	COSTO REALIZZATO FSC	COSTO REALIZZATO FSC/PIANO FINANZIARIO PSC
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	283	14.434.202,92	14.167.581,19	98%
	03.02 TURISMO E OSPITALITA'				
	03.04 COMPETENZE				

A livello economico, anche il costo realizzato FSC sfiora il 97%.

Settori d'intervento

	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO RISORSE PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	COSTO REALIZZATO	COSTO REALIZZATO FSC	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO PSC %
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	283	43.732.532,27	14.434.202,92	14.434.202,92	29.617.803,05	14.167.581,19	15.240.037,82	15.072.525,21	14.000.381,19	97%
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	90	13.696.455,76	6.311.929,50	6.311.929,50	13.696.455,76	6.311.929,50	6.311.929,50	6.311.929,50	6.311.929,50	100%
03.02 TURISMO E OSPITALITA'	52	20.431.415,65	4.133.336,14	4.133.336,14	6.316.686,43	3.866.714,41	4.939.171,04	4.938.858,43	3.866.714,41	94%
03.04 COMPETENZE	141	9.604.660,86	3.988.937,28	3.988.937,28	9.604.660,86	3.988.937,28	3.988.937,28	3.821.737,28	3.821.737,28	96%

All'interno dell'area 03 – Competitività Imprese sono state individuati tre settori d'intervento attinenti alla progettazione derivante dalle vecchie programmazioni FSC:

- 03.01 – Industria e Servizi;
- 03.02 – Turismo e ospitalità;
- 03.04 – Competenze.

Settore d'Intervento 03.01 – Industria e Servizi

Il settore d'intervento 03.01 – Industria e Servizi racchiude l'Azione dedicata agli aiuti a sostegno degli investimenti sui processi di innovazione e riconversione produttiva per un totale FSC di € 6.311.929,50 e 90 interventi. L'Azione descritta prevede contributi concessi in regime di aiuto "de minimis" ai sensi del

Regolamento (UE) n. 1407/2013 con intensità contributiva massima del 50% sulla spesa ammessa, per investimenti finalizzati all'innovazione ed alla riconversione produttiva delle attività industriali.

L'Azione descritta rientra nella linea d'azione della ex programmazione 2007-2013 afferente allo sviluppo delle filiere produttive in area montana, la quale ha l'obiettivo di supportare le attività produttive dell'area montana regionale.

Il settore 03.01 prevede un totale di risorse FSC pari a € 6.311.929.50 e risulta completato.

Settore d'Intervento 03.02 – Turismo e ospitalità

Il settore 03.02 – *Turismo e ospitalità* comprende per la ex programmazione FSC 2007-2013, le seguenti Azioni:

- Aiuti finalizzati al sostegno degli investimenti per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture ricettive e alberghiere;
- Camere di Commercio - Aiuti finalizzati al sostegno degli investimenti per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture ricettive e alberghiere
- Completamento della pista ciclabile Alpe Adria.

L'Azione dedicata agli aiuti finalizzati al sostegno degli investimenti per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture ricettive e alberghiere, finanzia investimenti inerenti alla ristrutturazione e all'up-grade delle strutture ricettive (alberghi, motel, villaggi alberghi, residenze turistico-alberghiere, country-house) che insistono nell'area montana. Il contributo è concesso in regime di aiuto "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, con intensità contributiva massima del 50% sulla spesa ammessa. Nel 2014, è stata approvata la prima graduatoria delle domande di contributo.

Parte dell'Azione, inoltre, è dedicata al finanziamento concesso per le domande di aiuto presentate alle Camere di Commercio nel 2013.

I progetti legati a queste due azioni sono da considerarsi conclusi.

L'Azione sul completamento della pista ciclabile Alpe Adria prevede la realizzazione del segmento Resiutta-Moggio Udinese del tratto della pista ciclabile compreso tra i centri di Resiutta e Carnia (Venezia), comprese le opere di collegamento con la viabilità ordinaria in prossimità della ex stazione ferroviaria di Moggio Udinese, per facilitare il transito dei ciclisti verso il centro abitato.

La realizzazione si sviluppa attraverso due progetti distinti: a) pista ciclabile su sedime ferroviario abbandonato linea "Pontebbana"; b) collegamento ciclabile con viabilità ordinaria verso il centro abitato di Moggio Udinese.

Attualmente, la progettazione risulta conclusa dal punto di vista fisico ed amministrativo, ma non ancora dal punto di vista finanziario (85% dei pagamenti FSC).

Per quanto riguarda la ex programmazione 2000-2006, nel settore d'intervento 03.02 sono confluiti gli APQ:

- FRISL – Infrastrutture energetiche e viarie connesse alla Filiera legno e infrastrutture turistiche in area montana;
- FRIPT – Portualità turistica.

L'APQ FRISL ha come oggetto lo sviluppo locale dei territori montani della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso l'attuazione di una serie di azioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio boschivo regionale, propedeutiche alla creazione della "Filiera legno", e all'uso per fini energetici del legno prodotto, ponendo particolare riguardo alla sostenibilità ambientale. I progetti rientranti in questo settore sono 11,

per un valore di FSC pari a € 1.030.746,42. Gli altri interventi facenti parte dell'APQ FRISL sono stati inseriti nell'area 04 – ENERGIA, come verrà analizzato di seguito.

L'APQ PT finalizzato alla realizzazione di un programma di interventi nella Regione Friuli Venezia Giulia capace di implementare in maniera sostenibile una rete di porti turistici attraverso il completamento dell'infrastrutturazione, l'adeguamento funzionale e la gestione operativa di strutture portuali esistenti, è presente all'interno del Piano, ma non assorbe risorse FSC. L'efficacia dell'APQ è stata subordinata alla proroga della Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Società Sviluppo Italia S.p.A., ora Invitalia S.p.A., stipulata il 6 agosto 2004, che, allo stato, risulta ancora non formalizzata. A seguito di numerose richieste inoltrate dalla Direzione centrale attività produttive al competente Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, per ottenere informazioni sulla proroga della convenzione, scaduta il 31 dicembre 2010, il Ministero stesso in data 12 gennaio 2012 ha comunicato che la convenzione non era stata ancora rinnovata. Il ritardo nell'adozione della proroga della convenzione ha causato l'impossibilità di utilizzare le risorse regionali a suo tempo stanziato.

Attualmente, è in corso lo stralcio del progetto che verrà formalizzato in sede di Comitato di Sorveglianza.

Settore d'Intervento 03.04 – Competenze

L'area tematica 03 comprende anche l'Azione dedicata allo sviluppo e rafforzamento del tessuto produttivo regionale (ex programmazione FSC 2007-2013), la quale ha l'obiettivo di favorire i processi di crescita dimensionale del sistema imprenditoriale regionale. In particolare, prevede incentivi per la realizzazione di progetti di sviluppo competitivo da parte di piccole e medie imprese innovative e/o ad alto potenziale di crescita, rivolti in particolare a:

- fronteggiare situazioni di fabbisogno manageriale temporaneo all'interno dell'impresa;
- creare investimenti aziendali attraverso l'implementazione dei sistemi di qualità ambientale certificabili e di quelli integrati di sicurezza- qualità- ambiente certificabili;
- ottenere servizi di consulenza strategica o programmi di sviluppo orientati al potenziamento delle competenze manageriali;
- favorire il ricorso alla figura del manager a tempo, sia per portare a compimento i progetti di sviluppo strategico avviati, sia per risolvere problemi di carenza di managerialità all'interno dell'impresa;
- promuovere la presenza di imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile.

Al 31 dicembre 2021, la dotazione finanziaria del settore Competenze corrisponde a € 3.988.937,28. Dal punto di vista finanziario, il settore risulta completato per il 96% dell'intera dotazione, con un totale di pagamenti FSC pari a € 3.881.737,28.

6.5.4 Area tematica 04 – ENERGIA

	SETTORE D'INTERVENTO	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO %
04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	23	7.556.605,07	4.101.316,25	4.101.316,25	7.485.552,99	7.468.546,99	4.013.258,17	98%

L'area tematica 04 – ENERGIA comprende tutti gli interventi delle passate programmazioni afferenti allo sviluppo di infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta-legno-energia della Regione Friuli Venezia Giulia.

Come evidenziato dalla tabella sopra riportata, l'area tematica 04 racchiude 23 progetti per un costo totale ammesso di € 7.556.605,07, di cui FSC € 4.101.316,25.

Al 31.12.2021 non vi sono stati scostamenti dal Piano finanziario e l'area risulta praticamente conclusa.

	SETTORE D'INTERVENTO	NUMERO PROGETTI	PIANO FINANZIARIO PSC	COSTO REALIZZATO FSC	COSTO REALIZZATO FSC/PIANO FINANZIARIO PSC
04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	23	4.101.316,25	4.101.316,25	100%

Dal punto di vista economico, il costo realizzato FSC corrisponde al totale delle risorse FSC assegnate.

Settori d'intervento

Settore d'intervento 04.02 – Energia Rinnovabile

	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO RISORSE PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	COSTO REALIZZATO	COSTO REALIZZATO FSC	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO PSC %
04 - ENERGIA	23	7.556.605,07	4.101.316,25	4.101.316,25	7.556.605,07	4.101.316,25	7.485.552,99	7.468.546,99	4.013.258,17	98%
04.02 ENERGIA RINNOVABILE	23	7.556.605,07	4.101.316,25	4.101.316,25	7.556.605,07	4.101.316,25	7.485.552,99	7.468.546,99	4.013.258,17	98%

L'area tematica 04 conta un solo settore d'intervento: 04.02 – *Energia rinnovabile*, il quale contiene una parte degli interventi dell'APQ FRISL, come descritto in precedenza, e i progetti dell'Azione dedicata allo sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta-legno-energia.

Per quanto concerne l'APQ FRISL, l'Autorità Responsabile del Piano, di concerto con la Struttura Attuatrice, ha ritenuto opportuno inserire 11 interventi della programmazione 2000-2006 all'interno della stessa area dell'Azione di sviluppo delle infrastrutture della filiera foresta legno vista la continuità delle progettualità tra i due periodi di programmazione.

La finalità è quella di aumentare le aree boscate servite da strade forestali camionabili principali, cioè di strade con caratteristiche costruttive tali da consentire il transito di autocarri con rimorchio e macchine operatrici in grado di aumentare la produttività e, di consentire l'esbosco non solo del legname da opera, ma anche quello del materiale legnoso di minor valore – biomasse forestali - destinato alla produzione di energia da boschi la cui gestione si basa sui principi della gestione forestale sostenibile.

L'APQ FRISL risulta completato.

Nel corso del 2021, invece, l'Azione riguardante la "Filiera foresta-legno", rispetto ai dati riportati dalla Struttura Attuatrice, risulta chiusa dal punto di vista finanziario ed economico, con un totale di somme liquidate pari a €2.095.849,83.

6.5.6 Area tematica 05 – AMBIENTE E RISORSE NATURALI

	SETTORE D'INTERVENTO	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO %
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	48	178.246.041,81	83.909.943,42	83.909.943,42	121.469.636,73	105.642.965,54	36.800.373,99	44%
	05.02 RISORSE IDRICHE								
	05.04 BONIFICHE								

Nell'area tematica 05 – AMBIENTE E RISORSE NATURALI si individuano gli interventi volti a ridurre la pressione ambientale esercitata dal sistema degli insediamenti civili ed industriali sull'Alto Adriatico.

L'area comprende 48 interventi delle ex programmazioni FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 per la parte inerente il SIN di Trieste, suddivisi in tre settori d'intervento.

Il costo totale ammesso è di € 178.246.041,81, mentre il costo totale ammesso FSC è pari a € 83.909.43,42.

Al 31 dicembre 2021, gli impegni totale risultano essere di € 121.469.636,73, mentre i pagamenti di € 105.642.965,54, di cui FSC € 36.800.373,99.

Gli interventi risultano essere in corso di attuazione dal punto di vista finanziario, con una quota di pagamenti FSC pari al 44% della dotazione totale.

	SETTORE D'INTERVENTO	NUMERO PROGETTI	PIANO FINANZIARIO PSC	COSTO REALIZZATO FSC	COSTO REALIZZATO FSC/PIANO FINANZIARIO PSC
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	48	83.909.943,42	38.914.635,79	46%
	05.02 RISORSE IDRICHE				
	05.04 BONIFICHE				

Anche dal punto di vista economico, l'area tematica 05 risulta in corso di attuazione.

Settori d'intervento

	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO RISORSE PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	COSTO REALIZZATO	COSTO REALIZZATO FSC	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO PSC %
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	48	178.246.041,81	83.909.943,42	83.909.943,42	109.394.837,92	38.914.635,79	121.469.636,73	105.642.965,54	36.800.373,99	44%
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	8	21.322.691,27	1.032.913,80	1.032.913,80	12.245.891,27	-	12.283.639,16	12.245.891,27	-	0%
05.02 RISORSE IDRICHE	35	112.518.752,00	40.435.013,82	40.435.013,82	90.337.744,75	34.066.016,63	102.265.829,52	86.585.872,37	31.951.754,83	79%
05.04 BONIFICHE	5	44.404.598,54	42.442.015,80	42.442.015,80	6.811.201,90	4.848.619,16	6.920.168,05	6.811.201,90	4.848.619,16	11%

L'area 05 del Piano FVG comprende tre settori d'intervento:

- 05.01 – *Rischi ed adattamento climatico* per un totale di risorse FSC ammesse di € 1.032.913,80;
- 05.02 – *Risorse idriche* per un totale di risorse FSC ammesse di € 40.435.013,82;
- 05.04 – *Bonifiche* per un totale di risorse FSC ammesse di € 42.442.015,80.

Settore d'intervento 05.01 – Rischi ed adattamento climatico

Il settore d'intervento 05.01 comprende l'APQ FRIDS (programmazione FSC 2000-2006), finalizzato alla mitigazione ed alla prevenzione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. L'Accordo ha l'obiettivo di realizzare interventi di difesa del suolo volti alla riduzione del grado di pericolosità di versanti instabili e alla sicurezza degli abitanti, alla sistemazione di corsi d'acqua e alla moderazione delle piene, attraverso un'azione programmatica e di pianificazione concordata con gli Enti attuatori.

Le opere previste dall'APQ inizialmente riguardavano le seguenti tipologie di intervento:

- a) esecuzione di casse d'espansione per la laminazione delle piene del fiume Tagliamento;

b) interventi di difesa dalle alluvioni e per la difesa delle coste finanziati con risorse della L 183/89 DPR 331/2001.

Successivamente, il progetto delle casse d'espansione del Tagliamento è stato stralciato e sostituito con il progetto FRIDS - FOCE "Tagliamento - Rialzo e diaframmatatura del tratto terminale in sinistra idrografica" con pari dotazione FSC.

Degli 8 interventi previsti, 7 risultano conclusi, mentre uno è in fase di attuazione.

Settore d'intervento 05.02 – Risorse Idriche

Il settore 05.02 – Risorse Idriche comprende per la ex programmazione FSC 2000-2006 l'APQ FRIRI – Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche che persegue gli obiettivi di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, di ripristino della qualità delle acque, di riduzione dell'inquinamento e, in generale, di attuazione del servizio idrico integrato razionalizzando la gestione delle risorse idriche.

L'APQ comprende al 33 interventi, tutti conclusi tranne uno, per un costo ammesso totale FSC di € 5.335.013,82.

L'intervento RIA6 "Ripristino della captazione alle sorgenti e sostituzione delle condotte danneggiate dal gelo" è l'unico ancora attivo e si prevede la conclusione nel corso del 2023.

Per la ex programmazione FSC 2007-2013, invece, il settore d'intervento 05.02 – Risorse idriche contiene le Azioni riguardanti:

- Il Potenziamento dell'impianto di depurazione di Servola;
- Altri impianti destinati al ciclo integrato delle acque;

Attraverso questi interventi, la Regione si propone di migliorare degli standard di servizio relativi alla depurazione delle acque reflue urbane e all'adeguamento degli scarichi ai limiti comunitari.

Azione dedicata al Potenziamento dell'impianto di depurazione di Servola – APQ

Per quanto concerne l'impianto di Depurazione di Servola (Trieste), i lavori si sono conclusi in data 31.03.2021, con il collaudo amministrativo e di bonifica ultimato il 13.10.2021; l'impianto è attualmente in funzione.

In attuazione alla soprarichiamata Intesa Istituzionale di Programma in data 4 giugno 2003 è stato stipulato l'Accordo di Programma Quadro per la "Tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche" con il quale si concordava sulla necessità di promuovere, attraverso una serie di iniziative individuate nell'Accordo, una strategia per il progressivo recupero quali-quantitativo delle risorse idriche, la loro valorizzazione e tutela.

Azione dedicata ad Altri impianti destinati al ciclo integrato delle acque

L'intervento di razionalizzazione del sistema fognario dell'ATO "Orientale Goriziano"- 1. Lotto, potenziamento impianto di depurazione di Staranzano oggetto dell'Accordo di Programma Quadro si inserisce nell'ambito delle opere volte al superamento della procedura di infrazione 2009/2034 riguardo alla quale, nella conseguente causa C-85/2013, la Corte di Giustizia Europea in data 10 aprile 2013 ha

sentenziato per gli agglomerati di Cormons, Gradisca d'Isonzo e Grado, la non corretta applicazione di quanto previsto dalla Direttiva Europea 91/271/CEE agli artt. n. 4, 5 e 10.

Le opere di progetto hanno lo scopo di garantire l'adeguato trattamento delle acque reflue civili ed industriali provenienti dai territori comunali attualmente serviti dall'impianto esistente (Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano e Turriaco) nonché dei reflui attualmente trattati dagli impianti di Gorizia, Gradisca d'Isonzo. Nell'ottica del riassetto del servizio fognario di detti comuni risulta necessario potenziare ed adeguare l'attuale ciclo depurativo alle nuove esigenze.

Nel febbraio del 2016 il soggetto attuatore Iriacqua S.r.l ha aggiudicato la gara d'appalto integrato per la realizzazione dell'intervento e, tuttavia, completata la fase della progettazione definitiva ed esecutiva ed acquisite le necessarie autorizzazioni, nel 2021, poco dopo la consegna dei lavori, il contratto di appalto è stato risolto per inadempimento.

Sono attualmente in corso consultazioni con le Amministrazioni centrali competenti, l'Amministrazione regionale e la stazione appaltante per eventuali proposte di revisione progettuale.

L'Azione per i lavori di realizzazione del sistema di raccolta e depurazione dei reflui dell'ATO "Orientale Goriziano" – 1. Lotto, potenziamento impianto di depurazione di Staranzano ha un valore complessivo di € 18.243.051,01, di cui € 5.100.000,00 a valere sul FSC 2007-2013.

Settore d'intervento 05.04 – Bonifiche

Il settore d'intervento 05.04 – Bonifiche comprende per la ex programmazione 2000-2006 l'APQ FRIBO – Recupero e infrastrutturazione di zone industriali di interesse regionale, che sviluppa un programma di interventi finalizzato a sostenere migliorare il livello di competitività del territorio regionale valorizzando le competenze storicamente presenti nelle aree della regione.

Il totale delle risorse ammesse FSC è pari a € 3.442.015,80, impegnati per il finanziamento di tre interventi che prevedono la bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati finalizzati successivamente al riutilizzo a fini produttivi e di urbanizzazione per l'industria.

Gli interventi risultano ad oggi conclusi.

Azione dedicata al Ripristino ambientale del Sito Inquinato di Interesse Nazionale di Trieste

Per quanto riguarda la ex programmazione FSC 2007-2013, nel settore 05.04 è confluita l'Azione dedicata al Ripristino ambientale del Sito Inquinato di Interesse Nazionale di Trieste.

Le attività sviluppate con le risorse FSC vanno ad aggiungersi a quelle già disciplinate con l'Accordo di programma sottoscritto il 25 maggio 2012 con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che però limita il proprio intervento alle aree pubbliche o inquinate dal pubblico e occupate da piccoli operatori.

Nel novembre 2014 l'azione ha subito una modifica puntuale che ha condotto ad un ulteriore Accordo di Programma tra i soggetti interessati stipulato il 30 gennaio 2014.

Gli interventi previsti nell'ambito di questa Azione sono: a) marginamento fisico fronte mare dell'intera area demaniale in concessione con annessa barriera idraulica, in continuità con le opere previste dal secondo stralcio della Piattaforma logistica; b) impianto di depurazione per il trattamento delle acque di falda contaminate. Il Piano finanziario dell'Azione coperta da risorse FSC è pari a € 39.000.000,00

L'azione di messa in sicurezza dell'area di Servola, inoltre, è stata inserita tra le Azioni di Sistema del Dipartimento Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ne è derivata, quindi, la necessità di provvedere, prima della sottoscrizione della Convenzione tra Commissario e Invitalia, alla stipula di un accordo tripartito tra il Commissario straordinario, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Dipartimento Politiche di Coesione, con la quale la Regione si impegna, aderendo all'Azione di Sistema, a co-finanziare l'intervento per un importo di € 2.500.000,00 a valere sul finanziamento di € 15.000.000,00 afferente alle risorse FSC 2014-2020 disposto dal CIPE con delibera n. 40/2014, che il Dipartimento utilizzerà per sostenere gli oneri derivanti dall'attività prestata da Invitalia a supporto del Commissario per l'attuazione del Programma. La sottoscrizione di tale Accordo, intervenuta il 19 febbraio 2016, è stato oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale con deliberazione n. 2563 del 22 dicembre 2015 e del Commissario con decreto n. 2/GEN del 22 dicembre 2015.

Conseguentemente, in data 22 marzo 2016 è stato possibile procedere alla sottoscrizione della Convenzione tra il Commissario e Invitalia, secondo quanto stabilito dall'APQ sottoscritto il 7 agosto 2015 ed in attuazione dell'art. 252-bis, comma 10, D.lgs. 152/2006: tale Convenzione disciplina i rapporti amministrativi tra i due sottoscrittori e prevede che Invitalia svolga attività di centrale di committenza con funzioni di stazione appaltante, ex art. 3 co. 34 e 33 co. 1 e 3 del D.lgs. 163/2006 (Codice degli appalti allora in vigore), nonché fornisca al Commissario il necessario supporto tecnico-giuridico-amministrativo per lo svolgimento delle attività di competenza.

Per quanto concerne il SIN di Trieste, si è concluso l'iter procedurale legato alle progettazioni ed è in corso la gara di aggiudicazione dei lavori, che dovrà terminare nel 2022.

In particolare, si mette in evidenza la situazione finanziaria presente all'interno del settore d'intervento 05.04 BONIFICHE, nella quale sono confluite le risorse del SIN di Trieste della programmazione 2014 – 2020 per un valore di 12,9 Milioni di Euro. Tali risorse, insieme a quelle già presenti per lo stesso intervento nella programmazione 2007-2013 (22,87 Milioni di Euro) sono state accorpate in un unico intervento che, a livello operativo, ha comportato la creazione di un unico progetto nel sistema di monitoraggio con il fine di considerare l'opera un unicum e di garantire un completo tracciamento della sua realizzazione che si trova a cavallo tra le due programmazioni. Conseguentemente, per ragioni di coerenza tra il dato finanziario e quello presente a sistema di monitoraggio, si è provveduto all'inserimento della quota (12,9 Milioni di Euro) all'interno della medesima area del Piano finanziario. Di seguito, il totale dell'Azione presente all'interno del settore Bonifiche ha un valore FSC pari a € 39.000.000,00.

6.5.7 Area tematica 06 – CULTURA

	SETTORE D'INTERVENTO	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO %
06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	24	21.239.966,15	9.318.082,04	9.318.082,04	19.833.732,50	19.819.378,18	9.292.365,42	100%

Nell'area tematica 06 – CULTURA sono confluiti tutti e 24 gli interventi facenti parte della ex programmazione FSC 2000-2006 dell'APQ FRIBC – Valorizzazione delle risorse umane, culturali e storiche.

Complessivamente, l'area tematica 06 corrisponde ad un costo totale ammesso pari a € 21.239.966,04, di cui FSC pari a € 9.318.082,04. Dal punto di vista finanziario, al 31.12.2021, non vi sono stati scostamenti rispetto agli anni precedenti e l'APQ risulta completato per la quasi totalità.

	SETTORE D'INTERVENTO	NUMERO PROGETTI	PIANO FINANZIARIO PSC	COSTO REALIZZATO FSC	COSTO REALIZZATO FSC/PIANO FINANZIARIO PSC
06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	24	9.318.082,04	9.293.254,76	100%

Dal punto di vista economico, si conferma quanto riportato a livello finanziario.

Settori d'intervento

Settore d'intervento 06.01 – Patrimonio e paesaggio

	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO RISORSE PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	COSTO REALIZZATO	COSTO REALIZZATO FSC	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO PSC %
06 - CULTURA	24	21.239.966,15	9.318.082,04	9.318.082,04	19.821.233,40	9.293.254,76	19.833.732,50	19.819.378,18	9.292.365,42	100%
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	24	21.239.966,15	9.318.082,04	9.318.082,04	19.821.233,40	9.293.254,76	19.833.732,50	19.819.378,18	9.292.365,42	100%

Secondo quanto riportato dalla Struttura regionale attuatrice, la situazione relativa agli interventi al 31 dicembre 2021 è la seguente:

- 17 interventi sono chiusi;
- 6 interventi non sono ancora chiusi a monitoraggio, pur essendo i lavori terminati e collaudati, per la presenza di economie di spesa o di quote residue di pagamenti da saldare;
- 1 intervento, il n. 17, relativo alla ristrutturazione della "Sala Petrarca Biblioteca Statale Isontina", di cui soggetto attuatore era la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, posto da diversi anni nello stato di sospeso posto da diversi anni nello stato di sospeso a seguito della revoca del finanziamento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, è stato stralciato dall'Accordo di programma quadro con decisione del Comitato di Sorveglianza assunta nella riunione del 9 dicembre 2021.

6.5.8 Area tematica 07 – TRASPORTI E MOBILITA'

	SETTORE D'INTERVENTO	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO %
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	38	345.631.574,69	89.928.963,51	89.928.963,51	322.156.890,66	244.385.394,55	83.701.603,53	93%
	07.02 TRASPORTO FERROVIARIO								
	07.03 TRASPORTO MARITTIMO								
	07.04 TRASPORTO AEREO								
	07.05 MOBILITÀ URBANA								
	07.06 LOGISTICA								

L'area 07 – TRASPORTI E MOBILITA' si individuano gli interventi destinati allo sviluppo e miglioramento del trasporto regionale. In particolare, le progettualità confluite in questa area tematica, hanno l'obiettivo di intervenire nelle aree critiche della viabilità di interesse regionale, allo scopo di dotare il proprio territorio in una rete di infrastrutture stradali efficienti e sicure.

Nello specifico, l'area tematica 07 comprende 38 progetti, per un costo totale complessivo di € 345.631.574,69, di cui risorse FSC € 89.928.963,51.

Al 31 dicembre 2021, gli impegni totali risultano essere di € 322.156.890,66, mentre i pagamenti di € 244.385.394,55, di cui FSC € 83.701.603,53.

L'area risulta essere in corso di completamento dal punto di vista finanziario, con una quota di pagamenti FSC pari al 93% della dotazione totale.

	SETTORE D'INTERVENTO	NUMERO PROGETTI	PIANO FINANZIARIO PSC	COSTO REALIZZATO FSC	COSTO REALIZZATO FSC/PIANO FINANZIARIO PSC %
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	38	89.928.963,51	89.718.409,31	100%
	07.02 TRASPORTO FERROVIARIO				
	07.03 TRASPORTO MARITTIMO				
	07.04 TRASPORTO AEREO				
	07.05 MOBILITÀ URBANA				
	07.06 LOGISTICA				

Dal punto di vista di avanzamento economico, il costo realizzato FSC è quasi pari al totale delle risorse indicate dal Piano finanziario.

Settori d'intervento

L'area 07 – TRAPORTI E MOBILITA' presenta diversi settori d'intervento a seconda della tipologia di intervento e del tipo di infrastruttura interessata:

- 07.01 – Trasporto stradale;
- 07.02 – Trasporto ferroviario;
- 07.03 – Trasporto marittimo;
- 07.04 – Trasporto aereo;
- 07.05 – Mobilità urbana;
- 07.06 – Logistica.

Settore d'intervento 07.01 – Trasporto stradale

	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO RISORSE PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	COSTO REALIZZATO	COSTO REALIZZATO FSC	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO PSC %
07.01 TRASPORTO STRADALE	17	233.622.348,04	53.588.321,84	53.588.321,84	208.488.708,04	53.377.767,65	210.147.664,01	132.848.386,23	47.360.961,87	88%

Il settore d'intervento dedicato al Trasporto stradale comprende interventi appartenenti alle passate programmazioni FSC 2000-2006 e 2007-2013.

In particolare sono rispettivamente interessati gli interventi:

- APQ FRIIV – Infrastrutture viarie e di comunicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia;
- APQ FRITR – Infrastrutture di trasporto nel Friuli Venezia Giulia;
- Opere di viabilità regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

L'APQ FRIIV – Infrastrutture viarie e di comunicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia prevede la realizzazione di 13 interventi, di cui 3 riguardanti la realizzazione di infrastrutture stradali e 10 la

realizzazione di una rete di infrastrutture per telecomunicazioni lungo una serie di itinerari ciclabili in area montana.

Al 31.12.2021, l'APQ FRIIV presenta uno stato di avanzamento finanziario pari all'80%.

La discrepanza che si rileva tra gli impegni totali e il costo dell'APQ è da ascrivere all'intervento FRIIV2, che risulta "sospeso" in quanto privo di copertura finanziaria da parte dell'ANAS S.p.A.

L'APQ FRITR – Infrastrutture di trasporto nel Friuli Venezia Giulia comprende interventi finalizzati a migliorare i livelli di accessibilità e la capacità trasportistica di alcune infrastrutture di rilievo regionale e nazionale. Nello specifico, gli interventi rientranti in questo settore d'intervento riguardano il sistema di monitoraggio della rete stradale e la riqualificazione della viabilità della SR 177 alla SR 464 – Variante sud di Dignano.

Al 31.12.2021 i due interventi, il cui costo complessivo è pari a € 22.928.800,00, di cui FSC € 4.438.747,05, risulta ancora in corso di attuazione.

Per l'Azione Opere di viabilità regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, la Regione è intervenuta nella realizzazione del "Nuovo svincolo di Palmanova e variante della S.R. 352 "di Grado", strutturato dal Lotto 2: dalla S.R. 352 alla S.S. n. 14, che costituirà la parte centrale del collegamento, e dal Lotto 3 – stralcio 2: da via Cajù (Cervignano del Friuli) alla S.R. 352 (Terzo d'Aquileia), che rappresenterà il completamento a Sud del collegamento stesso, per un totale FSC di € 27.000.000,00.

Al 31 dicembre 2021 entrambi gli interventi risultano completati, con collaudo tecnico-amministrativo concluso.

Settore d'intervento 07.02 – Trasporto ferroviario

	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO RISORSE PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	COSTO REALIZZATO	COSTO REALIZZATO FSC	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO PSC %
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	2	55.926.388,60	18.000.000,00	18.000.000,00	55.926.388,60	18.000.000,00	55.926.388,60	55.454.170,28	18.000.000,00	100%

Il settore d'intervento 07.02 è dedicato agli interventi delle passate programmazioni che fanno riferimento alle infrastrutture legate al trasporto ferroviario. In particolare, rientrano in questa classificazione:

- APQ FRITR - Infrastrutture di trasporto nel Friuli Venezia Giulia;
- Rinnovo del Parco rotabile per il trasporto ferroviario regionale.

L'intervento rientrante nel già descritto APQ FRITR, riguardante la progettazione preliminare linea ferroviaria Ronchi Sud – Trieste, non contiene risorse FSC.

L'Azione dedicata Parco rotabile per il trasporto ferroviario regionale, invece, vede l'impiego di risorse FSC nel rinnovo del parco rotabile, con l'obiettivo regionale di sostituire il materiale rotabile più obsoleto utilizzato dall'impresa ferroviaria per lo svolgimento di servizi regionali.

L'investimento totale previsto (totale delle risorse del PAR) su tale Azione è pari a € 51.526.388,60, di cui € 18.000.000,00 a valere su FSC.

Al 31 dicembre 2021 l'Azione dal punto di vista procedurale, fisico e finanziario risulta conclusa: sono impegnate tutte le risorse programmate a valere su FSC e pari a € 18.000.000,00 e sono stati effettuati pagamenti a valere sul FSC per un importo di € 18.000.000,00, mentre i pagamenti complessivi ammontano a € 51.526.388,60.

Settore d'intervento 07.03 – Trasporto marittimo

	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO RISORSE PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	COSTO REALIZZATO	COSTO REALIZZATO FSC	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO PSC %
07.03 TRASPORTO MARITTIMO	5	36.947.741,37	9.000.525,53	9.000.525,53	36.947.741,37	9.000.525,53	36.947.741,37	36.947.741,37	9.000.525,53	100%

Nel settore d'intervento 07.03 rientrano gli interventi della ex programmazione FSC 2000-2006 afferenti al mondo delle infrastrutture marittimo. Rientrano in questo settore:

- APQ FRISP – Miglioramento dei sistemi di trasporto e comunicazione – Sistema portuale;
- APQ FRITR - Infrastrutture di trasporto nel Friuli Venezia Giulia.

L'APQ FRISP è finalizzato a completare e adeguare le infrastrutture portuali degli scali di Trieste e di Monfalcone attraverso il finanziamento del rinnovo della dotazione delle attrezzature del terminal contenitori del Porto di Trieste e la realizzazione di un piazzale intermodale a servizio del Porto di Monfalcone.

Tutti gli interventi risultano conclusi e i relativi finanziamenti interamente impegnati e pagati.

Allo stesso modo, anche l'intervento rientrante nell'APQ FRITR, precedentemente analizzato, e dedicato alla mobilità marittima sul Golfo di Trieste con l'Approdo Caliterna nel Comune di Muggia, risulta completato.

Settore d'intervento 07.04 – Trasporto aereo

	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO RISORSE PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	COSTO REALIZZATO	COSTO REALIZZATO FSC	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO PSC %
07.04 TRASPORTO AEREO	1	2.447.038,03	1.359.465,57	1.359.465,57	2.447.038,03	1.359.465,57	2.447.038,03	2.447.038,03	1.359.465,57	100%

Nel settore d'intervento 07.04 dedicato al trasporto aereo rientra l'intervento dell'APQ FRITR denominato "Polo intermodale di Ronchi dei Legionari. Chiusura preliminare degli attuali pozzi di captazione con creazione di risorsa alternativa alla fornitura dell'acqua del Comune di Monfalcone", per un costo totale ammesso di € 2.447.038,03, di cui risorse FSC pari a € 1.359.465,57.

Al 31.12.2021, l'intervento risulta concluso.

Settore d'intervento 07.05 – Mobilità urbana

	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO RISORSE PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	COSTO REALIZZATO	COSTO REALIZZATO FSC	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO PSC %
07.05 MOBILITÀ URBANA	9	8.360.118,28	5.166.343,08	5.166.343,08	8.360.118,28	5.166.343,08	8.360.118,28	8.360.118,27	5.166.343,08	100%

Nel settore d'intervento 07.05 - Mobilità urbana si ritrovano nove interventi dell'APQ FRITR dedicati alla revisione, ammodernamento, riqualificazione e ristrutturazione di infrastrutture del territorio regionale. Tutti gli interventi risultano conclusi.

Settore d'intervento 07.06 – Logistica

	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO RISORSE PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	COSTO REALIZZATO	COSTO REALIZZATO FSC	IMPEGNI	PAGAMENTI
07.06 LOGISTICA	4	8.327.940,37	2.814.307,48	2.814.307,48	8.327.940,37	2.814.307,48	8.327.940,37	8.327.940,37

Come per gli ultimi due settori descritti sopra, anche il settore 07.06 dedicato alla logistica comprende quattro interventi dell'APQ FRITR che risultano conclusi.

6.5.9 Area tematica 08 – RIQUALIFICAZIONE URBANA

	SETTORE D'INTERVENTO	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO %
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	96	19.269.252,09	14.024.482,96	14.020.806,75	17.847.134,93	17.206.815,74	13.515.152,65	96%

L'area tematica 08 – RIQUALIFICAZIONE URBANA comprende nel quadro delle programmazioni FSC l'obiettivo di sviluppo dell'attrattività dei contesti urbani dell'intero territorio regionale che viene perseguito attraverso gli APQ dedicati alla riserva delle aree urbane, alla riqualificazione urbana ed allo strumento del Piano integrato di sviluppo locale (PISL).

Come si evince dalla tabella, l'area tematica 08 conta 96 progetti, per un costo totale ammesso complessivo di € 19.269.252,09, di cui risorse FSC pari a € 14.024.482,96.

A livello finanziario, al 31 dicembre 2021, si è registrata una differenza tra le risorse FSC disponibili e quelle assegnate ai progetti pari a € 3.676,21, per una rideterminazione di contributo.

I pagamenti di quota FSC raggiungono, comunque, quasi la totalità delle risorse FSC assegnate.

	SETTORE D'INTERVENTO	NUMERO PROGETTI	PIANO FINANZIARIO PSC	COSTO REALIZZATO FSC	COSTO REALIZZATO FSC/PIANO FINANZIARIO PSC
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	96	14.024.482,96	13.891.171,11	99%

La situazione a livello economico rispecchia la situazione presentata a livello finanziario.

Settori d'intervento

Settore d'intervento 08.01 – Edilizia e spazi pubblici

	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO RISORSE PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	COSTO REALIZZATO	COSTO REALIZZATO FSC	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO PSC %
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	96	19.269.252,09	14.024.482,96	14.020.806,75	19.088.701,06	13.891.171,11	17.847.134,93	17.206.815,74	13.515.152,65	96%
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	96	18.908.170,72	14.024.482,96	14.020.806,75	18.727.619,69	13.891.171,11	17.675.259,63	17.034.940,44	13.343.277,35	95%

All'interno dell'area 08, è stato individuato un solo settore d'intervento, 08.01 – Edilizia e spazi pubblici, che comprende due APQ della ex programmazione FSC 2000-2006 e un'Azione dell'ex periodo di programmazione FSC 2007-2013:

- FRIAU - Interventi di miglioramento della dotazione infrastrutturale nelle città e nelle aree metropolitane – “Riserva aree urbane”;
- FRITS - Miglioramento qualità delle città, istituzioni locali, vita associata e sicurezza –Trieste;
- Progetti di Sviluppo territoriale.

L'APQ FRIAU è finalizzato all'impiego della “Riserva aree urbane” prevista dalla Delibera CIPE n. 35/2005 assegnata al Friuli Venezia Giulia. Nello specifico, gli obiettivi generali della “Riserva aree urbane” sono:

- l'accelerazione della spesa per investimenti, da realizzarsi attraverso la valorizzazione della progettazione comunale più avanzata e un'efficiente calendarizzazione delle erogazioni finanziarie per i singoli interventi;
- il sostegno prioritario a interventi di maggiore qualità in termini di rilevanza strategica, valore aggiunto e innovazione, da realizzare attraverso l'utilizzo degli strumenti di programmazione integrata anche di tipo settoriale, già disponibili a livello comunale e/o intercomunale;
- la valorizzazione del processo di concertazione tra i diversi livelli di governo e della capacità propositiva della città e delle istituzioni comunali e del partenariato economico sociale.

L'intervento individuato - previsto in un programma definito strategico del Comune di Gorizia - prevede la riqualificazione della piazza Sant'Antonio al fine di migliorare la qualità urbana della zona e incrementare il flusso turistico, con conseguente aumento delle attività commerciali e di servizio.

L'Accordo risulta concluso e l'intero valore, pari a complessivi € 1.316.000,00, è stato utilizzato e non risultano economie contributive.

L'APQ FRITS è costituito da 8 interventi di riqualificazione urbana attivati dal Comune di Trieste. Gli interventi consistono in opere di urbanizzazione primaria, pavimentazioni e arredo urbano compresi nel quadro organico delle iniziative intraprese dal Comune di Trieste.

Al 31 dicembre 2021 tutti gli interventi risultano conclusi.

Per l'ex PAR FSC 2007-2013 rientrano nel settore d'intervento 08.01 86 progetti di Sviluppo territoriale, con un valore di costo totale ammesso pari a € 12.712.281,10, di cui risorse FSC pari a € 8.108.160,77. L'obiettivo di sviluppo dell'attrattività dei contesti urbani dell'intero territorio regionale viene perseguito attraverso lo strumento del Piano Integrato di sviluppo locale (di seguito PISL). Tale strumento è volto a contrastare specifiche criticità di carattere economico, ambientale e sociale dell'area interessata, mediante la realizzazione di interventi e di azioni nei seguenti ambiti tematici posti in correlazione sinergica tra loro:

- a) interventi di riqualificazione e infrastrutturazione urbana;
- b) azioni di rigenerazione urbana riferite all'area interessata oggetto del PISL;
- c) iniziativa (bando) diretta a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti delle PMI e loro consorzi.

Il PISL è, pertanto, un complesso di operazioni integrate di carattere intersettoriale, finalizzato al finanziamento sia di infrastrutture materiali, sia immateriali, che aiuti alle imprese, convergenti verso un comune obiettivo di sviluppo socio-economico e di tutela e riqualificazione delle aree urbane.

Con le risorse FSC sono stati finanziati due PISL da realizzarsi, mediante delega di funzioni, da parte degli Organismi Intermedi del Comune di Udine e del Comune di Maniago, in corso di attuazione.

Al 31 dicembre 2021, dai dati derivanti dal monitoraggio, si evince un totale di risorse FSC pari a € 8.104.484,56, mentre un totale di pagamenti FSC di € 7.598.830,46.

In vista della conclusione dei progetti integrati PISL, è stata avviata una verifica da parte della Struttura Attuatrice sull'avanzamento finanziario dei dati inseriti a sistema da parte degli OI.

6.5.10 Area tematica 09 – LAVORO ED OCCUPABILITA'

	SETTORE D'INTERVENTO	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO %
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	1	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	100%

L'area tematica 09 – LAVORO ED OCCUPABILITA' prevede interventi finalizzati ad aumentare l'efficienza dei servizi per il lavoro attraverso investimenti sulla strumentazione e sulla infrastruttura tecnologica dei Centri per l'impiego. Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono:

- agevolare il cittadino nella ricerca attiva di lavoro permettendogli di svolgere una serie di adempimenti on-line;
- introdurre modalità operative che permettano ai Servizi per l'impiego di migliorare la qualità delle prestazioni rivolte a cittadini e aziende, riducendo così il tempo d'interazione, le file agli sportelli ed il tempo che dedicano agli adempimenti puramente burocratici.

Come si può riscontrare dalla tabella, l'area dedicata al Lavoro ed occupabilità ha un valore ammesso totale di € 4.040.351,25, che corrispondono al totale della dotazione FSC.

Al 31.12.2021 l'area tematica risulta completata per il 100% della sua dotazione.

	SETTORE D'INTERVENTO	NUMERO PROGETTI	PIANO FINANZIARIO PSC	COSTO REALIZZATO FSC	COSTO REALIZZATO FSC/PIANO FINANZIARIO PSC
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	1	4.040.351,25	4.040.351,25	100%

Anche a livello economico si conferma quanto riportato dall'avanzamento finanziario.

Settore d'intervento

Settore d'intervento 09.01 – Sviluppo dell'occupazione

	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO RISORSE PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	COSTO REALIZZATO	COSTO REALIZZATO FSC	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO PSC %
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	1	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	100%
09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	1	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	100%

All'interno dell'area 09, è stato individuato il settore d'intervento 09.01 – Sviluppo dell'occupazione, nel quale è confluita l'Azione Servizi per il lavoro del PAR FSC 2007-2013 che ricomprende l'intervento "Agenda digitale per l'impiego".

La struttura attuatrice dell'Azione, nonché beneficiario del finanziamento, è l'Amministrazione Regionale - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Servizio politiche del lavoro. Il soggetto realizzatore del progetto è la società in-house Insiel S.p.A., con cui l'Amministrazione Regionale ha stipulato apposita Convenzione in data 23 luglio 2014, scaduta il 31 dicembre 2017, e un Atto aggiuntivo in data 29 dicembre 2017 con scadenza il 31 dicembre 2018. Le forniture previste dalla Convenzione sono di due tipi:

- software: nuove componenti applicative o nuove componenti applicative esistenti del Sistema Informativo Lavoro e dei sistemi informativi connessi;
- beni strumentali: hardware, strumenti e middleware da fornire ai Centri per l'Impiego.

Al 31 dicembre 2021, l'intervento risulta concluso.

6.5.11 Area tematica 12 – CAPACITA' AMMINISTRATIVA

	SETTORE D'INTERVENTO	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO %
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	3	4.004.053,49	4.004.053,49	2.558.000,00	58.000,00	54.999,92	54.999,92	1%

Nell'area tematica 12 sono stati fatti confluire tutti gli interventi del PAR FSC 2007 – 2013 inerenti all'Azione sull'Assistenza tecnica.

Come si evince dalla tabella soprariportata, l'area Capacità amministrativa ha un costo totale complessivo di risorse FSC pari a € 4.004.053,49.

Si evidenzia inoltre, che il valore dell'avanzamento finanziario risulta essere pari all'1% poiché, all'interno di questa area, sono solo di recente confluite tutte le risorse le economie (1,4 Milioni di Euro), che sono state inserite nell'ambito dell'assistenza tecnica al fine di essere rimpienate per il soddisfacimento dei fabbisogni interni.

Inoltre, a concorrere a questo discostamento dal dato reale sull'avanzamento finanziario di risorse FSC, si conteggiano anche i 2,5 Milioni di Euro facenti parte della programmazione FSC 2014 – 2020 e destinate al progetto Azioni di sistema, collegato al Progetto Ferriera di Servola, le cui modalità di monitoraggio rimangono ancora in sospeso seppure in corso di definizione da parte del DPCoE.

	SETTORE D'INTERVENTO	NUMERO PROGETTI	PIANO FINANZIARIO PSC	COSTO REALIZZATO FSC	COSTO REALIZZATO FSC/PIANO FINANZIARIO PSC
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	3	4.004.053,49	58.000,00	1%

Il medesimo ragionamento viene applicato per l'analisi economica dell'area che, di conseguenza, presenta una percentuale di avanzamento sottodimensionata rispetto alla veritiera realizzazione degli interventi.

Settori d'intervento

Settore d'intervento – 12.01 Assistenza Tecnica

	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	PIANO FINANZIARIO RISORSE PSC	RISORSE ASSEGNATE A PROGETTI FSC AL 31.12.2021	COSTO REALIZZATO	COSTO REALIZZATO FSC	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/PIANO FINANZIARIO PSC %
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	3	4.004.053,49	4.004.053,49	2.558.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	54.999,92	54.999,92	1%
12.02 ASSISTENZA TECNICA	3	4.004.053,49	4.004.053,49	2.558.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	54.999,92	54.999,92	1%

Nell'area 12 i tre interventi classificati come Assistenza tecnica sono confluiti nel settore 12.01. Nello specifico, l'Azione derivante dalla vecchia programmazione PAR FSC 2007-2013, risulta ad oggi conclusa con un impiego quasi totale delle risorse (vedi paragrafo dedicato all'Assistenza tecnica).

Le economie derivanti da tale Azione rientrano nel conteggio delle risorse da reinvestire per i fabbisogni interni legati all'assistenza tecnica.

6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID

Non pertinente al PSC della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014- 2020 (Art.242 d.l.34/2020)

6.5.1 Avanzamento per area tematica

Questo paragrafo contiene le informazioni sullo stato di attuazione della Sezione Speciale del PSC della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con riferimento alla data del 31.12.2021.

Si premette che non sono stati ancora inviati alla BDU 14-20 i dati di monitoraggio delle operazioni della Sezione Speciale, in quanto sono in corso in questi primi mesi del 2022 le procedure tecniche che permetteranno l'invio dal sistema locale.

Si ritiene comunque importante fornire un'informativa dello stato di attuazione, basata sui dati dei sistemi locali informatici utilizzati per la Sezione Speciale 2.

La Tabella sottostante riporta l'avanzamento finanziario della Sezione Speciale al 31.12.2021, per area tematica e settore di intervento.

Tab.15: PSC Friuli Venezia Giulia – Sezione Speciale: avanzamento finanziario al 31.12.2021 (Euro)

	Area tematica 09 LAVORO E OCCUPABILITÀ			
	Risorse FSC disponibili	Impegni FSC al 31.12.2021	Pagamenti FSC al 31.12.2021	Avanzamento % dei pagamenti
Settore di intervento 09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	24.531.070,50	15.477.209,86	3.469.701,13	14,14 %
	Area tematica 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE			
Settore di intervento 11.01- STRUTTURE EDUCATIVE FORMATIVE E	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00 %
Settore di intervento 11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	18.458.929,50	14.123.617,51	248.978,83	1,34 %
Totale area tematica 11	23.558.929,50	14.123.617,51	248.978,83	1,05 %
Totale	48.090.000,0	29.600.827,37	3.718.679,96	7,73 %

Come si evince dai dati di avanzamento, al 31.12.2021 la Sezione Speciale registra in totale 3,71 Milioni di Euro di pagamenti, pari al 7,73 % delle risorse totali disponibili (48,09 Milioni di Euro).


Buono risulta l'avanzamento in termini di impegni (29,6 Milioni di Euro), pari al oltre il 61 % delle risorse FSC disponibili.

Se in termini di pagamenti FSC l'Area tematica "Lavoro e occupabilità" registra la performance nettamente migliore (14 %), l'avanzamento percentuale in termini di impegni è abbastanza simile tra le due aree tematiche.

Non sono state ancora avviate al 31.12.2021 le operazioni per l'area tematica "Istruzione e formazione" – settore "Strutture educative e formative".

Il raffronto con le previsioni di spesa (al 2021 erano previsti pagamenti per 3,14 Milioni di Euro) presentate al CdS del 9 dicembre 2021 è pertanto molto buono.

Il grafico sottostante mostra l'avanzamento di pagamenti e impegni per singola Area tematica.



Nelle sezioni successive viene presentato il dettaglio dell'avanzamento per area tematica.


6.5.2 Avanzamento per area tematica e settore di intervento

Area tematica 09 Lavoro e occupabilità Settore di intervento - 09.01 Sviluppo dell'occupazione

Nella tabella sottostante si riporta l'avanzamento dell'Area tematica "Lavoro e occupabilità" – settore di intervento "Sviluppo dell'occupazione", con il dettaglio dei singoli programmi specifici di intervento.


	Area tematica 09 LAVORO E OCCUPABILITÀ		
	Risorse FSC disponibili	Impegni FSC al 31.12.2021	Pagamenti FSC al 31.12.2021
Settore di intervento 09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	24.531.070,50	15.477.209,86	3.469.701,13
PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità	4.994.487,99	4.994.487,99	1.947.116,66
PIPOL 18/20 – Garanzia giovani FVG	4.946.582,51	3.641.711,26	931.018,09
Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa - IMPRENDERO' [in] FVG	4.800.000,00	3.453.764,85	423.229,24
Percorsi finalizzati a sostenere la permanenza o il rientro al lavoro delle persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 18/2005.	1.000.000,00	433.133,76	168.337,14
Apprendistato	3.990.000,00	0,00	0,00
OSS - Operatore socio sanitario	4.800.000,00	2.954.112,00	0,00
Totale	24.531.070,50	15.477.209,86	3.469.701,13

La presente area tematica contiene sei Programmi specifici di intervento: il grafico sottostante mostra la distribuzione percentuale delle risorse FSC a disposizione tra i sei Programmi.



Come si può rilevare dalla tabella sopra quasi tutti i Programmi sono avviati, almeno in termini di impegno (al 31.12.2021 solo l'azione Apprendistato non presenta impegni).

Nella tabella che segue viene evidenziato l'avanzamento di impegni e pagamenti al 31.12.2021, in termini percentuali rispetto alla dotazione di risorse FSC (totali e per singolo programma specifico). Il Programma PIPOL 17/20 Progetto occupabilità è quello che mostra i dati migliori sia in termini di impegni (100%) sia in termini di pagamenti (quasi il 40% delle risorse).



Di seguito la descrizione dell'attuazione dei sei programmi specifici:

PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità e Garanzia giovani FVG

Il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL costituisce un importante strumento di misure integrate di politiche attive del lavoro che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha posto in essere nel proprio territorio, a partire dal 2014, al fine di favorire e sostenere l'accesso al lavoro dei giovani al di sotto dei 30 anni disoccupati e che non sono impegnati in attività di studio/formazione e dei cittadini di età superiore a 30 anni disoccupati o sospesi dal lavoro o che comunque, ferma restando la disoccupazione, non rientrano nel precedente target, attraverso l'erogazione di misure di carattere formativo (corsi e tirocini) in grado di elevarne il grado di occupabilità.

Si tratta di un programma la cui attuazione è stata avviata prima della riprogrammazione del POR FSE ed è proseguita nell'ambito del PSC.

I Beneficiari dell'intervento sono gli enti di formazione accreditati costituiti nelle 5 ATI selezionate.

La dotazione finanziaria complessiva assegnata all'intervento (i due programmi PIPOL) è 9.941.070,50 €.

Nell'ambito dell'attuazione di tali programmi specifici sono stati avviati progetti di corsi di formazione e di tirocinio attuati dalle 5 ATI di enti di formazione precedentemente selezionate per la loro attuazione.

Il programma PIPOL ha natura di programma unitario suddiviso in due programmi specifici che si caratterizzano per la categoria differente di destinatari:

- FVG Progetto occupabilità che è rivolto a adulti (disoccupati e in CIGS) e giovani non NETT;
- Garanzia giovani FVG che è rivolto giovani NETT.

Complessivamente, con riferimento ai due programmi specifici, i progetti approvati sono 569 di cui avviati 540 e conclusi 433.

Le procedure risultano al 31/12/2021 in corso. A novembre 2021 è stata prorogata fino a febbraio 2022 la durata dell'incarico delle ATI selezionate ed è stata prevista la conclusione di tutte le operazioni regolarmente presentate in costanza di incarico, approvate e ammesse al finanziamento, entro il 31/12/2022.

Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa - IMPRENDERO' [in] FVG

Il progetto IMPRENDERO' è finalizzato a sostenere l'occupazione e lo sviluppo del tessuto produttivo regionale favorendo in particolare:

- la promozione della cultura imprenditoriale;
- i processi di creazione di impresa e lavoro autonomo;
- il consolidamento delle neo imprese.

Con tale intervento si mira la realizzazione nel territorio regionale di interventi miranti ad offrire supporto, in termini di orientamento professionale e di formazione, ai lavoratori dei settori in crisi, favorendone il mantenimento del posto di lavoro o la ricollocazione lavorativa.

Si tratta di un programma la cui attuazione è stata avviata prima della riprogrammazione del POR FSE ed è proseguita nell'ambito del PSC.

I beneficiari sono i soggetti costituiti nell'ATI selezionata per l'attuazione delle misure realizzate gratuitamente a favore di studenti, disoccupati, occupati e neoimprenditori.

La dotazione finanziaria complessiva assegnata all'intervento è 4.800.000,00 €.

Nell'ambito di tale programma specifico sono stati realizzati interventi relativi alle quattro aree di attività:

- AREA 1: Promozione e comunicazione;
- AREA 2: Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università;
- AREA 3: Percorsi integrati per la creazione di impresa;
- AREA 4: Sostegno alle imprese recentemente costituite.

Si tratta di attività formativa e attività non formativa; in quest'ultima è ricompresa anche l'attività di consulenza per la costituzione d'impresa.

Le procedure relative a - **IMPRENDERO' [in] FVG** sono tutte in corso; il termine di conclusione delle operazioni è previsto per febbraio 2023 e successivamente i rendiconti saranno presentati entro aprile 2023

Percorsi finalizzati a sostenere la permanenza o il rientro al lavoro delle persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 18/2005

Nell'ambito di tale programma specifico sono stati attuati percorsi di orientamento rivolti ai lavoratori posti in cassa integrazione straordinaria di alcune imprese in situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 18/2005. In seguito al percorso di orientamento, alcuni di essi sono stati coinvolti in percorsi formativi commissionati dalla stessa impresa in crisi volti a ricollocare in mansioni diverse i lavoratori all'interno dell'impresa in seguito ad un piano di riconversione industriale, altri sono stati avviati a percorsi formativi volti a trovare una nuova collocazione lavorativa in altre imprese.

L'attuazione degli interventi è effettuata da un'ATI selezionata.

La dotazione finanziaria complessiva assegnata all'intervento è 1.000.000,00 €.

Nell'ambito di tale programma specifico sono stati realizzati interventi relativi alle quattro aree di attività:

- Area 1 Coordinamento tecnico - metodologico
- Area 2 Attività di carattere orientativo
- Area 3 Formazione con modalità individuali (FORMIL)
- Area 3 Formazione continua (FORCON)
- Area 3 Formazione permanente per gruppi omogenei (FPGO)
- Area 3 Formazione personalizzata (FORPER)
- Area 4 Sostegno finanziario per la partecipazione all'esame di abilitazione

Al 31.12.2021 per l'Area 1 risulta 1 progetto approvato e avviato e per l'Area 2 i progetti approvati e avviati sono 2. Per l'Area 3 i progetti approvati e avviati per FPGO sono 2 e per FORCON sono 16. Conclusi sono i 2 progetti FPGO e 14 progetti FORCON.

L'avviso relativo a ***Percorsi finalizzati a sostenere la permanenza o il rientro al lavoro delle persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR***

18/2005 è stato modificato ad aprile 2021 prevedendo una rimodulazione finanziaria tra le attività dell'AREA 3 e contestualmente la durata dell'incarico all'ATI è stata prorogata di un anno (giugno 2022).

Apprendistato

A novembre 2021 sono state emanate le Direttive per la presentazione e la realizzazione delle operazioni connesse al contratto di **Apprendistato** professionalizzante a seguito delle quali sono stati presentati a dicembre 2021 i prototipi delle operazioni di tipo formativo (FORAPP - Percorsi formativi nei confronti dei giovani assunti con contratti di apprendistato professionalizzante riferiti alle competenze di base e trasversali) e due progetti non formativi (SUPAPP - Azioni di accompagnamento riferite ai servizi di supporto alle imprese propedeutiche alla realizzazione dei percorsi formativi e CORAPP - Attività di coordinamento dell'ATI).

OSS - Operatore socio sanitario

Attraverso tale intervento vengono finanziati percorsi di formazione per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS), nonché percorsi più contenuti che consentono al personale già impiegato nell'area socio-sanitaria, privi di qualifica ma con crediti lavorativi e formativi di conseguire il titolo che gli consentirà di avere migliori opportunità lavorative. Tale intervento inoltre mira a rispondere anche all'esigenza segnalata dalla direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità di soddisfare la costante richiesta di personale qualificato per il sistema sanitario regionale.

L'avviso è stato emanato ad agosto 2021 per dare attuazione ad una progettualità prevista dal POR FSE e a cui non era ancora stata data attuazione.

L'attuazione delle operazioni è affidata a 6 operatori.

Le risorse attivate da avviso sono pari a 4.800.000,00 €.

Le tipologie di operazioni previste nell'avviso di agosto 2021 sono le seguenti:

- "Qualifica di Operatore socio-sanitario OSS" con 20 progetti approvati e 12 avviati al 31/12/2021;
- "MISURE COMPENSATIVE FPGO - Formazione Permanente per Gruppi Omogenei" con 6 progetti approvati non ancora avviati al 31/12/2021;
- "MISURE COMPENSATIVE INDIVIDUALI (Percorsi Personalizzati)" con 2 progetti approvati e avviati al 31/12/2021.

Ad agosto 2021 è stato emanato l'Avviso relativo ai percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario (OSS) e a novembre 2021 sono state pubblicate le relative graduatorie.

Indicatori di realizzazione

La tabella seguente riporta l'avanzamento in termini di indicatori fisici di realizzazione.

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Indicatore	Unità di misura	Valore al 31.12.2021
PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità e Garanzia giovani FVG CO01-Partecipanti tipologia Disoccupato	Numero	4077
PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità e Garanzia giovani FVG CO03 – Partecipanti tipologia Inattivo	Numero	277
PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità e Garanzia giovani FVG CO05- Partecipanti tipologia Occupato	Numero	98
Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa - IMPRENDERO' [in] FVG CO01- Partecipanti tipologia Disoccupato	Numero	818
Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa - IMPRENDERO' [in] FVG CO03 - Partecipanti tipologia Inattivo	Numero	2096
Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa - IMPRENDERO' [in] FVG CO05- Partecipanti tipologia Occupato	Numero	305
Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa - IMPRENDERO' [in] FVG CO21-Progetti dedicati alla partecipazione delle donne nel MdL	Numero	308
Percorsi finalizzati a sostenere la permanenza o il rientro al lavoro delle persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 18/2005 CO01- Partecipanti tipologia Disoccupato	Numero	10
Percorsi finalizzati a sostenere la permanenza o il rientro al lavoro delle persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 18/2005 CO05- Partecipanti tipologia Occupato	Numero	316

OSS - Operatore socio sanitario CO01- Partecipanti tipologia Disoccupato	Numero	310
OSS - Operatore socio sanitario CO03 - Partecipanti tipologia Inattivo	Numero	6
OSS - Operatore socio sanitario CO05- Partecipanti tipologia Occupato	Numero	1

Area tematica: 11 Istruzione e formazione
Settore di intervento - 11.01 Strutture educative e formative

Il Programma specifico “Rafforzamento del sistema formativo regionale con riguardo al rinnovamento delle attrezzature didattiche” non è ancora stato attivato alla data del 31.12.2021.


Area tematica: 11 Istruzione e formazione
Settore di intervento - 11.02 Educazione e formazione

Nella tabella sottostante si riporta l’avanzamento dell’Area tematica “Istruzione e formazione” – settore di intervento “Educazione e formazione”, con il dettaglio dei singoli programmi specifici di intervento.


	Area tematica 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE		
Settore di intervento 11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	Risorse FSC disponibili	Impegni FSC al 31.12.2021	Pagamenti FSC al 31.12.2021
Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata)	7.558.929,50	7.463.437,00	248.978,83
Istituti Tecnici Superiori (ITS) 2020-2022	3.745.037,80	3.330.065,86	0,00
ITS - Istruzione tecnica superiore 2021-2023	4.300.000,00	3.330.114,65	0,00
IITS - Istruzione e formazione tecnica superiore	2.300.000,00	0,00	0,00
Percorsi di apprendimento permanente legati alla crescita dell'occupabilità delle persone	554.962,20	0,00	0,00
Totale	18.458.929,50	14.123.617,51	248.978,83

La presente area tematica – settore di intervento contiene cinque Programmi specifici di intervento: il grafico sottostante mostra la distribuzione percentuale delle risorse FSC a disposizione tra i cinque Programmi.

I percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente assorbono oltre il 40% delle risorse FSC.



Nella tabella che segue viene evidenziato l'avanzamento di impegni e pagamenti al 31.12.2021, in termini percentuali rispetto alla dotazione di risorse FSC (totali e per singolo programma specifico). Il Programma PIPOL 17/20 Progetto occupabilità è quello che mostra i dati migliori sia in termini di impegni (100%) sia in termini di pagamenti (quasi il 40% delle risorse).



Se in termini di pagamenti l'avanzamento non è molto rilevante, in termini di impegno sono ben tre i Programmi specifici che hanno impegnato, al 31.12.2021, oltre il 70% delle risorse a disposizione, con punte vicino al 100% per il Programma di formazione permanente.

Di seguito la descrizione dell'attuazione dei cinque programmi specifici:

Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata)

Il Programma mira a finanziare nell'ambito del progetto PIPOL percorsi di formazione di qualifica di base abbreviata riferite a profili ricompresi nel Repertorio dei profili di cui al Repertorio regionale delle qualificazioni professionali (Deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 9 giugno 2017 e ss.mm.ii.). In sede di presentazione delle operazioni devono essere allegata una o più manifestazioni di interesse da parte delle imprese del territorio rispetto al profilo professionale proposto.

La dotazione complessiva è di 7.558.929,50 €.

Al 31.12.2021 sono stati approvati 92 progetti, di cui 79 avviati e attuati dalle 5 ATI di enti di formazione selezionate per l'attuazione dei corsi. 43 progetti al 31/12/2021 risultano conclusi.

Per quanto concerne le procedure ad aprile 2021 è stata disposta l'apertura degli sportelli per la presentazione dei progetti in base a due tempistiche: 30 giugno 2021 e 30 settembre 2021

Istituti Tecnici Superiori (ITS) 2020-2022 e ITS - Istruzione tecnica superiore 2021-2023

Il Programma finanzia le operazioni I.T.S. del biennio 2021 – 2023 e del triennio 2021– 2024, comprensive, ove previsti, dei corsi presso centri accreditati necessari per l'ottenimento di certificazioni obbligatorie e i voucher per sostenere la partecipazione delle donne ai sopraccitati percorsi formativi di istruzione tecnica superiore.

Gli I.T.S. di cui sopra sono:

- 1) Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy, indirizzo per l'industria meccanica ed aeronautica, che ha come istituzione scolastica di riferimento l'istituto "Malignani" di Udine;
- 2) Istituto tecnico superiore per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione Alto Adriatico che ha come istituzione scolastica di riferimento l'istituto "Kennedy" di Pordenone;
- 3) Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie della vita, che ha come istituzione scolastica di riferimento l'istituto "A. Volta" di Trieste;
- 4) Istituto tecnico superiore Accademia Nautica dell'Adriatico nell'area Mobilità sostenibile, che ha come istituzione scolastica di riferimento l'I.S.I.S Nautico "Tommaso di Savoia Duca di Genova – Luigi Galvani" di Trieste

Alla data del 31/12/2021 le tipologie di percorsi **Istituti Tecnici Superiori (ITS) 2020-2022** sono i seguenti:

- "PROGETTO A: PERCORSO A CARATTERE STRETTAMENTE FORMATIVO – 2020" con 13 progetti approvati e avviati;
- "FSC - PROGETTO A: PERCORSO A CARATTERE STRETTAMENTE FORMATIVO - ECCEDENTI – 2020" con 3 progetti approvati e 2 avviati;
- "MODELLO ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI – 2020" con 1 progetto approvato.

I beneficiari sono i 4 Istituti I.T.S.

La dotazione complessiva è di 3.745.037,80 €.

Alla data del 31/12/2021 i percorsi **Istituti Tecnici Superiori (ITS) 2020-2022** sono in corso e la loro conclusione è prevista per luglio 2022 (corsi biennali) ad eccezione dell'unico corso triennale previsto che si concluderà a luglio 2023. La presentazione dei rendiconti avverrà nel mese di novembre (novembre 2022 per i corsi biennali e novembre 2023 per il corso triennale).

Per quanto riguarda i percorsi **ITS - Istruzione tecnica superiore 2021-2023** alla data del 31/12/2021 sono i seguenti:

- "PROGETTO A: PERCORSO A CARATTERE STRETTAMENTE FORMATIVO – 2021" con 4 progetti approvati e avviati;
- "PROGETTO A: PERCORSO A CARATTERE STRETTAMENTE FORMATIVO - ECCEDENTI – 2021" con 16 progetti approvati e 11 avviati.

I beneficiari sono i 4 Istituti I.T.S.

La dotazione complessiva è di 4.300.000,00 €.

I percorsi **ITS - Istruzione tecnica superiore 2021-2023** sono in corso e la loro conclusione è prevista per luglio 2023 ad eccezione del corso triennale previsto che si concluderà a luglio 2024. La presentazione dei rendiconti avverrà nel mese di novembre (novembre 2023 per i corsi biennali e novembre 2024 per il corso triennale).

IFTS - Istruzione e formazione tecnica superiore

Il programma specifico non è attivato alla data del 31.12.2021.

Percorsi di apprendimento permanente legati alla crescita dell'occupabilità delle persone

Il programma specifico non è attivato alla data del 31.12.2021.

Indicatori di realizzazione

La tabella seguente riporta l'avanzamento in termini di indicatori fisici di realizzazione.

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo	Valore al 31.12.2021
<i>Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata)</i> CO01- Partecipanti tipologia Disoccupato	Numero		1083
<i>Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata)</i> CO05- Partecipanti tipologia Occupato	Numero		21
<i>Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata)</i> CO09 – Partecipanti tipologia Titolari ISCED 1 e ISCED 2	Numero		247
<i>Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata)</i>	Numero		683

CO10 – Partecipanti tipologia Titolari ISCED 3 e ISCED 4			
Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata)	Numero		186
CO11 – Partecipanti tipologia Titolari ISCED da 5 a 8			
Istituti Tecnici Superiori (ITS) 2020-2022 e ITS - Istruzione tecnica superiore 2021-2023	Numero		892
CO01- Partecipanti tipologia Disoccupato			
Istituti Tecnici Superiori (ITS) 2020-2022 e ITS - Istruzione tecnica superiore 2021-2023	Numero		278
CO03 Partecipanti tipologia Inattivo			
Istituti Tecnici Superiori (ITS) 2020-2022 e ITS - Istruzione tecnica superiore 2021-2023	Numero		216
CO05- Partecipanti tipologia Occupato			

7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

La tabella sottostante mostra il confronto tra la spesa realizzata (Pagamenti FSC) e le previsioni di spesa approvate nel Comitato di Sorveglianza del 9 dicembre (prospetto finanziario 4 previsto dalla delibera CIPESS n. 2 del 29.4.2021), con riferimento alla data del 31.12.2021

Tab.16: Confronto tra previsioni di spesa e spesa realizzata al 31.12.2021 – solo risorse FSC (Euro)

PSC FVG - Confronto tra previsioni di spesa e spesa realizzata al 31.12.2021 - solo risorse FSC (in euro)			
Sezioni	Spesa prevista al 31.12.2021	Spesa realizzata al 31.12.2021	Differenza
Sezione Ordinaria	217.686.657,86	214.571.102,41	- 3.115.555,45
Sezione Speciale	3.138.450,79	3.718.679,96	580.229,17
Totale	220.825.108,65	218.289.782,37	- 2.535.326,28

Il PSC in generale ha raggiunto un livello di spesa FSC realizzata più bassa rispetto alle previsioni (2,5 Milioni di Euro in meno).

Come si evince dalla tabella soprastante la Sezione Speciale ha rispettato e superato le previsioni di spesa di oltre 580.000 euro.

La Sezione Ordinaria, invece, registra un deficit di circa 3 Milioni di Euro. Le motivazioni dello scostamento sono le seguenti:

- Per circa 1 Milione di Euro si tratta di pagamenti inizialmente previsti nel 2021 ma rinviati al 2022: in particolare ci si riferisce ad un progetto dell'APQ 2000-2006 Risorse Idriche (FRIRI) per il quale 700 Mila Euro saranno spese nel 2022 anziché nel 2021 come previsto;
- 2 Milioni di Euro sono dovuti ad una correzione dell'algoritmo che calcola la quota FSC dei pagamenti relativa ad un progetto del PAR FSC 7-13: tale adeguamento ha indotto ad una correzione tecnica in diminuzione dei pagamenti FSC, intervenuta con l'invio dei dati al 31.12.2021.

Quanto sopra non arrecherà, si ritiene, ulteriori e futuri rallentamenti all'avanzamento del PSC e si confermano le previsioni per gli anni successivi.

8. QUADRO DELLE ECONOMIE

Nel corso degli anni le programmazioni FSC, confluite all'interno del PSC, hanno subito diverse rimodulazioni delle risorse, come viene riportato al paragrafo 10.

In particolare, ad oggi, con la migrazione delle risorse FSC nel nuovo Piano Sviluppo e Coesione, come definito dall'art. 44 del decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (c.d. Decreto Crescita) ed in applicazione degli artt. 241 e 242 del decreto-legge 34/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", si è pervenuti alla definizione delle risorse derivanti da economie FAS 2000-2006 e FSC 2007-2013 da destinare alla

copertura parziale degli interventi del POR FSE 2014-2020 oggetto della riprogrammazione volta a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19.

L'impegno della Regione è stato formalizzato a settembre 2020 con la sottoscrizione del c.d. Accordo Provenzano. La quota di risorse FSC destinate a tale finalità è stata quantificata in complessivi € 9.400.000, di cui 9,33 Milioni di Euro provenienti dal PAR FSC 2007-2013 e la rimanente quota di € 73.756,90 da FAS 2000-2006.

Successivamente alla riprogrammazione di cui sopra, il quadro delle economie totali del Piano da riprogrammare ammontano a 1,4 Milioni di Euro. La rilevazione di tali economie si evidenzia per la programmazione 2000-2006 per un totale di 529.550,18 euro, mentre per la programmazione 2007-2013 per 916.503,31 euro. In sede di Comitato, con l'approvazione del piano finanziario del PSC, è stata ratificata la loro riprogrammazione all'interno dell'area tematica 12 – CAPACITA' AMMINISTRATIVA.

Inoltre, come già anticipato al capitolo 6 della presente relazione, per ciascuna area tematica, si riportano i casi specifici di rimpiego delle economie di altri interventi:

- nell'area tematica 02 – DIGITALIZZAZIONE, il totale delle risorse FSC individuate sugli APQ FRISX e FRISK sono state rimpienate a valere su un nuovo intervento FRISX009 dedicato alla banda larga;
- nell'area tematica 03 – COMPETITIVITA' IMPRESE, sono state rimpienate le risorse dell'Azione dedicata al completamento della pista ciclabile Alpe Adria per degli interventi affini e collegati alla medesima Azione;
- nell'area tematica 08, si individua uno scostamento della dotazione finanziaria presente nel Piano finanziario per una rideterminazione del contributo nell'Azione dedicata ai progetti di Sviluppo territoriale.

9. MODALITA' DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Sia per quanto riguarda la programmazione 2000-2006, che per le programmazioni 2007-2013 e 2014 – 2020, non sono stati attivati meccanismi sanzionatori.

10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Con riferimento alle programmazioni FSC confluite nella Sezione Ordinaria del Piano, il Programma PAR FSC 2007-2013 ha incontrato alcune difficoltà iniziali, come evidenziato nei Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE), in sede di avvio della sua attuazione. Già nel 2013 alcune delle Strutture Attuatrici, per poter procedere speditamente con gli investimenti assegnati, hanno sottoposto al Comitato di Sorveglianza del 18 dicembre 2013 una serie di modifiche al Programma che sono state definitivamente approvate dalla Giunta regionale nella seduta del 27 febbraio 2014 con delibera n. 359.

L'Organismo di Programmazione e Attuazione, a seguito del riscontro oggettivo del mancato avanzamento di alcune Linee di Azione, ha convocato una serie di incontri con le diverse Strutture Attuatrici, nel corso dei quali, in alcuni casi, è emersa la necessità di proporre ulteriori modifiche alle Linee

di rispettiva competenza legate in primo luogo alla necessità di garantire il rispetto della tempistica introdotta dalla Delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 per l'assunzione dell'OGV, pena l'applicazione di sanzioni sui fondi già assegnati per il periodo di programmazione 2007-2013.

Per ovviare a tali problematiche, sono intervenute ulteriori riprogrammazioni. Tali scelte hanno permesso di superare le criticità createsi con l'introduzione dei nuovi termini legati all'OGV, dando altresì un'accelerazione alla spesa.

Per quanto riguarda la migrazione dei dati e la creazione della struttura del nuovo Piano Sviluppo e Coesione, le difficoltà incorse nella nuova classificazione, come disposta dalla delibera CIPESS 2/2021 per aree tematiche e settori d'intervento, si sono riscontrate per il SIN di Trieste in quanto questo si identifica come intervento a cavallo tra la programmazione 2007-2013 e la programmazione 2014-2020. Come spiegato precedentemente, ai fini del monitoraggio dell'opera, si è deciso di riportare nel SIL locale 2007-2013 anche parte dell'intervento 2014-2020 affinché, a livello di impiego delle risorse, si possa avere un quadro completo dell'avanzamento finanziario e procedurale dell'opera.

Un'ulteriore problematica è emersa a fronte del progetto di Azioni di sistema, rientrante nella programmazione 2014-2020, per un totale di 2,5 Milioni di Euro. Sebbene la titolarità dell'intervento ricada sulla Regione, il suo monitoraggio rientra nelle competenze del DPCoE e di Invitalia stante che le risorse non sono contabilizzate dall'Amministrazione regionale. Per questo motivo, essendo l'intervento attualmente non monitorato a livello regionale, è stato deciso in sede di Comitato di coinvolgere Invitalia nella registrazione e nel monitoraggio del progetto. Lo stesso DPCoE sta valutando le modalità con cui verrà monitorato negli anni successivi.

11. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

Come già precedentemente analizzato, il Piano di Sviluppo e Coesione, all'interno del quale sono confluite le risorse delle passate programmazioni FSC, è stato strutturato in due livelli gerarchici (aree tematiche e settori di intervento).

Come definito dalla Delibera 19/2021, è stata effettuata un'opera di riclassificazione degli interventi FSC approvata dal Comitato di Sorveglianza in occasione della seduta di insediamento il 9 dicembre 2021.

Come si evince dalla tabella sotto riportata, la riclassificazione dei progetti ha conseguentemente redistribuito le risorse tra le diverse aree tematiche.

Inoltre, il Comitato ha approvato una modifica al PSC rispetto all'Area tematica 12 – CAPACITA' AMMINISTRATIVA.

All'interno di quest'area, infatti, sono confluite, ai fini del loro monitoraggio, risorse pari a 2,5 Milioni di Euro derivanti dalla programmazione FSC 2014-2020 e legate al progetto Azioni di sistema.

Al suo interno risulta anche la messa a disposizione delle risorse maturate dalle economie delle precedenti programmazioni per far fronte ad attività di assistenza tecnica necessarie a colmare i fabbisogni interni, come precedentemente spiegato nel corso di questa relazione.

CLASSIFICAZIONE DEFINITA DA DELIBERA CIPESS 19/2021		PIANO FINANZIARIO CDS 9 DICEMBRE 2022	
AREA TEMATICA	TOTALE FSC	AREA TEMATICA	TOTALE FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	26,38	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	26,13
02 - DIGITALIZZAZIONE	23,17	02 - DIGITALIZZAZIONE	24,44
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	28,80	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	14,43
04 - ENERGIA	2,18	04 - ENERGIA	4,10
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	57,81	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	83,91
06 - CULTURA	9,32	06 - CULTURA	9,32
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	90,14	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	89,93
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	31,72	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	14,02
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	4,04
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	10 SOCIALE E SALUTE	-
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0,00	11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	-
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,06	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	4,01
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO	4,75	NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO	-
Totale	274,33	TOTALE COMPLESSIVO PSC	274,33

12. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) -FOCUS

Per quanto concerne l'analisi delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti per la Sezione Ordinaria vengono presi in esame i soli progetti non conclusi al 31.12.2021. Si tratta di 43 progetti appartenenti a varie Aree tematiche / settori di intervento.

La maggior parte dei progetti si trova nella parte conclusiva dell'attuazione (si veda paragrafo 6.2).

Si tratta di 25 progetti che derivano dalla programmazione 2000-2006 e 18 progetti provenienti dalla programmazione 2007-2013 e 2014-2020.

Il costo totale FSC di questi progetti è pari a 106,14 Milioni di Euro (a cui andrebbero aggiunti i 2,5 Milioni di Euro) del progetto 14-20 denominato Azioni di Sistema del SIN Trieste gestito da INVITALIA per il quale è in corso a livello nazionale la definizione delle modalità di monitoraggio).

Su questi progetti sono registrati al 31.12.2021 impegni FSC per un totale di oltre 65 Milioni di Euro.

Restano, pertanto, da adottare ancora circa 41 Milioni di Euro di OGV (escluso il progetto INVITALIA di cui sopra)

Dei 43 progetti non ancora del tutto conclusi:

- 29 hanno già le OGV completate
- 7 hanno OGV superiori all'80%
- 2 progetti hanno OGV pari a circa il 45% del costo FSC
- 5 hanno OGV pari a zero o molto basse

Si segnalano in particolare:

- 2 interventi per lavori su piste ciclabili per un valore FSC di 266.000 Euro circa: per questi progetti si è conclusa la progettazione esecutiva nel 2022 verranno adottati gli OGV;
- Il progetto di opere pubbliche legato al SIN Trieste (ferriera Servola) che ha un valore di oltre 35 Milioni di Euro. È attualmente in fase di affidamento la gara per i lavori;
- Il progetto "Rialzo e diaframmatrice del tratto terminale in sinistra idrografica Tagliamento" con una quota FSC di circa 1 Milione di Euro; il progetto sconta ritardi ed è in corso un'analisi con la Struttura attuatrice finalizzata ad individuare soluzioni idonee per permettere il raggiungimento dell'OGV (compresa l'eventuale riprogrammazione di risorse);
- Il Progetto di Banda Larga nei Comuni di Latisana, Spilimbergo e Codroipo (FSC pari a 1,23 Milioni di Euro) per il quale si prevede l'adozione degli OGV nel 2022

E', comunque in corso, un'attività di ricognizione generale di eventuali economie su tutti i progetti non ancora conclusi e che si stanno chiudendo, in modo da poter individuare eventuali soluzioni riprogrammatorie da proporre al Comitato di Sorveglianza.

13. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)

Non pertinente al PSC della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

14. VALUTAZIONE – RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post)

E' stata inizialmente condotta la valutazione *ex ante* del PAR FSC 2007-13 del Friuli Venezia Giulia che ha accompagnato il decisore lungo tutto il processo di programmazione. La valutazione è stata svolta internamente, affidata al Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici (NUVV), che l'ha svolta in autonomia rispetto all'attività di programmazione. Il Rapporto di Valutazione *ex ante* del PAR FSC 2007-13 è stato approvato con Delibera di Giunta n. 847 del 17 maggio 2012. Nel Rapporto è stata condotta una valutazione dell'analisi socio-economica e della rispondenza della strategia rispetto ai bisogni identificati nonché una valutazione della coerenza della strategia con le politiche nazionali e regionali e con le linee guida strategiche comunitarie. Una specifica attenzione è stata anche posta alla valutazione dei risultati attesi ed impatti e dei sistemi di attuazione proposti.

In fase di avvio del programma FSC 2007-13, il Nucleo ha collaborato con l'Organismo di Programmazione (OdP) nell'espressione del parere sulle Schede Attività relative all'attuazione degli interventi finanziati (schede redatte anche nei casi di modifiche e riprogrammazioni).

Il NUVV ha poi coordinato la valutazione *on going* del PAR FSC 2007-2013 avvalendosi di un esperto esterno appositamente contrattualizzato. L'attività valutativa si è concretizzata con la redazione di un Rapporto di valutazione intermedia, pubblicato nel giugno 2016, che ha preso in considerazione elementi tanto di valutazione operativa quanto di quella strategica. Da un lato ha infatti analizzato l'avanzamento del programma nel suo complesso mettendo in luce alcune criticità la cui persistenza avrebbe potuto nuocere alla buona attuazione del programma e pregiudicarne il raggiungimento degli obiettivi. A tale proposito, il Rapporto indicava anche alcuni suggerimenti e raccomandazioni per migliorare il programma in corso d'opera o da tenere in considerazione in vista di future programmazioni. Dall'altro lato sono stati condotti degli approfondimenti tematici sugli interventi a favore della R&S e dell'innovazione, sugli incentivi a favore delle strutture alberghiere e sui PISL. In particolare, sono stati somministrati questionari a un campione non probabilistico di imprese per valutare, attraverso una metodologia controfattuale, gli incentivi a favore della R&S e dell'innovazione e sono state condotte alcune interviste per approfondire un particolare intervento promosso dal PAR FSC quale quello dei PISL.

Con successivo incarico, nel 2018 il NUVV ha affidato ad un collaboratore esterno lo svolgimento di valutazioni tematiche su specifiche linee di intervento del PAR FSC 2007-13 focalizzando l'attenzione sui temi dello sviluppo economico e del sostegno alle imprese. Il mandato valutativo ha riguardato tre Linee d'Azione delle nove incluse nel programma, rappresentative del 23% della dotazione finanziaria complessiva del PAR, linee che, all'epoca dell'analisi, potevano considerarsi sostanzialmente concluse, essendo completati tutti i progetti finanziati a valere delle stesse. Ciò ha permesso, quindi, di formulare alcune considerazioni nell'ottica di una valutazione finale delle misure in esame. In particolare, è stata condotta una valutazione tematica sull'efficacia degli interventi realizzati con le linee d'azione:

- 3.1.1. - "Sviluppo e rafforzamento del tessuto produttivo regionale" (confluita nell'area tematica 03 – COMPETITIVITA' IMPRESE);
- 3.2.1 - "Servizi per il lavoro" (confluita nell'area tematica 09 – LAVORO ED OCCUPABILITA');

- 4.1.1 – “Sviluppo di filiere produttive in area montana” (confluita nell’area tematica 03 – COMPETITIVITA’ IMPRESE).

Trattandosi di linee d’azione connesse ad obiettivi diversi del programma, la valutazione ha anche approfondito in che misura tali linee si sono coordinate e come hanno contribuito al raggiungimento del correlato obiettivo. Finalità della valutazione è stata quella di fornire all’OdP responsabile dell’attuazione del programma in particolare e all’amministrazione regionale in generale, le informazioni necessarie per verificare l’efficacia e l’efficienza degli interventi finanziati, la loro pertinenza e il contributo che hanno dato al raggiungimento degli obiettivi generali del programma. Il valutatore ha anche analizzato in che misura il programma ha agito in maniera complementare e sinergica alle altre programmazioni regionali a valere sui Fondi Strutturali.

Il Nucleo ha altresì presidiato costantemente le attività di valutazione in itinere previste all’interno degli APQ cosiddetti “rafforzati” ed è in procinto di avviare le previste valutazioni ex-post.

Gli Accordi di Programma Quadro cosiddetti “rafforzati”, come previsti dalla Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012, hanno introdotto nuove esigenze valutative in capo ai Nuclei di Valutazione regionali (NUVV). In particolare, per gli interventi finanziati con fondi PAR FSC 2007-2013, in sede di Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE), è previsto che la Regione, attraverso il proprio Nucleo, effettui una valutazione/verifica in itinere degli interventi inclusi negli APQ rafforzati; tali contributi integrano le informazioni inerenti lo stato di attuazione degli Accordi all’interno del RAE, predisposto dall’Organismo di Programmazione (OdP).

L’attività di verifica è stata svolta sui seguenti interventi regolati da Accordi di Programma Quadro (APQ) “rafforzati”:

- Adeguamento dell’impianto di depurazione di Servola (Trieste)
- Potenziamento dell’impianto di depurazione di Staranzano (GO)
- Progetto integrato di messa in sicurezza, bonifica e di reindustrializzazione dello stabilimento della Ferriera di Servola (TS)

Come previsto dai rispettivi articolati degli APQ succitati (art.13, comma 1 degli APQ sui depuratori e art. 14, comma 1 dell’APQ sulla Ferriera di Servola), in sede di Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE), il NUVV è chiamato ad effettuare una valutazione in itinere degli interventi previsti nell’Accordo.

Tutti i prodotti di valutazione realizzati sono disponibili nella pagina web regionale del NUVV:

- Rapporto finale di valutazione intermedia PAR FSC 2007-2013, giugno 2016

https://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA24/alle_gati/5. Rapporto finale valutazione intermedia PAR FSC 2007 2013.pdf

- Valutazione tematica del PAR FSC FVG 2007-13. Rapporto finale, gennaio 2019

https://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA24/alle_gati/Rapporto PAR FSC FVG FINALE-v3.pdf

- Valutazione in itinere ed ex post degli APQ "rafforzati"

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/GEN/programmazione/FOGLIA24/#id6>

15. SORVEGLIANZA

La sorveglianza delle passate programmazioni FSC si differenzia in base alla normativa prevista per ogni periodo di programmazione.

In particolare, la gestione ed il controllo della programmazione 2000-2006, sono stati svolti all'interno di ogni singolo APQ dal Tavolo dei sottoscrittori. Infatti, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nella predisposizione ed attuazione del programma 2000-2006, ha sottoscritto 19 Accordi di Programma Quadro con i Ministeri competenti, all'interno dei quali il Tavolo dei sottoscrittori ha svolto un'azione di regia e vigilanza dell'impiego delle risorse.

Per quanto riguarda il PAR FSC 2007-2013, invece, è stato istituito, come definito dalla normativa nazionale, un nuovo organo, il Comitato di Sorveglianza, con funzioni di controllo e vigilanza del programma.

Secondo quanto stabilito dall'art. 44 del DL 34/2019 nonché dalla delibera CIPESS 2/2021, è stato istituito con la delibera di Giunta regionale FVG n.1708/2021 un nuovo Comitato di Sorveglianza per il Piano Sviluppo e Coesione, il quale è stato investito del ruolo di vigilanza e controllo delle tre programmazioni precedenti, andando a sostituirsi e all'antecedente Comitato, oltre che ai Tavoli dei sottoscrittori.

La prima seduta del Comitato si è tenuta il 9 dicembre 2021.

Il 16 marzo 2022 l'Autorità responsabile del Piano ha dato avvio, su indicazione del Presidente del Comitato, alla procedura scritta per l'approvazione della Relazione di chiusura parziale. La procedura è terminata con esito favorevole il 30 marzo 2022.

16. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Nel corso del 2021 è proseguito l'invio dei dati di monitoraggio per i diversi cicli di programmazione:

- Programmazione FSC 2000-2006: utilizzo di SGP (Sistema Gestione Progetti);
- Programmazione FSC 2007-2013: utilizzo del sistema locale MIFSC e bimestrale invio dei dati alla BDU 7-13 nazionale attraverso il protocollo di colloquio IGRUE;
- Programmazione FSC 2014-2020: i progetti della programmazione 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono inseriti quasi integralmente nei Piani Operativi ministeriali, oggi anch'essi PSC per cui i progetti sono monitorati nei relativi sistemi informatici. Per quanto concerne gli unici due progetti di cui è responsabile la Regione (SIN Trieste e Azioni di sistema Invitalia), l'invio dei dati è avvenuto solo per il progetto SIN Trieste il quale, essendo il proseguimento di un progetto finanziato con il PAR FSC 2007-2013, è stato monitorato con lo stesso sistema locale 2007-2013; il progetto Azioni di sistema Invitalia (2,5 Milioni di Euro) non viene monitorato dall'Amministrazione regionale che non lo gestisce direttamente e sarà monitorato secondo procedure attualmente in stato di definizione a livello nazionale.

Nel corso del 2022 saranno implementate le procedure di migrazione dei progetti della Sezione Ordinaria nel Sistema Nazionale di Monitoraggio 2014-2020.

Per quanto concerne la Sezione Speciale, i progetti vengono monitorati all'interno dei sistemi locali Netforma e GGP2; nel corso del 2021 i dati non sono stati inviati alla BDU nelle more dell'implementazione delle procedure di invio dati alla stessa BDU nazionale.

17. ATTIVITA' DI CONTROLLO

Nel corso del 2021 per quanto riguarda la Sezione Ordinaria sono stati effettuati alcuni controlli amministrativo-documentali (non in loco), tutti conclusi con esito regolare.

Per quanto riguarda concerne la Sezione Speciale son state effettuate molte verifiche amministrative e in loco, in particolare:

- sui programmi PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità e Garanzia giovani FVG sono state effettuate 226 verifiche amministrative che sono risultate positive e 6 positive con taglio (2 con taglio <10%, 3 con taglio fra 10% e 20% e 1 con taglio >20%). Le verifiche in loco sono state complessivamente 50 e tutte con esito positivo.
- le Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa - IMPRENDERO' [FVG hanno avuto 407 verifiche amministrative positive e 1 negativa. Le verifiche in loco sono state 6 di cui 5 positive e 1 con prescrizioni.
- relativamente ai Percorsi finalizzati a sostenere la permanenza o il rientro al lavoro delle persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 18/2005 sono state effettuate 7 verifiche amministrative, che hanno avuto esito positivo, e una verifica in loco anch'essa con esito positivo.

18. ASSISTENZA TECNICA

Programmazioni FSC 2000-2006 e 2007-2013

Per le programmazioni FSC 2000-2006 e 2007 – 2013, l'attività di assistenza tecnica è stata svolta dal Servizio contabile e rendiconto (già Servizio coordinamento e valutazione delle politiche regionali di sviluppo e coesione) della Direzione centrale finanze, presso il quale operava l'Organismo di Programmazione e Attuazione. Il Servizio contabile e rendiconto ha avuto un ruolo di assistenza ai referenti degli APQ e alle Strutture Attuatrici responsabili delle singole Linee di Azione, oltre a fornire un supporto nell'implementazione, nell'efficienza e nell'affidabilità dei risultati inseriti a monitoraggio.

Inoltre, per il Programma FSC 2007-2013 è stata prevista una Linea di Azione, con una dotazione finanziaria di € 58.000,00, dedicata all'attività di assistenza tecnica, posta in capo all'Organismo di Programmazione e Attuazione. A conclusione della procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica di gestione del PAR FSC, di cui al decreto del Direttore dell'allora Servizio pianificazione e coordinamento della finanza regionale n. 2818/SPIAN/PRS/PAR del 15 dicembre 2014, in data 17 giugno 2015 l'incarico è stato aggiudicato, in via definitiva, alla Fondazione Giacomo Brodolini di Roma per un importo di € 29.628,00 più IVA in misura di legge, per un valore complessivo di € 36.146,16, a fronte di un importo a base di gara di € 47.540,98 più IVA. L'incarico si è perfezionato il 1° settembre 2015 con la sottoscrizione del contratto per corrispondenza n. 10. A partire da tale data la Fondazione Brodolini ha iniziato l'incarico con la presentazione del Piano di lavoro previsto dal contratto, in base al quale sono state avviate le successive attività operative così come definite nel Piano medesimo. L'incarico si è concluso in data 31 agosto 2016 e il corrispettivo per le attività prestate è stato liquidato per un ammontare totale di € 28.628,00 più IVA in misura di legge, essendo state detratti € 1.000,00 +IVA per quattro giornate di incontri non attivati.

Il Piano Sviluppo e Coesione

Il Piano Sviluppo e Coesione, come da decisione approvata in sede di Comitato di Sorveglianza, prevede nell'area tematica 12 – CAPACITA' AMMINISTRATIVA la messa a disposizione delle risorse maturate dalle economie delle precedenti programmazioni a fronte di attività di assistenza tecnica rispetto ai fabbisogni interni. La loro precisa destinazione risulta essere ancora in fase di definizione ed il Servizio programmazione, quale Autorità responsabile del Piano, svolge un ruolo di assistenza per gli attuatori del Piano stesso.

19. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

In applicazione delle normative afferenti i diversi periodi di programmazione, l'Amministrazione regionale ha sempre fornito adeguata pubblicità al Programma e all'impiego delle risorse FSC, in primis attraverso alla pubblicazione sul proprio sito web del quale si riporta il link: <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA11/>

In particolare, nell'ambito del PAR FSC 2007-2013, le Strutture Attuatrici realizzano azioni di informazione e pubblicità soprattutto in occasione della pubblicazione dei bandi, avvisi e atti concernenti l'approvazione degli interventi da ammettere a finanziamento, nonché in occasione di convegni e attività

divulgative dell'operato regionale o, come fatto per i beni acquistati con i fondi di cui alla Linea di Azione 3.2.1, con l'apposizione di etichette con il logo PAR FSC 2007-2013. Per quanto concerne le opere finanziate con i fondi del PAR FSC 2007-2013, i cartelli di cantieri devono riportare il riferimento al finanziamento con fondi FSC e il logo del Programma. Relativamente all'investimento destinato all'acquisto del materiale rotabile di cui alla Linea di Azione 1.1.1, la Regione si sta ulteriormente adoperando a dare adeguata pubblicità al finanziamento dell'intervento con le risorse dedicate dal FSC, attraverso l'apposizione di specifici quadri indicatori affissi all'interno dei treni oggetto dell'intervento.

Il progetto "Agenda digitale" è pubblicizzato sul sito della Regione, nella sezione "Lavoro e Formazione", alla pagina dedicata a "Interventi per il lavoro", con un'informativa in cui si evidenzia che il progetto è concluso ed è stato realizzato con fondi PAR FSC 2007-2013. Inoltre sono state applicate sui singoli beni acquisiti con i relativi fondi le etichette con il logo PAR FSC 2007/2013.

Nel rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità l'Amministrazione regionale ha provveduto a creare uno spazio dedicato sul portale regionale per il nuovo Piano di Sviluppo e Coesione:

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA12/>

Oltre a quanto sopra la Regione pubblica periodicamente sul sito Internet della Regione la lista dei beneficiari delle risorse FSC.

20. PROGETTI ESEMPLARI

In questo paragrafo si evidenziano gli interventi che nei passati Rapporti Annuali di Esecuzioni sono stati richiamati come progetti esemplari:

Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) 2012

- APQ FRI-SK II Atto integrativo in materia di e-government e società dell'informazione, intervento 009 *Acquisizione di un sistema GRID*;
- APQ FRI-SK II Atto integrativo all'APQ in materia di e-government e società dell'informazione, sottoscritto il 18 luglio 2006, interventi 002 *Infrastruttura per telecomunicazioni valli del Natisone* 003 *Infrastruttura per telecomunicazioni Travesio – Venzone*, 004 *Infrastruttura per telecomunicazioni Distretto del Coltello*, 005 *Infrastruttura per telecomunicazioni Meduno – Frisanco – Tramonti*, 006 *Infrastruttura per telecomunicazioni Udine – Codroipo* e 007 *Infrastruttura per telecomunicazioni Isontino*;
- APQ FRI-SX III Atto integrativo all'APQ in materia di e-government e società dell'informazione, sottoscritto il 05 settembre 2007, interventi 001 *Infrastruttura per banda larga Medio Friuli e Distretto Alimentare*, 002 *Infrastruttura per banda larga Valli del Torre*, 003 *Infrastruttura per banda larga Carso I lotto*, 004 *Infrastruttura per banda larga Bassa Friulana*;

Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) 2013

- APQ FRI-SK II Atto integrativo all'APQ in materia di e-government e società dell'informazione, intervento 008 *Infrastruttura di accesso in modalità wireless*;

Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) 2015

- Linea di azione 1.1.1 Rinnovo del parco rotabile per il trasporto ferroviario regionale, *Rinnovo del parco rotabile per il trasporto ferroviario regionale – acquisto materiale rotabile*;
- Linea di azione 3.1.2 “Miglioramento dell’offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico” - Azione 3.1.2.2 “Distretti tecnologici”, *Realizzazione di Progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e/o innovazione nell’ambito del Distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia – Ditenave - Progetti selezionati*:
 - *BVX2: Propulsore navale ad asse verticale bivortex*
 - *COSMO Cfd: open source per opera morta*
 - *CRUISECON.NET: Infrastruttura di comunicazione e controllo che integri trasmissione ottica e powerline*
 - *ECAB: Easy control automatic boat*
 - *EMCY: Impatto della compatibilità elettromagnetica nell’ambito della nautica da diporto*
 - *NAVRED@CRUISE: Riduzione del rumore e delle vibrazioni a bordo delle navi da crociera di nuova generazione*
 - *OPENVIEWSHIP: Sviluppo di un ecosistema computazionale completo per la progettazione idrodinamica del sistema elica-carena*
 - *SSOD_2: Dispositivo di rilevazione di oggetti semi sommersi*
 - *UBE: Underwater blue efficiency*

Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) 2016

- Linea di azione 3.1.2 “Miglioramento dell’offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico” Azione 3.1.2.2 “Distretti tecnologici”:
 - *Propulsione navale ad asse vertical Bivortex (acronimo: BVX_2)*
 - *Riduzione del rumore e delle vibrazioni a bordo della navi da crociera di nuova generazione (acronimo: NAVRED@CRUISE) Regione: Friuli*
 - *Infrastruttura di comunicazione e controllo che integri la trasmissione Ottica e PowerLine (acronimo: CruiseCon.net)*
 - *Impatto della compatibilità elettromagnetica nell’ambito della nautica da diporto (acronimo: EMCY)*
 - *Underwater blue efficiency (acronimo: UBE)*
 - *SSOD2 - Dispositivo di rilevazione di oggetti semi sommersi*

21. INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

Non pertinente al PSC della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

ALLEGATI

Allegato 1 – Punto 4. Genesi del Piano

Come anche previsto dalle Linee Guida del SIGECO, nei seguenti paragrafi verrà fornito un approfondimento sui documenti e sugli strumenti programmatori che interessano le risorse FSC dei precedenti periodi di programmazione, confluite nella Sezione Ordinaria del PSC FVG.

4.1 Documenti programmatori e strumenti attuativi⁴

Sinteticamente, è riportato lo schema che individua per ciascun periodo di programmazione i documenti programmatori generali FSC. In particolare, per la programmazione 2000-2006 sono stati sottoscritti 19 APQ, mentre per la programmazione 2007-2013 è stata prevista l'articolazione del PAR in 4 assi prioritari, a sua volta suddivisi in Linee d'Azione ed Azioni.

La programmazione 2014-2020 viene indicato il SIN di Trieste in quanto continuazione della progettazione sulla Ferriera di Servola del precedente periodo di programmazione. Ai fini del monitoraggio è stato inserito come strumento di attuazione 2007-2013.

Documenti programmatori FSC contenuti nel PSC – Sezione Ordinaria

PROGRAMMAZIONE 2000-2006

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

19 ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO (APQ)

PROGRAMMAZIONE 2007-2013

PAR FSC DEL FRIULI VENEZIA GIULIA che si articola in 4 Assi prioritari:

1.Accessibilità, 2.Ambiente, 3.Competitività, 4.Sviluppo locale

PROGRAMMAZIONE 2014-2020

SIN TRIESTE

Dopo aver descritto i documenti programmatori generali FSC contenuti nel PSC FVG, si riporta un elenco puntuale degli investimenti riclassificati nel PSC. La seguente tabella rappresenta la Tavola 1 contenuta nell'allegato alla Delibera CIPESS n.19/2021 contiene gli strumenti di programmazione e il dettaglio dei correlati strumenti attuativi riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i., suddivisi per ciclo di riferimento.

⁴ Il SIN Trieste è l'unico investimento a gestione della Regione FVG per il periodo 2014-2020, oltre alle risorse successivamente assegnate a valere sulla Sezione Speciale. La restante quota FSC 2014-2020 spettante alla Regione FVG è gestita a titolarità dei rispettivi Ministeri e ricomprese nei PSC MIC (Cultura), MIMS (Mobilità sostenibile), MITE (Transizione ecologica).

Tavola 1 – Strumenti di programmazione e attuativi riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i. (ex Delibera CIPESS n.19/2021)

Ciclo di riferimento	Strumento di programmazione	Denominazione strumento attuativo	Codice *
2000-2006	INTESA FVG	APQ AREE URBANE	FRIAU
2000-2006	INTESA FVG	APQ VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, CULTURALI E STORICHE	FRIBC
2000-2006	INTESA FVG	APQ BONIFICHE	FRIBO
2000-2006	INTESA FVG	APQ DIFESA DEL SUOLO	FRIDS
2000-2006	INTESA FVG	APQ IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE VIARIE E DI COMUNICAZIONE NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	FRIIV
2000-2006	INTESA FVG	APQ RICERCA	FRIRC
2000-2006	INTESA FVG	APQ RICERCA - I ATTO INTEGRATIVO	FRIRD
2000-2006	INTESA FVG	APQ RICERCA - II ATTO INTEGRATIVO	FRIRE
2000-2006	INTESA FVG	APQ RICERCA - III ATTO INTEGRATIVO	FRIRF
2000-2006	INTESA FVG	APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE (EMERGENZA TOLMEZZO)	FRIRI
2000-2006	INTESA FVG	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	FRISI
2000-2006	INTESA FVG	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - I ATTO INTEGRATIVO	FRISJ
2000-2006	INTESA FVG	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - II ATTO INTEGRATIVO	FRISK
2000-2006	INTESA FVG	APQ SVILUPPO LOCALE	FRISL
2000-2006	INTESA FVG	APQ MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI TRASPORTO E COMUNICAZIONE - SISTEMA PORTUALE	FRISP
2000-2006	INTESA FVG	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - III ATTO INTEGRATIVO	FRISX
2000-2006	INTESA FVG	APQ MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI TRASPORTO E COMUNICAZIONE - IMPIANTI E MAT. ROTABILE TRENNOVIA TS-OPICINA	FRITR
2000-2006	INTESA FVG	APQ MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELLE CITTÀ, ISTITUZIONI LOCALI, VITA ASSOCIATA E SICUREZZA - TRIESTE	FRITS
2000-2006	INTESA FVG	APQ PORTUALITÀ TURISTICA	PT
2007-2013	PAR FVG	APQ FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SERVOLA (TRIESTE)	FRDP
2007-2013	PAR FVG	APQ FINALIZZATO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DELL'ATO ORIENTALE GORIZIANO - 1° LOTTO - POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI STARANZANO (GORIZIA)	FRDS
2007-2013	PAR FVG	APQ PROGETTO INTEGRATO DI MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E REINDUSTRIALIZZ. STABILIMENTO FERRIERA DI SERVOLA (TS) - ADP EX ART.252BIS D.LVO 152/2006 - ASSE I, AZIONE II	FRFE
2007-2013	PAR FVG	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	NA
2014-2020	SIN TRIESTE		NA

*Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio

4.2 La struttura del nuovo Piano Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

La delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 al punto 2. *Aree tematiche* delle Disposizioni generali (A) dispone che ai sensi dell'art. 44, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, ciascun PSC sia articolato, in dodici aree tematiche, elencate di seguito:

- 1 Ricerca e innovazione
- 2 Digitalizzazione
- 3 Competitività imprese
- 4 Energia
- 5 Ambiente e risorse naturali
- 6 Cultura
- 7 Trasporti e mobilità
- 8 Riqualificazione urbana
- 9 Lavoro e occupabilità
- 10 Sociale e salute
- 11 Istruzione e formazione
- 12 Capacità amministrativa

Le aree tematiche vengono ulteriormente suddivise in settori d'intervento.

Come disposto dalla delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 al punto 1. *Contenuti del Piano sviluppo e coesione in prima approvazione e successiva integrazione* delle Disposizioni generali (A) su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC il Comitato di sorveglianza ha provveduto in data 9 dicembre 2021 ad integrare il PSC con: settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari. Di seguito, la tabella indica le aree ed i settori presenti all'interno del PSC.

Tabella con Aree tematiche e Settori d'intervento del PSC FVG

Area tematica 01 RICERCA E INNOVAZIONE
01.01 RICERCA E SVILUPPO
01.02 STRUTTURE DI RICERCA
Area tematica 02 – DIGITALIZZAZIONE
02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI
02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE
Area tematica 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.02 TURISMO E OSPITALITA'
03.04 COMPETENZE
Area tematica 04 – ENERGIA
04.02 ENERGIA RINNOVABILE
Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO
05.02 RISORSE IDRICHE
05.04 BONIFICHE
Area tematica 06 – CULTURA
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO

Area tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'
07.01 TRASPORTO STRADALE
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO
07.03 TRASPORTO MARITTIMO
07.04 TRASPORTO AEREO
07.05 MOBILITÀ URBANA
07.06 LOGISTICA
Area tematica 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI
Area tematica 09 - LAVORO E OCCUPABILITA'
09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE
Area tematica 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE
11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Area tematica 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA
12.02 ASSISTENZA TECNICA

4.3 Raccordo tra le aree tematiche PSC e le linee di intervento del PAR FSC 2007-2013 e gli APQ 2000-2006

La seguente tabella di raccordo presenta la corrispondenza delle aree tematiche del PSC con le linee d'intervento del PAR FSC 2007-2013/2014-2020 e degli APQ 2000-2006; in questo modo è possibile avere l'evidenza di come la struttura del PSC attuale si raccorda con la Struttura delle programmazioni precedenti (basate su livelli diversi dal PSC).

01 - RICERCA E INNOVAZIONE
PAR FSC 2007-2013
<i>3112 - Ricerca, sviluppo e innovazione per la competitività delle imprese</i>
<i>3121 - Supporto all'attività di ricerca del sistema universitario</i>
<i>3122 - Distretti Tecnologici</i>
APQ 2000-2006
<i>FRIRC (ricerca)</i>
<i>FRIRD (ricerca- integrativo I)</i>
<i>FRIRE (ricerca- integrativo II)</i>
<i>FRIRF (ricerca- integrativo III)</i>
02 - DIGITALIZZAZIONE
APQ 2000-2006
<i>FRISI (soc informazione)</i>
<i>FRISJ (soc informazione - I atto integrativo)</i>
<i>FRISK (soc informazione - II atto integrativo)</i>
<i>FRISX (soc informazione - III atto integrativo)</i>
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
PAR FSC 2007-2013
<i>3111 - Sviluppo e rafforzamento del tessuto produttivo regionale</i>
<i>4111 - Aiuti alle imprese alberghiere per ristrutturazione e ammodernamento</i>
<i>4112 - Aiuti a sostegno degli investimenti sui processi di innovazione e riconversione produttiva</i>

4113 - Completamento della pista ciclabile Alpe Adria (segmento Resiutta-Moggio Udinese del tratto Resiutta-Carnia in Comune di Venzone)
APQ 2000-2006
FRISL (parte - sviluppo locale)
04 - ENERGIA
PAR FSC 2007-2013
4211 - Sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta- legno - energia
APQ 2000-2006
FRISL (parte - sviluppo locale)
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI
PAR FSC 2007-2013
2111 - Ripristino ambientale del sito inquinato di interesse nazionale di Trieste a fini di riconversione e sviluppo produttivo (compreso SIN TS FSC 2014-20)
2121 - Adeguamento e/o potenziamento dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane
2122 - Altri impianti destinati a ciclo integrato delle acque
APQ 2000-2006
FRIBO (bonifiche)
FRIDS (difesa suolo)
FRIRI (reti idriche)
06 - CULTURA
APQ 2000-2006
FRIBC (beni culturali)
07 - TRASPORTI E MOBILITA'
PAR FSC 2007-2013
1111 - Rinnovo del parco rotabile per il trasporto ferroviario regionale
1211 - Opere di viabilità regionale e locale necessarie allo sviluppo competitivo e sostenibile del Friuli Venezia Giulia
APQ 2000-2006
FRIIV (infrastrutture viarie)
FRISP (sistema portuale)
FRITR (trasporto e comunicazione - trenovia TS)
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA
PAR FSC 2007-2013
4121 - Progetti di sviluppo territoriale
APQ 2000-2006
FRIAU (Aree urbane)
FRITS (migliorare qualità città - Trieste)
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'
PAR FSC 2007-2013
3211 - Servizi per il lavoro
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA
PAR FSC 2007-2013
5111 - Assistenza tecnica
Compresa quota azioni di sistema 2014-20 gestite da Invitalia

Come previsto dalla Delibera CIPESS, la definizione della nuova classificazione della struttura del Piano ha coinvolto sia l'Autorità responsabile del Piano, su impulso dell'Amministrazione centrale, sia le Strutture Attuatrici degli interventi, le quali sono state coinvolte e consultate per quest'opera di raccordo.

La presente riclassificazione si è basata sul confronto di obiettivi, indicatori e ambito d'intervento degli interventi stessi.

Pertanto, ciascun APQ della programmazione 2000-2006 è stato riclassificato per affinità all'area tematica e al settore d'intervento ad esso più conforme. Peculiare è il caso dell'APQ FRISL che vede parte degli interventi classificati nell'area 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE e parte nell'area 04 – ENERGIA. A seguito di confronti con la Struttura Attuatrice, si è ritenuto più conforme alla destinazione degli interventi una suddivisione di questo tipo: i primi 11 interventi classificati nell'ambito 03, sono dedicati alla realizzazione di opere pubbliche per strutture di ricettività turistica, mentre i restanti 11 sono rivolti alla realizzazione di opere pubbliche per impianti di produzione per risorse rinnovabili.

Come per la programmazione 2000-2006, anche per la programmazione 2007-2013 è stato applicato lo stesso schema di classificazione. In particolare, i tre APQ afferenti all'impianto di depurazione di Servola, dell'ATO Goriziano e alla Ferriera di Trieste, sono confluiti nell'area tematica 05- AMBIENTE E RISORSE NATURALI, in quanto azioni rivolte alla bonifica di zone sensibili per il territorio regionale.

In particolare, si mette in evidenza la situazione finanziaria presente all'interno dell'area tematica 05 – AMBIENTE E RISORSE NATURALI, settore d'intervento 05.04 BONIFICHE, nella quale sono confluite le risorse del SIN di Trieste della programmazione 2014 – 2020. A livello operativo, tale spostamento di risorse è avvenuto, in primis, nel sistema di monitoraggio con il fine di considerare l'opera un unico progetto e di garantire un completo tracciamento della sua realizzazione in quanto si è venuto a trovare a cavallo tra le due programmazioni. Conseguentemente, per ragioni di coerenza tra il dato finanziario e quello presente a sistema di monitoraggio, si è provveduto all'inserimento della quota (12,9 mln €) all'interno della medesima area del Piano finanziario.

Ragionamento analogo è stato seguito per la progettualità 2014 -2020 legata alle Azioni di sistema di Invitalia, la cui titolarità risulterebbe in capo alla Regione, ma l'obbligo di monitoraggio ricadrebbe su Invitalia, che ne è il gestore, stante che le risorse non sono contabilizzate dall'Amministrazione regionale. L'assegnazione pari a 2,5 Milioni di Euro è stata quindi inserita, ai fini del conteggio delle risorse, nell'area tematica 12 – CAPACITA' AMMINISTRATIVA.

Inoltre, al fine della predisposizione del Piano finanziario, come avvenuto per la programmazione 2000-2006, l'area tematica 12 – CAPACITA' AMMINISTRATIVA presenta in tabella un'ulteriore attribuzione di risorse pari a € 916.503,31, che corrispondono ad economie riassegnate.

4.4 Approfondimento sulle programmazioni confluite nel PSC

Dopo aver definito il quadro generale delle programmazioni che creano la Sezione Ordinaria del Piano, si riporta nel dettaglio la genesi di ciascun periodo, lo stato di avanzamento di ciascuna programmazione al momento della confluenza delle risorse nel nuovo Piano⁵.

L'elenco dei singoli interventi al 30.06.2021 confluiti nel PSC si trova all'allegato 2 della presente relazione.

Programmazione FSC 2000 – 2006 – INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA E ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO

Il 9 maggio 2001 il Governo e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia hanno sottoscritto, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della Legge n. 662/1996, un'Intesa Istituzionale di Programma per disciplinare l'azione sinergica di programmazione degli investimenti pubblici, tra cui le risorse destinate alle aree sottoutilizzate di cui alla Legge n. 208/1998 denominate FAS⁶, finalizzati in primis a ridurre il gap sociale ed economico tra le aree sottoutilizzate della regione e il resto del territorio.

In attuazione dell'Intesa sottoscritta il 9 maggio 2001 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha stipulato complessivamente, tra marzo 2003 e dicembre 2010, venti Accordi di Programma Quadro (APQ) che hanno coinvolto, oltre alla Regione e al Ministero dello Sviluppo economico, le diverse Amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti nei settori di intervento oggetto dei singoli Accordi.

Nel PSC FVG sono stati riclassificati 19 APQ 2000-2006 (non fa parte del PSC l'APQ Politiche Giovanili in quanto non finanziato da risorse FSC).

Di seguito, alla tabella n. 17 si riporta lo stato di avanzamento finanziario per area tematica e settore d'intervento della programmazione al momento della confluenza nel Piano e lo stato di trasferimenti avvenuti dall'amministrazione statale.

Il totale della programmazione 2000-2006, al momento della confluenza, ammonta a € 413.731.707,59, di cui risorse FSC € 107.470.449,81. Nello specifico su un totale di impegni pari a € 377.552.829,97, per un totale di pagamenti € 320.132.369,20, risultano pagamenti FSC per € 98.952.627,09.

Come si evince dai dati, il 92% delle risorse FSC imputate a progetti (107,47 Milioni di Euro) sono state oggetto di pagamenti (98,95 Milioni di Euro): si rilevano percentuali del 100% per le seguenti aree tematiche:

- Ricerca e innovazione;
- Competitività imprese;
- Energia;
- Cultura;
- Riqualificazione urbana.

Anche considerando le risorse FSC globali del PSC derivanti dalla programmazione 2000-2006 (108

⁵ Al fine di dare un quadro preciso e dettagliato della confluenza delle risorse delle vecchie programmazioni FSC all'interno del PSC, come disposto dalle Linee Guida trasmesse dall'ACT, si riportano i dati al 30.06.2021.

⁶ Il Fondo per le Aree sottoutilizzate, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, attuativo dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009 n. 42, ha assunto la nuova denominazione di "Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)". Da ora nel documento si assume la nuova denominazione del Fondo.

Milioni di Euro, come da Delibera CIPESS n. 2 del 29.04.2021) l'avanzamento degli APQ è molto alto (91,62%). Si sottolinea che la differenza (economie) è stata imputata all'Area tematica Capacità Amministrativa in sede di Comitato di Sorveglianza del 9 dicembre 2021.

Tab.17: Avanzamento finanziario programmazione FSC 2000-2006 al momento della confluenza del Piano (dati al 30.06.2021)

AVANZAMENTO PSC - programmazione FSC 2000-2006 al 30.06.2021 (confluenza progetti FSC nel Piano)									
	NUMERO PROGETTO	COSTO TOTALE	RISORSE FSC	COSTO REALIZZATO	COSTO REALIZZATO FSC	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/RISORSE FSC %
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	31	22.374.482,07	10.112.508,00	22.374.482,07	10.112.508,00	22.374.482,07	22.374.482,07	10.112.508,00	100%
01.01 RICERCA E SVILUPPO	28	17.057.498,95	6.218.508,00	17.057.498,95	6.218.508,00	17.057.498,95	17.057.498,95	6.218.508,00	100%
FRIRD	2	7.201.852,05	1.702.008,00	7.201.852,05	1.702.008,00	7.201.852,05	7.201.852,05	1.702.008,00	100%
FRIRE	8	3.855.954,52	1.716.500,00	3.855.954,52	1.716.500,00	3.855.954,52	3.855.954,52	1.716.500,00	100%
FRIRF	18	5.999.692,38	2.800.000,00	5.999.692,38	2.800.000,00	5.999.692,38	5.999.692,38	2.800.000,00	100%
01.02 STRUTTURE DI RICERCA	3	5.316.983,12	3.894.000,00	5.316.983,12	3.894.000,00	5.316.983,12	5.316.983,12	3.894.000,00	100%
FRIRC	3	5.316.983,12	3.894.000,00	5.316.983,12	3.894.000,00	5.316.983,12	5.316.983,12	3.894.000,00	100%
02 - DIGITALIZZAZIONE	26	43.676.523,99	24.436.476,00	41.885.243,11	23.204.643,67	41.885.243,11	41.885.243,11	23.204.643,67	95%
02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	21	31.935.942,72	17.409.703,67	31.935.942,72	17.409.703,67	31.935.942,72	31.935.942,72	17.409.703,67	100%
FRISI	4	6.231.936,44	3.508.894,37	6.231.936,44	3.508.894,37	6.231.936,44	6.231.936,44	3.508.894,37	100%
FRISJ	3	3.346.942,01	1.374.132,00	3.346.942,01	1.374.132,00	3.346.942,01	3.346.942,01	1.374.132,00	100%
FRISK	10	17.347.214,00	9.526.677,30	17.347.214,00	9.526.677,30	17.347.214,00	17.347.214,00	9.526.677,30	100%
FRISX	4	5.009.850,27	3.000.000,00	5.009.850,27	3.000.000,00	5.009.850,27	5.009.850,27	3.000.000,00	100%
02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE	5	11.740.581,27	7.026.772,33	9.949.300,39	5.794.940,00	9.949.300,39	9.949.300,39	5.794.940,00	82%
FRISX	5	11.740.581,27	7.026.772,33	9.949.300,39	5.794.940,00	9.949.300,39	9.949.300,39	5.794.940,00	82%
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	12	15.950.997,83	1.030.746,32	2.102.890,34	1.030.746,32	2.103.202,95	2.102.890,34	1.030.746,32	100%
03.02 TURISMO E OSPITALITA'	12	15.950.997,83	1.030.746,32	2.102.890,34	1.030.746,32	2.103.202,95	2.102.890,34	1.030.746,32	100%
FRISL	11	2.102.890,34	1.030.746,32	2.102.890,34	1.030.746,32	2.103.202,95	2.102.890,34	1.030.746,32	100%
PT	1	13.848.107,49	-	-	-	-	-	-	-
04 - ENERGIA	11	5.372.697,16	1.917.408,34	5.372.697,16	1.917.408,34	5.372.697,16	5.372.697,16	1.917.408,34	100%
04.02 ENERGIA RINNOVABILE	11	5.372.697,16	1.917.408,34	5.372.697,16	1.917.408,34	5.372.697,16	5.372.697,16	1.917.408,34	100%
FRISL	11	5.372.697,16	1.917.408,34	5.372.697,16	1.917.408,34	5.372.697,16	5.372.697,16	1.917.408,34	100%
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	44	68.502.990,80	9.809.943,42	57.431.838,80	8.777.029,62	59.467.538,69	57.431.838,80	8.777.029,62	89%
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	8	21.322.691,27	1.032.913,80	12.245.891,27	-	12.283.639,16	12.245.891,27	-	0%
FRIDS	8	21.322.691,27	1.032.913,80	12.245.891,27	-	12.283.639,16	12.245.891,27	-	0%
05.02 RISORSE IDRICHE	33	41.775.700,99	5.335.013,82	39.781.348,99	5.335.013,82	41.779.300,99	39.781.348,99	5.335.013,82	100%
FRIRI	33	41.775.700,99	5.335.013,82	39.781.348,99	5.335.013,82	41.779.300,99	39.781.348,99	5.335.013,82	100%
05.04 BONIFICHE	3	5.404.598,54	3.442.015,80	5.404.598,54	3.442.015,80	5.404.598,54	5.404.598,54	3.442.015,80	100%
FRIBO	3	5.404.598,54	3.442.015,80	5.404.598,54	3.442.015,80	5.404.598,54	5.404.598,54	3.442.015,80	100%

	NUMERO PROGETTO	COSTO TOTALE	RISORSE FSC	COSTO REALIZZATO	COSTO REALIZZATO FSC	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI CUI FSC	PAGAMENTI FSC/RISORSE FSC %
06 - CULTURA	24	21.239.966,15	9.318.082,04	19.821.233,40	9.293.254,76	19.833.732,50	19.819.378,18	9.292.365,42	100%
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	24	21.239.966,15	9.318.082,04	19.821.233,40	9.293.254,76	19.833.732,50	19.819.378,18	9.292.365,42	100%
FRIBC	24	21.239.966,15	9.318.082,04	19.821.233,40	9.293.254,76	19.833.732,50	19.819.378,18	9.292.365,42	100%
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	35	243.905.186,09	44.928.963,51	218.771.546,09	44.718.409,31	219.959.027,50	164.588.868,55	38.701.603,53	86%
07.01 TRASPORTO STRADALE	15	183.422.348,04	26.588.321,84	158.288.708,04	26.377.767,65	159.476.189,45	104.578.248,50	20.360.961,87	77%
FRIIV	13	160.493.548,04	22.149.574,79	136.493.548,04	22.149.574,79	136.547.389,45	91.654.809,50	17.780.539,11	80%
FRITR	2	22.928.800,00	4.438.747,05	21.795.160,00	4.228.192,85	22.928.800,00	12.923.439,00	2.580.422,76	58%
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	1	4.400.000,00	-	4.400.000,00	-	4.400.000,00	3.927.782,01	-	
FRITR	1	4.400.000,00	-	4.400.000,00	-	4.400.000,00	3.927.782,01	-	
07.03 TRASPORTO MARITTIMO	5	36.947.741,37	9.000.525,53	36.947.741,37	9.000.525,53	36.947.741,37	36.947.741,37	9.000.525,53	100%
FRISP	4	35.275.909,10	7.746.651,32	35.275.909,10	7.746.651,32	35.275.909,10	35.275.909,10	7.746.651,32	100%
FRITR	1	1.671.832,27	1.253.874,20	1.671.832,27	1.253.874,20	1.671.832,27	1.671.832,27	1.253.874,20	100%
07.04 TRASPORTO AEREO	1	2.447.038,03	1.359.465,57	2.447.038,03	1.359.465,57	2.447.038,03	2.447.038,03	1.359.465,57	100%
FRITR	1	2.447.038,03	1.359.465,57	2.447.038,03	1.359.465,57	2.447.038,03	2.447.038,03	1.359.465,57	100%
07.05 MOBILITÀ URBANA	9	8.360.118,28	5.166.343,08	8.360.118,28	5.166.343,08	8.360.118,28	8.360.118,27	5.166.343,08	100%
FRITR	9	8.360.118,28	5.166.343,08	8.360.118,28	5.166.343,08	8.360.118,28	8.360.118,27	5.166.343,08	100%
07.06 LOGISTICA	4	8.327.940,37	2.814.307,48	8.327.940,37	2.814.307,48	8.327.940,37	8.327.940,37	2.814.307,48	100%
FRITR	4	8.327.940,37	2.814.307,48	8.327.940,37	2.814.307,48	8.327.940,37	8.327.940,37	2.814.307,48	100%
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	10	6.556.970,99	5.916.322,19	6.556.970,99	5.916.322,19	6.556.970,99	6.556.970,99	5.916.322,19	100%
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	10	6.556.970,99	5.916.322,19	6.556.970,99	5.916.322,19	6.556.970,99	6.556.970,99	5.916.322,19	100%
FRIAU	1	1.316.000,00	1.245.806,00	1.316.000,00	1.245.806,00	1.316.000,00	1.316.000,00	1.245.806,00	100%
FRITS	9	5.240.970,99	4.670.516,19	5.240.970,99	4.670.516,19	5.240.970,99	5.240.970,99	4.670.516,19	100%
Totale complessivo	193	427.579.815,08	107.470.449,82	374.316.901,96	104.970.322,21	377.552.894,97	320.132.369,20	98.952.627,09	92%
<i>Risorse FSC totali per PSC (2000-2006)</i>			108.000.000,00					98.952.627,09	92%
<i>Economie imputate in Capacità amministrativa in PSC</i>			529.550,18						

A fronte dei finanziamenti FSC assegnati alla Regione per la programmazione 2000-2006, risultano trasferimenti per € 89.281.481,64.⁷

Per l'anno 2021 non sono stati effettuati ulteriori trasferimenti FSC alla Regione.

PROGRAMMAZIONE 2007-2013 – PAR FSC del Friuli Venezia Giulia

Il Programma Attuativo Regionale (PAR) costituisce lo strumento nel quale sono declinate in forma attuativa le strategie perseguite dalla Regione Friuli Venezia Giulia nella programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) destinate alla politica regionale di sviluppo per il periodo di programmazione 2007-2013. Esso si inquadra nel più ampio disegno tracciato dal Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007 – 2013, approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) 3329 del 13 luglio 2007, con il quale è stata definita la politica regionale di sviluppo 2007 – 2013 volta a perseguire, attraverso l'investimento di risorse aggiuntive dedicate, obiettivi di produttività, competitività e innovazione in un'ottica di sviluppo sostenibile.⁸

Il Programma attuativo regionale (PAR) FSC del Friuli Venezia Giulia si articola in 4 Assi prioritari:

1. Accessibilità;
2. Ambiente;
3. Competitività;
4. Sviluppo locale.

A questi si aggiunge l'Asse dedicato all'Assistenza tecnica e alla riserva destinata al rafforzamento dei Conti Pubblici Territoriali, progetto nazionale finalizzato alla misurazione dei flussi finanziari degli enti della Pubblica Amministrazione e del settore pubblico allargato sul territorio. Gli Assi si articolano per singoli Obiettivi, a loro volta, modulati in 10 Linee di Azione.

Lo strumento di programmazione Programma Attuativo Regionale (PAR) Friuli Venezia Giulia del ciclo di riferimento 2007-2013 è stato riclassificato nel PSC FVG.

Di seguito, alla tabella n. 18 viene illustrato lo stato di avanzamento del programma alla data del 30.06.2021.

A livello finanziario, le risorse contenute all'interno del PSC per la programmazione FSC 2007-2013 valgono € 308.547.598,73 per un totale di risorse FSC di € 165.413.496,69.

Come si evince dalla tabella n. 18, all'interno del calcolo delle risorse FSC per la programmazione 2007-

⁷ A fronte dei finanziamenti FAS assegnati alla Regione risultano trasferimenti per € 89.281.481,64 (dato fornito dal DPS), dai quali sono escluse le seguenti quote:

- a) € 4.338.237,95, di cui all'intervento del sistema depurativo consortile in comune Tolmezzo (APQ Risorse idriche), trasferito direttamente alla contabilità speciale del Commissario delegato alla depurazione delle acque di Tolmezzo;
- b) € 1.500.000,00, di cui all'intervento "Stazione di misura e certificazione per tecnologie radiomobili" (APQ Ricerca) in quanto quota D2 (risorse amministrazioni centrali a gestione regionale) assegnata con la delibera CIPE n. 36/2002;
- c) € 298.224,46 di cui all'intervento di completamento del Teatro comunale Candoni (APQ Beni culturali), in quanto quota compensativa prevista dalla delibera CIPE n. 84/2000.

⁸ Fonte: Programma Attuativo Regionale Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 - Novembre 2015 - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

2013, viene associato il computo delle risorse FSC 2014-2020 per due progetti. In particolare, viene conteggiato il progetto del SIN di Trieste, che nella programmazione 14-20 conta interventi continuativi dell'opera iniziata nella precedente programmazione, e le Azioni di sistema come assistenza tecnica di Invitalia.

Le risorse FSC associate a queste due programmazioni sono pari a 166,33 Milioni di Euro, dei quali 17,9 Milioni di Euro appartengono alla programmazione FSC 2014-2020, distribuiti su due progetti. Il numero di progetti totale è di 594, considerando anche i progetti finanziati e successivamente revocati/rinunciati.

L'avanzamento finanziario corrisponde ad un totale di impegni pari a 211.330.529,52 € e di pagamenti pari a 173.990.361,69, di cui FSC 115.506.430,69 €.

Considerando il totale delle risorse (comprehensive quindi anche della parte in assistenza tecnica) si può rilevare come i pagamenti della quota FSC risultino, al 30.06.2021 pari al 69,44% (115,50 milioni di Euro).

Le percentuali più alte di avanzamento di registrano per le seguenti aree tematiche:

- Ricerca e innovazione;
- Competitività imprese;
- Trasporti e mobilità;
- Lavoro e occupabilità.

La tabella successiva riporta, invece, l'avanzamento finanziario dei progetti conclusi (considerando tra i 571 progetti conclusi anche 109 progetti revocati/rinunciati).

Per quanto riguarda lo stato dei trasferimenti, al 31 dicembre 2021 risultano portate a certificazione spese per € 84.015.151,76, per le quali l'Organismo di Certificazione ha provveduto ad effettuare dodici certificazioni di spesa FSC.

A fronte delle certificazioni della spesa sostenuta e rendicontata al Dipartimento per le politiche di Coesione e all'Agenzia per la Coesione Territoriale, sino al 31/12/2021 sono state trasferite alla Regione complessivamente € 89.754.720,00, inclusa la prima quota di anticipazione.

Tab.18: Avanzamento finanziario programmazione FSC 2007-2013 al momento della confluenza del Piano (dati al 30.06.2021)

AVANZAMENTO PSC - programmazione FSC 2007-2013 al 30.06.2021 (confluenza progetti FSC nel Piano)									
	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	RISORSE FSC	COSTO REALIZZATO	COSTO REALIZZATO FSC	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI I CUI FSC	PAGAMENTI FSC/RISORSE FSC %
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	214	48.048.626,63	16.019.620,16	47.784.717,35	15.886.659,44	16.407.720,16	16.381.826,10	16.005.906,10	100%
01.01 RICERCA E SVILUPPO	212	46.862.454,95	15.209.368,48	46.598.545,67	15.076.407,76	15.221.548,48	15.209.368,48	15.209.368,48	100%
3.1.1.2 - Ricerca, sviluppo e innovazione per la competitività delle imprese	145	42.582.420,07	11.610.601,70	42.318.510,79	11.477.640,98	11.610.601,70	11.610.601,70	11.610.601,70	100%
3.1.2.2 - Distretti Tecnologici	67	4.280.034,88	3.598.766,78	4.280.034,88	3.598.766,78	3.610.946,78	3.598.766,78	3.598.766,78	100%
01.02 STRUTTURE DI RICERCA	2	1.186.171,68	810.251,68	1.186.171,68	810.251,68	1.186.171,68	1.172.457,62	796.537,62	98%
3.1.2.1 - Supporto all'attività di ricerca del sistema universitario	2	1.186.171,68	810.251,68	1.186.171,68	810.251,68	1.186.171,68	1.172.457,62	796.537,62	98%
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	271	27.781.534,44	13.403.456,60	27.121.566,64	12.954.021,16	13.299.228,53	12.969.634,87	12.969.634,87	97%
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	90	13.696.455,76	6.311.929,50	13.696.455,76	6.311.929,50	6.311.929,50	6.311.929,50	6.311.929,50	100%
4.1.1.2 - Aiuti a sostegno degli investimenti sui processi di innovazione e riconversione produttiva	90	13.696.455,76	6.311.929,50	13.696.455,76	6.311.929,50	6.311.929,50	6.311.929,50	6.311.929,50	100%
03.02 TURISMO E OSPITALITA'	40	4.480.417,82	3.102.589,82	4.213.796,09	2.835.968,09	2.835.968,09	2.835.968,09	2.835.968,09	91%
4.1.1.1 Aiuti alle imprese alberghiere per ristrutturazione e ammodernamento	22	1.527.196,07	739.674,00	1.527.196,07	739.674,00	739.674,00	739.674,00	739.674,00	100%
4.1.1.1 CCIAA Aiuti alle imprese alberghiere per ristrutturazione e ammodernamento	14	1.157.174,83	566.868,90	1.157.174,83	566.868,90	566.868,90	566.868,90	566.868,90	100%
4.1.1.3 Completamento della pista ciclabile Alpe Adria	4	1.796.046,92	1.796.046,92	1.529.425,19	1.529.425,19	1.529.425,19	1.529.425,19	1.529.425,19	85%
03.04 COMPETENZE	141	9.604.660,86	3.988.937,28	9.211.314,79	3.806.123,57	4.151.330,94	3.821.737,28	3.821.737,28	96%
3.1.1.1 - Sviluppo e rafforzamento del tessuto produttivo regionale	141	9.604.660,86	3.988.937,28	9.211.314,79	3.806.123,57	4.151.330,94	3.821.737,28	3.821.737,28	96%
04 - ENERGIA	12	2.293.334,12	2.183.907,91	2.264.054,12	2.154.627,91	2.175.489,60	2.066.569,83	1.998.030,55	91%
04.02 ENERGIA RINNOVABILE	12	2.293.334,12	2.183.907,91	2.264.054,12	2.154.627,91	2.175.489,60	2.066.569,83	1.998.030,55	91%
4.2.1.1 Sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta-legno-energia	12	2.293.334,12	2.183.907,91	2.264.054,12	2.154.627,91	2.175.489,60	2.066.569,83	1.998.030,55	91%

	NUMERO PROGETTI	COSTO TOTALE	RISORSE FSC	COSTO REALIZZATO	COSTO REALIZZATO FSC	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI I CUI FSC	PAGAMENTI FSC/RISORSE FSC %
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	4	109.743.051,01	74.100.000,00	49.910.563,42	28.941.884,31	62.017.260,61	48.186.173,75	28.009.085,52	38%
05.02 RISORSE IDRICHE	2	70.743.051,01	35.100.000,00	48.557.396,80	27.588.717,69	60.501.691,10	46.779.570,39	26.602.482,16	76%
2.1.2.1 Potenziamento dell'impianto di depurazione di Servola	1	52.500.000,00	30.000.000,00	48.014.805,38	27.437.031,65	45.625.031,07	46.338.617,34	26.479.210,00	88%
2.1.2.2 Altri impianti destinati al ciclo integrato delle acque	1	18.243.051,01	5.100.000,00	542.591,42	151.686,04	14.876.660,03	440.953,05	123.272,16	2%
05.04 BONIFICHE	2	39.000.000,00	39.000.000,00	1.353.166,62	1.353.166,62	1.515.569,51	1.406.603,36	1.406.603,36	4%
2.1.1.1 Ripristino ambientale del Sito Inquinato di Interesse Nazionale di Trieste	2	39.000.000,00	39.000.000,00	1.353.166,62	1.353.166,62	1.515.569,51	1.406.603,36	1.406.603,36	4%
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	3	101.726.388,60	45.000.000,00	101.726.388,60	45.000.000,00	102.197.863,16	79.796.526,33	45.000.000,00	100%
07.01 TRASPORTO STRADALE	2	50.200.000,00	27.000.000,00	50.200.000,00	27.000.000,00	50.671.474,56	28.270.137,73	27.000.000,00	100%
1.2.1.1 Opere di viabilità regionale e locale del Friuli Venezia Giulia	2	50.200.000,00	27.000.000,00	50.200.000,00	27.000.000,00	50.671.474,56	28.270.137,73	27.000.000,00	100%
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	1	51.526.388,60	18.000.000,00	51.526.388,60	18.000.000,00	51.526.388,60	51.526.388,60	18.000.000,00	100%
1.1.1.1 Rinnovo del Parco rotabile per il trasporto ferroviario regionale	1	51.526.388,60	18.000.000,00	51.526.388,60	18.000.000,00	51.526.388,60	51.526.388,60	18.000.000,00	100%
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	86	12.356.312,68	8.108.160,77	12.175.761,65	7.978.525,13	11.134.616,21	10.494.279,79	7.428.422,48	92%
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	86	12.356.312,68	8.108.160,77	12.175.761,65	7.978.525,13	11.134.616,21	10.494.279,79	7.428.422,48	92%
4.1.2.1 Sviluppo territoriale	86	12.356.312,68	8.108.160,77	12.175.761,65	7.978.525,13	11.134.616,21	10.494.279,79	7.428.422,48	92%
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	1	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	100%
09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	1	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	100%
3.2.1.1 Servizi per il lavoro	1	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	4.040.351,25	100%
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	2	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	54.999,92	54.999,92	95%
12.02 ASSISTENZA TECNICA	2	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	54.999,92	54.999,92	95%
5.1.1.1 Assistenza tecnica	2	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	54.999,92	54.999,92	95%
Totale complessivo	593	306.047.598,73	162.913.496,69	245.081.403,03	117.014.069,20	211.330.529,52	173.990.361,84	115.506.430,69	71%
<i>Risorse FSC totali per PSC parte 7-13 e 14-20</i>			166.330.000,00					115.506.430,69	69%
<i>Economie imputate in Capacità amministrativa in PSC</i>				916.503,31					

PROGRAMMAZIONE 2014-2020

Come già anticipato, il Piano Sviluppo e Coesione per la programmazione 2014-2020 contiene lo strumento di programmazione SIN Trieste relativo ad interventi per la riqualificazione delle attività industriali e portuali e per il recupero ambientale nell'area di crisi industriale complessa di Trieste. Per l'area in questione sono state assegnate, con Delibera CIPE n. 40 del 30 ottobre 2014, risorse FSC pari a 15,40 Milioni di Euro, suddivise in due progetti: "Interventi di messa in sicurezza dell'area della Ferriera di Servola" e "Azioni di sistema - Invitalia".

Il primo di questi interventi è collegato a progetti iniziati e finanziati nella fase programmatica del PAR FSC 2007-2013, tanto che è stato creato un progetto univoco per entrambe le programmazioni e viene monitorato all'interno della BDU 2007-2013.

Inoltre, all'interno del PSC, è confluito il progetto dedicato alle Azioni di sistema realizzate da Invitalia come assistenza tecnica ed è in corso di approfondimento con l'Agenzia della Coesione e il Dipartimento delle Politiche di Coesione la modalità di monitoraggio di questo intervento.

Ai fini del computo delle risorse, nella tabella n. 18, viene riportata la parte dell'avanzamento della programmazione FSC 2014-2020, in capo alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con i 2 progetti sopra elencati (tutti gli altri rientrano nelle competenze dei Ministeri come Autorità responsabili dei Piani).

Allegato 2 - Elenco Progetti globale PSC

ALLEGATO 2 - PSC FVG: ELENCO GLOBALE PROGETTI AL 30.06.2021

Codice Progetto	CUP	Titolo Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Ciclo di programmazione	Programma di origine	Macroarea	Stato Progetto	Costo totale	Risorse FSC assegnate
110306	H16G15000030001	Completamento della pista ciclabile Alpe Adria/ex sedime ferroviario (lavori complementari)	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	In corso	222.793,45	222.793,45
110307	H46G15000070006	Completamento della pista ciclabile Alpe Adria/realizzazione sottopasso (lavori complementari)	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	In corso	43.828,28	43.828,28
11694	D95C13002620009	PIANIFICAZIONE SCHEDULAZIONE E CONTROLLO IN SCENARI PARTICOLARI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	40.000,00	24.000,00
11701	D55C13002660009	REALIZZAZIONE DI UN ROD-POD PER LA PESCA SPORTIVA, IN ACCIAIO E ALLUMINIO, DOTATO DI DOPPIO CORPO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	49.995,00	17.998,20
11723	D95C13002680009	INNOVAZIONE RADICALE DI PRODOTTI ALIMENTARI TIPICI LOCALI PER ALIMENTAZIONE GENUINA E SOSTENIBILE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	62.761,55	28.148,72
11727	D35C13001620009	STUDIO DI MATERIALI INNOVATIVI, SPERIMENTANDO IMPASTI DI RESINE SPECIALI ED INERTI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	83.725,32	30.141,12
11728	D75C13000990009	CORPO ILLUMINANTE CON SISTEMA IRRIGAZIONE INTEGRATO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	70.698,11	29.232,74
11730	D95C13002690009	SISTEMA DI FRANTUMAZIONE MATERIALI ELETTRONICI PER LINEE DI RICICLAGGIO RAEE (ECOTEK MM50-90)	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	75.770,79	25.724,08
11742	D45C13001980009	STUDIO DI INNOVATIVE CONFIGURAZIONI STRUTTURALI, FUNZIONALI ED ESTETICHE, DI CAPPE PER CUCINA E PER	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	164.505,96	59.222,15
11764	D85C13001910009	INNOVATIVO RIBALTATORE ERGONOMICO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	201.828,67	72.658,32
11776	D75C13001030009	ESSICCATORE TRUCIOLARE KTS	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	158.405,94	57.026,14
11779	D95C13002650009	SERRAMENTI CARATTERISTICI DEI PALAZZI STORICI PROGETTATI CON MODERNI CRITERI DI TENUTA E ISOLAMENTO.	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	49.806,24	17.930,25
11825	D11I14000000009	STUDIO E SVILUPPO DI UN INNOVATIVO DISPOSITIVO PER IL TAGLIO AUTOMATICO DEI PORTAINNESTI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	142.611,24	49.518,45
11880	D29J14000040009	STUDIO PROGETTAZIONE LAMINATO CONTINUO ECOCOMPATIBILE REALIZZATO CON TECNICHE DI STAMPA DIGITALE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
11903	D39J14000040009	RICERCA DI UN GAS REFRIGERANTE PER ABBATTITORI DI TEMPERATURA CON BASSO GWP AD ELEVATE PRESTAZIONI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	405.245,07	72.448,33
11904	D49J14000040009	STUDIO E SPERIMENTAZIONE NUOVE TECNOLOGIE E MICROPROCESSORI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI EMBEDDED	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	220.582,30	70.426,55
11911	D79J14000060009	TECNICHE INNOVATIVE ED OTTIMIZZATE PER LA PRIMA PRODUZIONE DI PARTI MECCANICHE AD ALTA PRECISIONE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	331.000,23	101.288,09
11912	D59J14000120009	DISPOSITIVO PER IMPEDIRE IL FENOMENO DELL'AQUAPLANING PER TUTTI I AUTOMOTO VEICOLI SU RUOTE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	126.484,19	47.121,31
11915	D59J14000130009	NUOVO VENTILATORE A VELOCITA' VARIABILE AD ELEVATE PRESTAZIONI PER CALDAIE A GAS A CONDENSAZIONE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	541.105,97	94.952,90
11917	D99J14000210009	ACTIVE CONTACT SYSTEM	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	410.865,36	148.461,59
11919	D99J14000220009	GREEN CHEMISTRY PER LA VALORIZZAZIONE DELLA GLICERINA E DEI SUOI DERIVATI: NUOVI PRODOTTI ECOLOGICI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
11920	D99J14000230009	METODOLOGIE PER L'ANALISI IN MASSA DELLE IMMAGINI SOGGETTE A INVESTIGAZIONE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
11922	D49J14000050009	SISTEMA INNOVATIVO DI INIEZIONE DI GPL IN FASE LIQUIDA PER MOTORI ENDOTERMICI A CICLO OTTO E DIESEL	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
11926	D39J14000010009	STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DI IMPIANTI MINI-IDROELETTRICI INNOVATIVI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	655.107,78	116.794,01
11929	D29J14000060009	LEAN SEAT: INNOVATIVO CONCEPT STRUTTURALE CON NUOVE TECNOLOGIE E MATERIALI PER SEDILI ULTRALEGGERI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
11931	D69J14000030009	MARTE- STUDIO E SVILUPPO PER NUOVO PROCESSO DI LAMINAZIONE ACCIAIO.	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	2.949.015,40	245.817,42
11932	D89J14000080009	NUOVO ACCOPPIATORE ATTIVO PER PIPELINE DOTATO DI CONTROLLI INTEGRATI NON DISTRUTTIVI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	876.764,48	212.574,11
11934	D99J14000300009	FILM PLASTICI PER IMBALLAGGIO ALIMENTARE AD ALTA BARRIERA IN POLIPROPILENE E IN ACIDO POLILATTICO.	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	683.606,87	120.456,20
11935	D69J14000070009	STIMA- STUDIO DI UNA PALA INNOVATIVA DI MOTORE AERONAUTICO TURBOFAN	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	1.636.357,87	339.328,15
11945	D39J14000070009	IMBALLAGGIO FLESSIBILE ULTRASOTTILE E NUOVE CARTE GREEN PER STAMPA "NEW MEDIA"	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	2.062.543,91	282.890,60
11948	D19J14000040009	TECNOLOGIA IBRIDA PER LA REALIZZAZIONE DI FILM FUNZIONALI LUMINOSI INTEGRATI IN PLASTICA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	273.842,83	117.399,67
11966	D59J14000060009	PIATTAFORMA DI SVILUPPO DI NUOVE APPARECCHIATURE PROFESSIONALI SECONDO STRATEGIE DI ECO-COTTURA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	862.011,89	249.171,46
11968	D49J14000020009	AUMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DI UN'ACCIAIERIA ELETTRICA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	2.457.616,86	280.974,47
11973	D49J14000030009	PROJECT ONE: STUDIO E SVILUPPO DI NUOVI CONCEPT DI LAVABIANCHERIA E ASCIUGABIANCHERIA INNOVATIVE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	1.081.270,66	332.269,37
11976	D59J14000070009	SAM (SMORZATORE ATTIVO A MASSA AD ACCUMULO DI ENERGIA)	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
11977	D59J14000080009	ERGONOMIA E NUOVE TECNOLOGIE PER STUDI MEDICI DI PODOLOGIA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	171.423,66	95.605,78
11979	D59J14000090009	STUDIO E PROGETTAZIONE DI UNA ROCCATRICE PER RETRAZIONE IN CONTINUO AD ALTA FLESSIBILITA'	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	2.052.061,54	356.700,64
11981	D79J14000030009	INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLA PRODUTTIVITA' PER LAMINATOI DI ULTIMA GENERAZIONE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	372.446,61	66.668,07
11983	D89J14000040009	STUDIO E SPERIMENTAZIONE DI UNA MACCHINA PER IL DEPOSITO AD ALTA PRECISIONE E VELOCITA' DI MATERIALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	900.083,57	159.295,94
11984	D19J14000020009	SUSTAINABLE THERMAL COMFORT: NUOVI STANDARD PER LA QUALIFICAZIONE ENERGETICA E DEL BENESSERE TERMICO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	570.465,93	230.934,40

11994	D99j14000160009	OTTIMIZZAZIONE DEL RECUPERO DEI PRODOTTI DI SCARTO NEL PROCESSO DI DECAFFEINIZZAZIONE AD ACQUA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	440.405,10	140.034,42
11996	D29j14000050009	PASS (PROTECTION ASSISTANCE SECURITY SYSTEM)	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
11997	D99j14000170009	STUDIO E SVILUPPO DI UN SISTEMA PROTOTIPALE DI COTTURA A VAPORE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	470.770,47	81.768,06
11998	D79j14000040009	MULTICOMPOSITI NUTRIZIONALI A PRESTAZIONI MIGLIORATE OTTENUTI CON TECNOLOGIA ALLO STATO SOLIDO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
11999	D79j14000050009	RICERCA PER NUOVE VALVOLE NEGLI IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO CON GAS ECOCOMPATIBILI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	246.271,14	66.957,85
12002	D29j14000080009	LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI A CIRCUITO CHIUSO: NUOVE SOLUZIONI PER UN RISPARMIO IDRICO/ENERGETICO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	194.048,82	48.501,65
12004	D59j14000100009	FLASH:STRUMENTI VIRTUALI INNOVATIVI PER LO SVILUPPO RAPIDO DI NUOVI COMPONENTI IN AMBITO INDUSTRIALE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	216.220,32	151.762,06
12005	D99j14000180009	ENERGY FINITE ELEMENT ANALYSIS: NUOVI MODELLI PER ANALISI RUMORE-VIBRAZIONI A BASSA-MEDIA FREQUENZA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	505.544,72	165.582,79
12006	D39j14000020009	STUDIO E SPERIMENTAZIONE DI NUOVI MATERIALI COMPOSITI PER RULLI DI STAMPA FLEXOGRAFICA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
12008	D59j14000110009	NUOVI SISTEMI OPTO-ELETTRONICI DI DIAGNOSTICA PER OFTALMOLOGIA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	389.177,89	104.957,95
12011	D89j14000050009	STATO DI ATTIVITA' E SALUTE (SAES), SISTEMA DI VERIFICA E MONITORAGGIO NON INVASIVO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
12013	D99j14000190009	METODOLOGIA COLLABORATIVA PER LA DEFINIZIONE DI PROCESSI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA (MCPI)	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	501.517,94	351.062,56
12025	D29j14000070009	GISPAR - MONITORAGGIO DEL PARTICOLATO ATMOSFERICO PER L'ANALISI DELLO STATO DI QUALITA' DELL'ARIA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	1.218.286,80	301.113,89
12027	D95C14000070009	GREEN-DRILL NAVI E SISTEMI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	2.095.926,46	587.244,21
12031	D89j14000060009	STUDIO E REALIZZAZIONE DI NUOVE INTERFACCE UTENTE AD ALTA FRUIBILITA' PER SOFTWARE MULTIPIATTAFORMA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
12036	D29j14000090009	INTERNET OF THINGS: TECNOLOGIE INNOVATIVE PER SISTEMI INTEGRATI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	588.957,36	170.972,58
12052	D19j14000030009	STUDIO E PROGETTAZIONE DI UNA INNOVATIVA MACCHINA PER LA FINITURA DI COMPONENTI METALLICI VOLUMINOSI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	363.890,22	115.310,42
12057	D99j14000240009	RICERCA SU SISTEMI DI GESTIONE AVANZATI BASATI SULLA REALTA' AUMENTATA IN AMBITO NAUTICO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	373.582,60	91.826,11
12058	D39j14000050009	NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI MATERIALI PER STRUTTURE MECCANICHE MODULARI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
12059	D69j14000040009	"BITE DETECTOR DEVICE" DISPOSITIVO MEDICO MULTIFUNZIONE NELLA CURA DEI DISTURBI ODONTOIATRICI.	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
12068	D89j14000070009	NUOVA MACCHINA INCARTUCCIATRICE DI EMX	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
12069	D59j14000140009	METODI DI LAVORAZIONE MECCANICA INNOVATIVI ED OTTIMIZZATI PER COMPONENTI AD ELEVATA PRECISIONE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	469.336,93	147.957,25
12071	D69j14000050009	NUOVO DISPOSITIVO DI PROLUNGAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO ELETTRODI PER FORNI FUSORI.	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	315.721,10	100.520,75
12077	D59j14000150009	NUOVO DISPOSITIVO DI DISSIPAZIONE SUPPLEMENTARE DI ENERGIA PER PROTEZIONE SISMICA DELLE STRUTTURE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	156.469,83	49.644,20
12081	D49j14000060009	GREEN MELTING: PRODUZIONE ECO-COMPATIBILE DELL'ACCIAIO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	449.128,86	147.093,55
12089	D99j14000250009	SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE INTEGRATO E MULTIPIATTAFORMA PER GESTIRE PROCESSI DI PRODUZIONE METALLI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
12091	D99j14000260009	ACOLOGICAL PERFORMANCE SAILBOAT	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
12095	D89j14000090009	STRUTTURE IBRIDE ANTISISMICHE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	159.027,40	52.900,56
12098	D99j14000270009	SVILUPPO DI MODELLISTICA AVANZATA PER LA VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEI PARCHI EOLICI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	133.574,68	71.134,92
12101	D99j14000280009	LE NUOVE FRONTIERE DELLA BIOLOGIA MOLECOLARE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	188.693,24	61.914,30
12102	D99j14000290009	NUOVI SISTEMI ENZIMATICI PER LA RIDUZIONE DELL'ACRILAMMIDE NEL CAFFE'	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	394.542,83	105.018,54
12115	D29j14000100009	METODI DI VIRTUALIZZAZIONE NELLO STUDIO STATICO E DINAMICO DEL BINOMIO PRODOTTO/IMBALLO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	692.884,07	214.662,40
12116	D79j14000070009	SISTEMA COMPLESSO DI MACCHINE UTENSILI PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPI: INNOVAZIONE ED AUTOMAZIONE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	498.772,82	108.211,75
12117	D99j14000310009	STUDIO E CARATTERIZZAZIONE DI MICRO E NANOCANTILEVER IN ARIA E INVUOTO PER ANALISI DI NANOPARTICELLE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	377.202,97	119.673,82
12120	D99j14000320009	BIOTECNOLOGIE INNOVATIVE PER DIAGNOSTICA VIRALE AVANZATA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL VIRUS HCV	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	283.920,16	90.462,35
12129	D99j14000200009	COFFEEGENOMICA AVANZATA IN COFFEA ARABICA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	224.744,32	110.835,35
12137	D99j14000330009	TUMORE PROSTATICO: BIOMARKER INNOVATIVI IN APPLICAZIONI DI DIAGNOSTICA MEDICA E SILENZIAMENTO GENICO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	171.081,71	82.525,53
12146	D59j14000160009	NUOVE SOLUZIONI DI MODELLI DI DISTRIBUZIONE DELL'ARIA PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IDRONICI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	646.202,09	204.963,16
12147	D29j14000110009	SVILUPPO DI UN SIMULATORE PER LA MODELLAZIONE E IL DIMENSIONAMENTO DEI SISTEMI ENERGETICI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	122.889,69	45.322,34
12157	D99j14000370009	EMPOWERED CITIZENS - L'ICT AL SERVIZIO DEL CITTADINO DELLA SMART CITY	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	326.725,42	57.176,95
12158	D29j14000140009	TECNICHE DI RICOSTRUZIONE ELASTICA PER IMMAGINI DI TIPO PET	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	99.526,00	31.891,84
12161	D69j14000060009	SVILUPPO SPERIMENTALE DI UNA NUOVA TECNOLOGIA PRODUTTIVA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	226.296,30	56.499,28
12162	D29j14000130009	UTILIZZO DI CELLULE STAMINALI ADULTE AUTOLOGHE PER LA CURA DELL'OSTEOARTRITE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	515.534,20	253.634,52
12164	D79j14000080009	ALGORITMI PER GESTIONE TRAIETTORIE ROBOT SU PEZZI TRIDIMENSIONALI CON ELEVATO GRADO DI PRECISIONE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	192.753,63	73.448,42

12165	D29j14000120009	CEG: CYCLONIC AEOLIAN GENERATOR - TURBINE EOLICHE VERTICALI A FLUSSO CICLONICO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
12168	D39j14000060009	NUOVI CARTONCINI ECOLOGICI PER PACKAGING ALIMENTARE,WATER&GREASE RESISTENT INTEGRALMENTE RICICLABILI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
12170	D99j14000340009	NUOVI POLIMERI DA BIOMASSE RINNOVABILI PER APPLICAZIONI NEL SETTORE VERNICI, ADESIVI E COMPOSITI.	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	289.490,68	92.320,75
12171	D69j14000080009	STUDIO PRODOTTO/PROCESSO PER AUTOMAZIONE FLESSIBILE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	169.139,05	42.323,83
12174	D99j14000350009	COLLABORATIVE NETWORK UXO - SISTEMA PARTECIPATIVO PER MAPPATURA RICONOSCIMENTO DI ORDIGNI INESPLOSI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	309.464,88	77.111,18
12176	D99j14000360009	RISCHIO MICOTOSSINE NEI PRODOTTI ALIMENTARI A BASE DI CARNE SUINA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	181.494,82	57.205,37
12186	D79j14000090009	SALDATURA "HLAW" (HYBRID LASER ARC WELDING) SU PIPELINE DI GRANDE DIAMETRO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	457.834,87	118.611,78
12196	D39j14000030009	STUDIO E SVILUPPO DI UN MACCHINARIO PER LA SEPARAZIONE DI COMPONENTI IN MULTISTRATO.	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
12223	D95C13002640009	SIMULATORE PER MISURARE PRESTAZIONI E CONSUMI DEI SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE ASSI DI MACCHINE UTENSIL	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	75.374,38	23.518,76
12250	D25C13001640009	SISTEMA DI ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PANNELLI COMPOSITI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	290.097,24	90.062,42
12259	D81j14000010009	PROGETTO: STUDIO E SVILUPPO DI PROCESSI COSTRUTTIVI INNOVATIVI NELL'AMBITO DELLA BIO-EDILIZIA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	143.095,28	47.356,30
12260	D15C13000730009	STUDIO, IDEAZIONE E SVILUPPO DI UN'INNOVATIVA IMBOTTE IN GESSO ARMATO PER SOLAI IN LATERO CEMENTO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	64.329,03	23.158,45
12261	D25C13001650009	APPLICAZIONE REALTÀ F&A AUMENTATA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	72.844,70	26.224,09
12262	D75C13001040009	CONTINUOUS DRYING PLANT - CDS	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	463.780,17	156.904,16
12264	D41j14000010009	BIOMETANAZIONE PER PICCOLI IMPIANTI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	300.736,46	81.071,78
12265	D41j14000020009	AC&A REMOTE DESK&A ERGONOMICI, AD ELEVATE PRESTAZIONI, PER IL CONTROLLO A DISTANZA DI GRU	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	432.106,12	149.832,73
12292	D91j14000000009	ACQUACOLTURA AD IMPATTO ZERO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
12317	D71j14000000009	STUDIO E SVILUPPO INNOVAZIONI PER L'ASSIEMAGGIO IN UN UNICA FASE DELLE GIRANTI DEI VENTILATORI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	108.665,49	38.545,81
12331	D91j14000010009	LETTINO IMMOBILIZZATORE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	53.946,71	20.620,82
12332	D25C13001630009	SVILUPPO INNOVATIVA LINEA DI ELEMENTI E COMPLEMENTI D&A ARREDO REALIZZATI IN ALLUMINIO E INOX PIEGAT	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	49.435,78	17.796,88
12335	D41j14000000009	NOVA.NX SOLUZIONE CLOUD ERP DI NOVA SOFTWARE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	160.623,36	40.810,73
12336	D31j14000000009	STUDIO E SVILUPPO DI PORTONICI PER ESTERNO AD ELEVATE PRESTAZIONI ENERGETICHE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	40.008,02	15.150,84
12337	D41j14000030001	STUDIO DI INNOVATIVI SISTEMI PER LA PRODUZIONE DI PANNELLI SANDWICH REALIZZATI CON MODERNI MATERIALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	78.741,60	28.346,98
12338	D35C13001640001	INNOVAZIONI SUL PRODOTTO CON STUDI DI TECNOLOGIE PER RIDURRE LA MANUALITÀ F&A DELLE OPERAZIONI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
12339	D95C13002700001	ISOLA ECOLOGICA DI BONIFICA MOBILE PROTETTA &A NUOVO SISTEMA TECNOLOGICO COMPLESSO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	210.544,03	75.092,68
12340	D31j14000010009	PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE LETTINO BIMBO RICHIUDIBILE CON SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	77.715,48	28.412,77
12342	D25C13001680001	MICROMEGA &A NUOVO SISTEMA DI DECORAZIONE INTEGRATA NEL SETTORE SOLID SURFACE.	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	353.488,07	140.777,99
12357	D61j14000000008	INNOVATIVA INCAVATURA DELLE LAME PER FORBICI PROFESSIONALI CON NUOVA METODOLOGIA MECCANIZZATA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	153.302,14	53.242,54
12373	D91j14000040009	INNOVATIVO SISTEMA DI TRATTAMENTO SELETTIVO DELLE ACQUE POTABILI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	141.204,93	84.206,78
12388	D31j14000030009	NUOVO SISTEMA SCORREVOLE DI COMPLANARE CURVO PER IL SETTORE ARREDO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
12420	D71j14000010009	NUOVA LINEA DI PIANI DI COTTURA A INDUZIONE CON RIDOTTI CONSUMI ENERGETICI ED ELEVATE PRESTAZIONI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	46.075,15	16.587,05
12460	D21j14000000009	PROGETTO SUSHI MACHINES	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	85.676,65	30.711,97
12464	D81j14000000009	NUOVE TECNOLOGIE ALIMENTARI APPLICATE ALLE MACCHINE AUTOMATICHE PER CONFEZIONAMENTO E RIEMPIMENTO.	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	45.707,34	16.273,30
12465	D21j14000030009	ARP : ADVANCED-RAI-PLATFORM STRUMENTI PER LA REALTÀ F&A AUMENTATA IMMERSIVA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	162.883,06	58.637,90
12467	D21j14000040009	SMT DIGITAL ASSET	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	14.000,00	8.400,00
12523	D71j14000020008	INNOVATIVA METODOLOGIA PER LA TARATURA DI STRUMENTAZIONI CERCAFUGHE PER GAS REFRIGERANTI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	52.027,66	21.071,20
12534	D78C14000010009	TRASCODIFICA DELLE IMMAGINI A RETINO STACCATO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
13234	D44C14000020004	RIDUZIONE DEL RUMORE E DELLE VIBRAZIONI A BORDO DELLA NAVI DA CROCIERA DI NUOVA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	134.473,73	91.090,04
13235	D44C14000030006	RIDUZIONE DEL RUMORE E DELLE VIBRAZIONI A BORDO DELLE NAVI DA CROCIERA DI NUOVA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	58.912,33	58.912,33
13236	J94C14000070006	RIDUZIONE DEL RUMORE E DELLE VIBRAZIONI A BORDO DELLA NAVI DA CROCIERA DI NUOVA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	49.959,25	49.959,25
13237	G24C14000020006	Riduzione del rumore e delle vibrazioni a bordo delle navi da crociera di nuova	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	47.224,23	47.224,23
13242	D94C14000070004	RIDUZIONE DEL RUMORE E DELLE VIBRAZIONI A BORDO DELLA NAVI DA CROCIERA DI NUOVA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	14.728,00	9.573,20
13248	D94C14000020004	OpenVIEWSHIP	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	50.517,15	38.188,32
13249	D44C14000010006	OpenViewSHIP	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	64.369,98	64.369,98
13250	J94C14000060006	Svil di un ecosist computaz per la prog idrodin del sist elica-carena	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	124.375,09	124.375,09
13251	G94C14000000006	OpenViewSHIP	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	97.362,66	97.362,66

13252	D94C14000040004	Svil. ecosistema computazionale per la progidrodinamica del sistema elica-carena	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	13.745,55	10.996,44
13253	D44C14000060004	UNDERWATER BLUE EFFICIENCY	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	93.919,48	58.527,29
13254	D44C14000070006	UNDERWATER BLUE EFFICIENCY	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	64.274,33	64.274,33
13255	G94C14000010006	UNDERWATER BLUE EFFICIENCY	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	50.044,26	50.044,26
13259	D94C14000100006	UNDERWATER BLUE EFFICIENCY	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	90.000,00	90.000,00
13264	G24C14000030006	UNDERWATER BLUE EFFICIENCY	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	52.683,35	52.683,35
13270	D94C14000110004	UNDERWATER BLUE EFFICIENCY	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	74.282,85	59.426,28
13273	D94C14000120004	UNDERWATER BLUE EFFICIENCY	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
13322	D94C14000130004	CFD OPEN SOURCE PER OPERA MORTA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	160.608,50	128.486,81
13323	D44C14000110006	CFD OPEN SOURCE PER OPERA MORTA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	63.335,43	63.335,43
13325	J94C14000090006	CFD OPEN SOURCE PER OPERA MORTA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	66.191,25	66.191,25
13327	D94C14000140004	CFD OPEN SOURCE PER OPERA MORTA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	157.625,60	102.456,64
13328	D54C14000000004	Infrastruttura di comunicazione e controllo che integri Trasmissione Ottica e PowerLine	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	158.852,36	122.454,38
13329	D44C14000000006	Infrastruttura di comunicazione e controllo che integri Trasmissione Ottica e PowerLine	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	62.981,96	62.981,96
13331	D94C14000000004	Infrastruttura di comunicazione e controllo che integri Trasmissione Ottica e PowerLine	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	45.476,82	26.331,10
13332	D54C14000010004	Infrastruttura di comunicazione e controllo che integri Trasmissione Ottica e PowerLine	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
13333	D54C14000020004	Infrastruttura di comunicazione e controllo che integri Trasmissione Ottica e PowerLine	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
13334	D54C14000030006	Infrastruttura di comunicazione e controllo che integri Trasmissione Ottica e PowerLine	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	20.300,00	20.300,00
13335	D94C14000010006	INFRASTRUTTURA DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO CHE INTEGRASI TRASMISSIONE OTTICA E POWERLINE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	13.854,00	13.854,00
13336	J94C14000050006	Infrastruttura di comunicazione e controllo che integri Trasmissione Ottica e PowerLine	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	29.930,36	29.930,36
13337	D84C14000000004	EASY CONTROL AUTOMATIC BOAT	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	195.607,18	152.308,38
13339	D44C14000080006	EASY CONTROL AUTOMATIC BOAT	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	50.521,68	50.521,68
13341	J94C14000080006	EASY CONTROL AUTOMATIC BOAT	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	26.341,00	26.341,00
13342	D44C14000090004	EASY CONTROL AUTOMATIC BOAT	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	31.352,73	19.575,36
13343	D54C14000040006	EASY CONTROL AUTOMATIC BOAT	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	3.809,11	3.809,11
13344	D84C14000010004	EASY CONTROL AUTOMATIC BOAT	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	11.603,60	9.282,88
13345	D44C14000100004	EASY CONTROL AUTOMATIC BOAT	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
13369	D94C14000150004	Propulsore navale ad asse verticale Bivortix BVX_2	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	105.485,05	84.388,04
13370	D44C14000140004	Propulsore navale ad asse verticale Bivortix BVX_2	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	20.549,28	20.549,28
13371	J94C14000100004	Propulsore navale ad asse verticale Bivortix BVX_2	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	23.600,00	21.968,00
13372	J94C14000120002	Propulsore navale ad asse verticale Bivortix BVX_2	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	6.100,73	6.100,73
13373	G94C14000020004	Propulsore navale ad asse vertical Bivortix BVX_2	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	15.953,00	15.953,00
13413	D94C14000080004	DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE DI OGGETTI SEMI SOMMERSI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	150.999,80	106.516,84
13414	D44C14000040006	DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE DI OGGETTI SEMI SOMMERSI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	62.463,12	62.463,12
13415	D94C14000090006	DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE DI OGGETTI SEMI SOMMERSI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	144.500,00	144.500,00
13416	D44C14000050004	DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE DI OGGETTI SEMI SOMMERSI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	96.067,80	60.901,04
13431	D64C14000000004	Impatto della compatibilit� elettromagnetica nell'ambito della nautica da diporto	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	149.653,08	113.024,66
13432	D44C14000120006	Impatto della compatibilit� elettromagnetica nell'ambito della nautica da diporto	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	62.608,65	62.608,65
13433	G24C14000040006	Impatto della compatibilit� elettromagnetica nell'ambito della nautica da diporto	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	73.524,38	73.524,38
13434	D44C14000130004	Impatto della compatibilit� elettromagnetica nell'ambito della nautica da diporto	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	163.402,66	99.306,88
13435	D94C14000050004	RIDUZIONE DEL RUMORE E DELLE VIBRAZIONI A BORDO DELLA NAVI DA CROCIERA DI NUOVA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	100.099,98	80.079,98
13483	D94C14000190004	AZ.INT.PER L'IDENTIFICAZIONE, L'OTTIMIZZAZIONE E LA VALIDAZIONE DI NUOVE MOLECOLE CON ATTIVITA' ANTINEOPLASTICA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
13488	J98B14000140002	AZ. INT. PER IDENTIFICAZIONE, OTTIMIZZAZIONE, VALIDAZIONE DI NUOVE MOLECOLE CON ATTIVITA' ANTINEOPLASTICA.	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
13489	J34C14000000002	AZ. INT. PER IDENTIFICAZIONE, OTTIMIZZAZIONE, VALIDAZIONE DI NUOVE MOLECOLE CON ATTIVITA' ANTINEOPLASTICA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
13490	D94C14000200006	AZ.INT.PER L'IDENTIFICAZIONE, L'OTTIMIZZAZIONE E LA VALIDAZIONE DI NUOVE MOLECOLE CON ATTIVITA' ANTINEOPLASTICA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
13492	D29E10006660002	Rinnovo del parco rotabile per il trasporto ferroviario regionale - acquisto materiale rotabile	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	51.526.388,60	18.000.000,00
13493	D94C14000160004	SVIL DI UNO STRUM PORTATILE PER LA DIAGNOCENTRATA POINTOF CARE IN VIROLOGIA UMANA E VETERINARIA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	100.132,52	75.099,39
13494	D94C14000170006	SVIL DI UNO STRUM PORTATILE PER LA DIAGNOCENTRATA POINTOF CARE IN VIROLOGIA UMANA E VETERINARIA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	92.822,76	92.822,76
13495	C94C14000030001	SVIL DI UNO STRUM PORTATILE PER LA DIAGNOCENTRATA POINTOF CARE IN VIROLOGIA UMANA E VETERINARIA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	30.000,00	30.000,00
13496	D94C14000210004	Network for Electronic Clinical Trial Environment	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	167.596,26	125.301,25
13498	J94C14000110002	SVIL DI UNO STRUM PORTATILE PER LA DIAGNOCENTRATA POINTOF CARE IN VIROLOGIA UMANA E VETERINARIA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	78.091,20	78.091,20
13499	D94C14000180006	SVIL DI UNO STRUM PORTATILE PER LA DIAGNOCENTRATA POINT-OF-CARE IN VIROLOGIA UMANA E VETERINARIA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	90.074,49	90.074,49
13534	D94C14000240004	Network for Electronic Clinical Trial Environment	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	79.729,15	48.781,01
13535	D84C14000020004	Network for Electronic Clinical Trial Environment	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	14.000,00	11.200,00
13543	G24C14000010006	AZ.INT.PER L'IDENTIFICAZIONE, OTTIMIZZAZIONE E LA VALIDAZIONE DI NUOVE MOLECOLE CON ATTIVITA' ANTINEOPLASTICA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
13551	D94C14000220004	Network for Electronic Clinical Trial Environment	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	72.224,04	72.224,04
13552	D94C14000230004	Network for Electronic Clinical Trial Environment	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	83.578,76	83.578,76

14562	D94C1400060004	RIDUZIONE DEL RUMORE E DELLE VIBRAZIONI A BORDO DELLE NAVI DA CROCIERA DI NUOVA GENERAZIONE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
14563	D94C1400030004	OPENVIEWSHIP	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	117.514,35	74.541,89
15003	D3114000020009	BREVETTAMENTO DI ELEMENTO COSTRUTTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI PARETI E RELATIVO PROCEDIMENTO DI REAL	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
15044	D9114000020009	ELEMENTO D'ARREDO FASTER X	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
15045	D5114000000009	BIKE LOCK. DISPOSITIVO DI SUPPORTO ANTIFURTO PER BICICLETTE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	5.003,00	2.251,35
15046	D2114000010009	TEZIONE DI SEGMENTAZIONE DI DATASET VOLUMETRICI MULTIMODALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	7.026,29	2.459,20
15078	D9114000030009	MISURATORE DI RETTILINEITA' E METODO DI MISURAZIONE DELLA RETTILINEITA'	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
15079	D75C13001090007	BREVETTO INTERNAZIONALE PER COMPOSIZIONE A BASE DI UBIDECARENONE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	24.031,99	9.842,50
15782	D2914000420001	AGENDA DIGITALE PER L'IMPIEGO	09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	4.040.351,25	4.040.351,25
15822	D71B09000440002	Adeguamento e nuova viabilit� forestale nella foresta di Pramodio	04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	In corso	157.600,90	157.600,90
15823	D81B14000100001	Realizzazione ex novo della strada forestale Coccau - 5 Baracche (2,2 km lotto)	04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	310.010,97	310.010,97
15825	D81B14000200001	Costruzione strada forestale dx Rio Bianco (2,2 km) e diramazioni strada Rio Prode-Svabezza (2,2 km)	04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	131.745,15	131.745,15
15840	C27H10000130004	Costruzione e/o riatto e manutenzione marciapiedi, piste ciclabili - Opera n. 6714	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	247.796,37	24.779,64
15873	C21B07000170004	Viale Europa Unita lavori di realizzazione di un percorso ciclabile - Opera n. 6574	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	46.127,39	33.165,59
15875	C27H10000120004	Piazza Patriarcato interventi di messa in sicurezza stradale. Opera n. 6773/A	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	172.527,98	17.252,80
15876	C27H11001050004	Via Tiberio Deciani ristrutturazione marciapiedi e attraversamenti pedonali - Opera n. 6927	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	153.483,30	110.354,49
15878	C27H12000650004	Via Manzini,Parini e Bertaldia manutenzione straordinaria marciapiedi - Opera n. 6772/A	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	120.914,53	86.937,55
15880	C27H10000180004	Piazza Matteotti lavori di sistemazione - Opera n. 6777	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	174.434,75	17.443,47
15882	C21E15000200004	Estensione del sistema di bike sharing UdineBike - Opera 6966	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	377.633,70	106.115,07
15884	C27H12000800004	via Grazzano realizzazioni marciapiede ciclopedonale - Opera 6972	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	182.383,02	131.133,39
15885	C21D12000020006	Realizzazione di stazioni car sharing presso i parcheggi in struttura - Opera 6967	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	In corso	299.711,89	215.492,85
15896	H61H15000020006	Riqualificazione area retrostante il Municipio con area sosta e ristrutturazione edificio ex liceo	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	In corso	1.800.000,00	1.292.400,00
15899	H6611000600006	Riqualificazione del Parco storico Comunale e abbattimento delle relative barriere architettoniche	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	268.004,74	192.427,40
15900	H61E15000320006	Centro Polifunzionale e di Aggregazione Giovanile "FAVRI"	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	372.876,25	267.725,15
15901	C24B11000060004	Via Brovedan restauro latrine - Opera 6742	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	234.247,10	168.423,66
15902	H67H15000440006	Ammodernamento tecnologico degli impianti semaforici	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	43.738,20	31.404,03
15903	C26G15000320005	Largo Ospedale Vecchio installazione Servizio Igienico autopulente - Opera n.6177	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	70.565,33	50.736,47
15904	C26H11000090004	Giardini del Torso interventi di manutenzione - Opera n.6866	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	225.817,59	22.581,76
15905	H61B15000270006	Interventi non obbligatori di superamento delle barriere architettoniche del Centro Urbano	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	36.204,87	25.995,10
15906	C21B10000130004	Largo del Pecile opere di arredo urbano - interventi diversi - Opera n.6779	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	103.581,14	74.474,84
15907	H69J15001380002	Riqualificazione della rete di illuminazione pubblica	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	In corso	1.582.724,53	1.136.396,21
15908	J91D11000070006	Realizzazione a Feltro Umberto di un'area per il servizio di car sharing	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	In corso	120.000,00	86.280,00
15910	C2215000490006	Costituzione di un nuovo soggetto giuridico e avvio delle attivit� per la promozione e gestione	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	30.815,11	22.156,07
15911	H61B15000110006	Ristrutturazione e rifunionalizzazione inserito nel complesso "Conti Maniago"	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	262.741,98	188.648,74
15912	H67B11000040006	Arredo urbano tematico della Citt� di Maniago e "Parco della cultura e dell'arte fabbrile"	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	245.131,89	176.004,70
15946	H64H15000120006	Percorso naturalistico "dei Landris", porta verso il Parco Regionale delle Dolomiti Friulane	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	43.692,01	36.618,00
15947	G51B14000530003	Percorso naturalistico "dei Landris", porta verso il Parco Regionale delle Dolomiti Friulane	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	248.320,98	178.294,46
15948	H64E15000420006	Collegamento ciclopedonale della Ciclovvia Pedemontana con il Centro storico di Maniago	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	In corso	568.176,49	407.950,72
15955	C2215000460006	Creazione di identit� e comunicazione	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	31.178,32	22.417,21
15956	C29D15001560006	Servizi di custodia e animazione per l'infanzia	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	97.338,04	69.986,05
15961	C22F15000030006	Accessibilit� e mobilit� veicolare e pedonale - nuovo sistema segnaletico	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	In corso	77.701,87	55.867,65
15991	C29D15001570006	Azioni per il miglioramento della fruibilit� e della qualit� paesaggistico-ambientale centro	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	59.902,00	43.069,54
15993	C26G14000530005	Interventi di valorizzazione e promozione del sistema museale	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	147.750,78	106.232,81
15995	C29D11000320002	Materiale informativo plurilingue, agenda mensile, gadget promozionali	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	29.967,29	21.546,48
15996	C29D11000330002	Materiale informativo coordinato plurilingue castello e singole sedi museali	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	29.998,15	21.568,67
15997	C29D15001580006	Realizzazione di arredo urbano e cartellonistica per la manifestazione enogastronomica	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	41.991,30	30.191,74
16033	E69D11000140005	Collegamento ciclopedonale della ciclovvia pedemontana con Vajont	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	6.370,49	4.574,01
16148	E69D11000140005	Collegamento ciclopedonale della ciclovvia pedemontana con Vajont	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	In corso	125.591,48	90.174,68
16150	I83G07000000004	Collegamento ciclopedonale della ciclovvia pedemontana con il museo della centrale Malnisio	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	264.573,53	189.963,79
16163	H62J11000330001	Progetto di MKT urbano	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	13.322,40	9.565,48
16164	H62J11000420001	Centro nazionale di documentazione sul coltello presso il museo dell'arte fabbrile	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	85.832,86	61.627,99
16165	H62J11000430001	Acceleratore d'impresa e incubatore di start-up e spin-off	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	38.000,56	27.284,40
16167	H62J11000440001	Piano dell'arredo urbano tematico della citt� di Maniago, citt� del coltello	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	11.419,20	8.198,99
16168	H62J11000450001	Show room e punto vendita dell'artigianato tipico locale del coltello	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	32.875,85	23.604,86
16169	H62J11000460001	Centro nazionale di documentazione sul coltello presso il museo dell'arte fabbrile	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	114.383,78	82.127,55
16170	H62J11000470001	Iniziative di animazione territoriale Arte, Cultura e Turismo del coltello	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	In corso	126.426,46	90.774,20
16171	H62J11000480001	Dal mare alla montagna : Incoming di turisti dalla localit� di soggiorno balneari	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	43.371,00	31.140,38
16431	C23D14001620001	CERTIFICAZIONE QUALITA'	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	18.950,00	9.285,50
16448	D74E14000520009	Progetto di internazionalizzazione e riorganizzazione aziendale	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
16449	D44E14000740009	Introduzione di una certificazione di qualit� ISO 9001:2008	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
16452	D84E15000020009	Rafforzamento organizzativo per la crescita e lo sviluppo dell'impresa	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	144.210,00	69.076,59
16457	E64E14004310009	RAFFORZAMENTO COMPETITIVO	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	60.756,89	24.000,00
16458	D84E15000030009	ASSI - Astra Second Step Improvement	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	220.080,07	104.538,03

16459	E54E14002720009	PORTALE E-COMMERCE BEST SRL	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	16.772,88	8.150,00
16460	E44E14004810009	ISO 9001 UNI EN1090 CERTIF.CE CONTROLLO DI PRODUZIONE FABBRICA DELLE STRUTTURE D'ACCIAIO E ALLUMINIO	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	8.328,00	3.331,20
16464	E54E14002790009	PROGETTO AUMENTO COMPETIT. AZIEND. MEDIANTE IMPLEMENTAZ. SITO E-COMM. VDA E RICORSO MANAGER A TEMPO	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
16465	E54E14002710009	PROGETTO EIDOS PLUS	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
16466	E84E14003660009	IMPLEMENTAZIONE DI UN PIANO DI MARKETING STRATEGICO	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
16467	E93D14004860009	Incremento della competitività mediante e-commerce e consulente internazionalizzazione	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	58.284,58	23.313,83
16468	E93D14003200009	aumento della competitività mediante manager a tempo e consulente per la strategia aziendale	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
16469	E93D14005200009	sviluppo strategico verso i nuovi mercati	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
16470	E93D15000000009	sviluppo competitivo per sistemi di visione nel settore legno - arredo	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
16472	E64E14004360009	SVILUPPO E INTERNAZIONALIZZAZIONE C.P. SRL	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	227.880,09	111.661,24
16473	E34E14004980009	RIORGANIZZARSI PER CRESCERE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
16474	C93D14001630001	MANAGER - INTERNAZIONALIZZAZIONE - STRATEGIA AZIENDALE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
16475	C23D14001790001	COMMERCIO ELETTRONICO, INTERNAZIONALIZZAZIONE E STRATEGIA AZIENDALE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	93.317,49	41.059,70
16476	E13D14006930009	PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA' MEDIANTE L'E-COMMERCE E RISTRUTTURAZIONE STRATEGICA	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	63.780,00	30.614,40
16477	C63D14001370001	INTERNAZIONALIZZAZIONE, STRATEGIA AZIENDALE, COMMERCIO ELETTRONICO	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	277.317,00	110.926,80
16479	E34E14004950009	SOLUZIONI TECNOLOG. CON RIPROGETTAZ. DEI PROCESSI AZIENDALI E CERTIFICAZ. ORGANIZ. UNI EN ISO 9001:08	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	46.050,00	18.420,00
16480	C93D14001720001	MANAGER, INTERNAZIONALIZZAZIONE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
16481	C93D14001740001	MANAGER - STRATEGIA AZIENDALE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	156.202,18	60.779,66
16483	C93D14001730001	COMMERCIO ELETTRONICO, MANAGER, CERTIF.QUALITA', STRATEGIA AZIENDALE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
16484	C83D14001800001	COMMERCIO ELETTRONICO E CONSULENTE INTERNAZIONALIZZAZIONE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
16485	E34E14004990009	COMPETEPS: PROG. DI RIORGANIZZAZ. E INNOVAZ. PER MASSIMIZZARE COMPETITIVITA' E PRESENZA SUL MERCATO	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	105.520,00	40.600,00
16486	C13D14003490001	CERTIF. QUALITA', MANAGER, CONSULENTE STRATEGIA AZIENDALE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	101.976,49	29.531,52
16487	E53D14005630009	PORTALE E-COMMERCE SETTORE VITIVINICOLO	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	14.890,00	7.296,10
16488	E54E14002760009	PROGETTO PER IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITA'	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	270.697,38	117.585,60
16489	E14E14004290009	INTERNAZIONALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA UFFIX SRL	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	129.380,00	63.396,20
16490	E44E14004820009	E-COMMERCE E CERTIFICAZIONE CE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	11.214,77	5.270,94
16491	E54E14002770009	AMPLIAMENTO RETE COMMERCIALE INTERNAZIONALE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
16492	C83D14001770001	QUALITA' - MANAGER A TEMPO - CONSULENTE STRATEGIA AZIENDALE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
16493	E54E14002700009	REALIZZAZIONE DI UN SITO E-COMMERCE CON INTERFACCIA GESTIONE CAMP. WEB MARK. E CATAL. PROD. ON LINE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	9.300,00	4.557,00
16494	E84E14003710009	MIDJ TOMORROW	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	56.911,00	22.764,40
16495	C63D14001310001	COMM.ELETTRONICO-QUALITA'-CONS.STRAZ.-CONS.INTERNAZ.	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	164.114,95	82.057,48
16496	E94E14004070009	REALIZZAZIONE NUOVO SITO E-COMMERCE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	35.295,00	14.118,00
16497	E64E14004300009	AUMENTO DELLA COMPETITIVITA' MEDIANTE RICORSO AL CONS. PER L'INT.NE, CONS.PER LA STRATEGIA AZE E SITO	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	97.800,00	39.120,00
16499	E54E14002810009	LA SVOLTA	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	11.232,00	4.888,00
16500	C93D14001470001	COMMERCIO EL.-MANAGER A T.-CONS.INTERNAZ.	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	199.400,00	79.760,00
16501	C23D14001830001	COMMERCIO ELETTRONICO - CERT. QUALITA' - MANAGER - INTERNAZIONALIZZAZIONE - STRATEGIA AZIENDALE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	210.075,00	80.930,00
16502	C23D14001860001	CERTIFICAZIONE QUALITA' - INTERNAZIONALIZZAZIONE - STRATEGIA AZIENDALE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	84.588,93	40.602,68
16503	C83D14001650001	COMM.ELETT.-CERT.QUALITA'-CONS.ST.AZ.-CONS.INTERNAZ.	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
16504	C93D14001540001	COMMERCIO ELETTRONICO	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	19.350,00	9.288,00
16505	C83D14001860007	MANAGER - INTERNAZIONALIZZAZIONE - STRATEGIA AZIENDALE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	269.000,00	119.920,00
16506	C83D14001760001	COMM.ELETTRONICO-MANAGER A T.-CONSUL.STRAZ.	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	61.900,00	21.586,31
16507	C83D14001670001	COMMERCIO ELETT.-CERTIF.QUALITA'-MANAGER-INTERNAZIONALIZZAZIONE-STRATEGIA AZIENDALE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	68.736,00	34.368,00
16509	C23D14001850001	COMM.EL.-QUALITA'-MANAGER A T.-CONS.STRAZ.-CONS.INTERNAZ.	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	90.495,51	36.120,40
16510	C23D14001600001	COMM.ELETT.-CERT.QUALITA'-CONS.ST.AZ.-CONS.INTERCOMMAZ.	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	279.115,34	133.320,00
16518	D1915000120008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	399.000,00	194.413,00
17911	D91E14000550001	Affidamento in economia del servizio di assistenza tecnica	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	34.926,15	34.926,15
17919	D84E15000070009	Strategie di sviluppo competitivo per il rafforzamento strategico la riorganizz e internazionalizz.	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	78.887,82	31.285,47
18906	D39D15000100008	PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE-AL BENVENUTO	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	21.026,23	10.245,90
18942	D59D15000260008	PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE-AL FOGOLAR	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	34.316,39	15.868,59
18945	D89D15000260008	PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	49.590,00	24.795,00
18949	D49D15000200008	PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	21.443,87	10.721,93
18953	D89D14001070008	PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
19307	D19D15000100008	Progetti di ristrutturazione e ammodernamento di strutture ricettive alberghiere	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
19308	D89D15000270008	PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00

19479	D59J15000270008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	35.700,00	17.850,00
19480	D39J15000160008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	212.000,00	105.800,00
19481	I41B05000350002	Nuovo svincolo di Palmanova sull'autostrada A4 e variante alla SR 352 di Grado - lotto 2	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	In corso	43.107.666,10	23.405.118,47
19482	D39J15000170008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
19483	D59J15000390008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
19484	D89J15000130008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	439.105,00	196.062,50
19485	D39J15000180008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	131.950,00	65.975,00
19486	D71B15000020008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	81.211,51	40.605,75
19487	D19J15000410008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	33.448,61	16.724,30
19488	D69J15000180008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	135.000,00	66.776,50
19489	D49J15000140008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	217.600,00	105.000,00
19490	D69J15000170008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	311.664,60	148.302,50
19491	D79J15000140008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	161.800,00	80.900,00
19492	D69J15000110008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
19493	D39J15000090008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	160.200,00	80.000,00
19494	D79J15000100008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	288.706,10	144.353,05
19495	D69J15000100008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	195.000,00	63.678,00
19497	D29J15000210008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	271.271,44	135.000,00
19499	D69J15000090008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	93.150,00	45.859,00
19501	D19J15000180008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE ALLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	228.712,42	114.356,21
19502	D79J15000090008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	341.950,00	170.975,00
19503	D69J15000080008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
19504	D49J15000090008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	346.642,96	173.321,48
19505	H87H14001080008	Adeguamento funzionale della viabilit� forestale Val Saisera-Rifugio Grego	04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	55.975,96	55.975,96
19508	J57H14000400002	Adeguamento della strada forestale Sorgenti del Torre -Forcella Tacia	04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	In corso	401.881,32	401.881,32
19510	D36D15000030009	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	43.600,00	21.800,00
19511	D36D15000040009	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	136.048,60	68.024,30
19512	D86D15000020009	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
19513	D56G15000000009	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	99.774,00	49.887,00
19514	D17E15000010009	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	271.439,97	135.719,98
19515	D86D15000030009	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
19516	D76D15000030009	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
19517	D76D15000020009	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	255.800,00	127.900,00
19518	D56G15000010009	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	41.448,99	20.724,50
19519	D79G15000010009	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
19520	D76D15000000009	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	230.463,80	115.000,00
19521	D36G15000130009	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	27.600,00	13.800,00
19522	D56D15000000009	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	207.519,35	103.500,00
19523	D37E15000000009	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	81.600,00	38.344,50
19525	D66G15000030009	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	155.766,76	76.343,04
19526	D29J15000260008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI CONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	413.791,30	133.632,13
19527	E94E15000120009	consulenza e progettazione di interni	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	In corso	380.000,00	167.200,00
19528	D79J15000120008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	383.155,08	148.683,38
19529	D29J15000250008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	372.302,00	156.956,66
19530	E94E15000190009	distretto virtuale - piattaforma web based per la ricerca bioinformatica, nello specifico genomica	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
19531	E61B12000900006	potenziamento impianto di depurazione di Staranzano (Gorizia) - I lotto	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	In corso	18.243.051,01	5.100.000,00
19532	D69J15000130008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	338.717,98	163.075,54
19540	H87H14001100008	Adeguamento funzionale della viabilit� forestale bivio Ortigara-Val Romana	04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	76.531,30	76.531,30
19541	H67H14000850008	Adeguamento funzionale della viabilit� forestale in localit� Buco del Cucco	04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	80.179,19	80.179,19
19542	H87H14001620008	Adeguamento funzionale della viabilit� forestale Monte Leila Basso -S.Antonio	04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	In corso	292.858,66	183.432,45
19544	I41B05000330002	Nuovo svincolo di Palmanova e variante della SR.352 "di Grado" lotto 3 - stralcio 2	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	In corso	7.092.333,90	3.594.881,53
19558	E27H14002540003	Adeguamento funzionale strada forestale "Scalotta"	04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	194.856,39	194.856,39
19588	D38I15000040001	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DENOMINATA "DORSALE CANSIGLIO - PIANCAVALLO"	04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	320.987,09	320.987,09
19612	D58I15000010001	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DENOMINATA "VAL SETTIMANA"	04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	113.334,24	113.334,24
19614	B87H14001300002	Adeguamento viabilit� esistente e completamento camionabile, localit� Cjarsuela	04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	157.372,95	157.372,95
19617	G23I15000050008	Costituzione in Friuli Venezia Giulia di un centro regionale per la meccatronica avanzata	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 STRUTTURE DI RICERCA	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	775.920,00	400.000,00
19635	D79J15000180008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	242.974,08	121.487,00
19939	D97B14000720001	interventi messa in sicurezza area Ferriera di Servola con risorse pubbliche - Appalto Lavori	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04 BONIFICHE	2007-2013 / 2014-2020	PAR FSC FVG / FSC 14-20	Centro Nord	In corso	35.772.839,13	35.772.839,13
19943	E87B14000360009	PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
19997	D69J15000830009	PROGETTI DI INNOVAZIONE O RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	71.000,00	35.500,00
19998	D11B15000010009	PROGETTI DI INNOVAZIONE O RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20093	C73D15000240009	AMMODERNAMENTO ALBERGO PA' KRHAIZAR	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	136.937,87	68.468,94
20095	C33D15000110009	AMMODERNAMENTO ALBERGO AL SOLE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	46.123,24	23.061,62
20096	C43D15000130009	AMMODERNAMENTO GRAND HOTEL GORTANI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	95.520,15	47.195,25

20097	C83D15000150009	AMMODERNAMENTO HOTEL EDELHOF	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	83.538,64	41.769,32
20098	C83D15000130009	AMMODERNAMENTO ALBERGO AI 7 NANI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	22.763,61	11.381,81
20099	C73D14000110009	AMMODERNAMENTO ALBERGO RIKHELAN HOUSE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	234.882,34	117.441,17
20100	C43D15000140009	AMMODERNAMENTO ALBERGO RISTORANTE GARDEL	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	41.646,36	17.802,96
20101	C43D15000160009	AMMODERNAMENTO HOTEL POSTA	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	242.212,47	117.704,46
20102	C43D15000120009	AMMODERNAMENTO ALBERGO CENTRALE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	30.016,93	15.008,47
20103	C43D15000150009	AMMODERNAMENTO HOTEL EDELWEISS	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	26.083,22	11.385,90
20104	C33D15000120009	AMMODERNAMENTO ALBERGO RISTORANTE GARDEN	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	39.450,00	16.952,50
20105	C83D15000140009	AMMODERNAMENTO ALBERGO SPARTIACQUE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	158.000,00	78.696,50
20275	H16G15000030001	Completamento della pista ciclabile Alpe Adria/ex sedime ferroviario	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	1.129.584,71	1.129.584,71
20279	H46G15000070006	Completamento della pista ciclabile Alpe Adria/realizzazione sottopasso	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	399.840,48	399.840,48
20357	D5816001790008	SMART CITY SENSING PER L'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20371	D5915000400008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	166.000,00	83.000,00
20388	D8915000360008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	33.098,00	16.549,00
20399	D3915001730009	PROGETTI DI INNOVAZIONE O RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	233.823,00	116.911,50
20417	D6915000160008	PROGETTI DI INNOVAZIONE O RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	237.013,64	118.506,82
20428	D2816000220008	UNITA' MULTITECNOLOGICA PER LA RIVELAZIONE, LA DIAGNOSI E IL MONITORAGGIO DEL TUMORE ALLA MAMMELLA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	260.740,00	149.444,00
20429	D98C15000330008	LA TECNOLOGIA NEL MARKETING DIGITALE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	228.948,48	83.028,48
20430	D9816000270008	ARBI (AUGMENTED REALITY BOAT INTERFACE)	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	321.960,00	91.197,12
20431	D9816000280008	SUPERFICI SUPERFUNZIONALI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	105.764,58	38.606,20
20434	D28C15000210008	SVILUPPO E VALIDAZIONE DI UN IMPIANTO AEROPONICO PER ATTIVITA' DI MOLECULAR FARMING	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20435	D98C15000320008	DARWIN - PRODOTTI INNOVATIVI PER LA GESTIONE DELL'ACNE ROSACEA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	236.077,14	165.685,56
20437	D98C15000340008	AMUXE - AUGMENTED MEDIA USER EXPERIENCE ENVIRONMENT	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	184.701,77	94.130,16
20438	D58C15000090008	BIO ZECCA - LOTTA BIOLOGICA ALLA ZECCA NELLE ZONE DEL CARSO TRIESTINO, COLLIO E TRAMONTI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	161.685,27	58.739,18
20439	D38C16000060008	HIGH TECH AUTOMOTIVE OLED LAMPS	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	119.814,81	67.498,19
20440	D8816000200008	PROGETTO DI R&S E INNOVAZIONE MONOPORZIONATO CAFFÈ TABLÀ MOKA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20443	D9816000260008	MULTIPHASEEULERQUENCH	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	69.780,59	38.588,56
20444	D18C15000080008	ALIMENTI FUNZIONALI ARRICCHITI DA ESTRATTO DI FOGLIE D'OLIVO	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	60.651,75	39.212,19
20446	D6816000080008	DESIGN E TECNOLOGIA NEL SETTORE DELL'ANTI INFORTUNISTICA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	145.296,08	66.468,79
20448	D28C15000230008	STUDIO DI UN NUOVO PROCESSO PRODUTTIVO PER LO SVILUPPO DI ORTESI ATTRAVERSO INNOVATIVE TECNOLOGIE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20449	D2816000200008	LA DIGITALIZZAZIONE DELLE VENDITE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	152.754,00	55.314,00
20450	D28C15000220008	SAGGIO DIAGNOSTICO BASATO SUL SEQUenziAMENTO NGS PER IDENTIFICARE COMUNITA' MICROBICHE NELLA VITE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	118.674,80	66.853,89
20615	C23D14002080009	MANAGER - INTERNAZIONALIZZAZIONE- STRATEGIA AZIENDALE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20631	C73D14001710001	MANAGER- STRATEGIA	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20632	C23D14002070001	LA BUSINESS INTELLIGENCE PER IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITA' AZIENDALE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20638	C93D14001970001	RICONOSCERE E SCEGLIERE IL VALORE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	30.890,00	12.356,00
20640	C23D14002120001	COMM.ELETR.-MANAGER-INTERNAZ-STRATEGIA	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20643	C33D14002520001	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI COME LEVA PER LA COMPETITIVITA'	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20645	C13D14004090009	MANAGER - INTERNAZIONALIZZAZIONE- STRATEGIA AZIENDALE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	379.806,72	182.307,23
20646	C73D14001720001	INTERNAZ	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20649	C63G14000860001	DIVERSIFICAZIONE DELLA CONSULENZA VERSO I FONDI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	146.100,00	58.440,00
20650	C73D14001690001	E-COMMERCE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, STRATEGIA E ISO APPROACH	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	98.409,20	39.320,00
20651	C83D14001910001	SVILUPPO ESTERO CON PRODOTTI CON CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE E STRATEGIE DI RIORGANIZZAZIONE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	258.491,18	121.733,80
20653	C73D14001680001	SUPPORTO PER L'INDIVIDUZIONE DI AREE DI BUSINESS DEVELOPMENT	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	28.000,00	13.720,00
20654	C33D14002530001	SVILUPPO COMPETITIVITA' ATTRAVERSO E-COMMERCE, ESPANSIONE ESTERA, RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	105.310,00	14.064,00
20655	C13D14004080001	COMM.ELETR.-MANAGER-INTERNAZ-STRATEGIA	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	212.722,00	104.761,00
20656	C23D14002090009	CERT.QUALITA'-MANAGER-INTERNAZIONALIZZAZIONE-STRATEGIA AZIENDALE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20657	C23D14002100001	COMM.ELETR.-CERT.QUALITA'-MANAGER-STRATEGIA	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	263.300,41	105.320,16
20658	C23D14002110001	COMMERCIO ELETTRONICO-MANAGER-INTERNAZIONALIZZAZIONE-STRATEGIA AZIENDALE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	204.983,22	96.701,23
20659	C13D14004100001	COMM.ELETR.-MANAGER-INTERNAZ-STRATEGIA	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20661	C93D14001980001	COMMERCIO ELETTRONICO-CERTIFICAZIONE QUALITA'-MANAGER-INTERNAZIONALIZZAZIONE-STRATEGIA AZIENDALE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	383.260,16	175.826,07
20753	C73D14001700001	INTERVENTO RIORGANIZZATIVO SAFIN	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	21.000,00	10.290,00
20771	D84E15000910009	Qualità in ALMA	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	9.400,00	4.561,91
20772	D14H15001220009	Realizzazione di piattaforma per il commercio elettronico	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	5.260,00	2.524,80
20773	D84E15000920009	Sviluppo piattaforma e-commerce per teleconsulto medico	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20775	E64E15002090009	SVILUPPO AZIENDALE START UP	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	236.429,59	104.029,02
20776	E24E15003330009	SVILUPPO MARKET AREA E RIORGANIZZAZIONE INTERNA ED OHSAS 18001	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	58.000,00	23.200,00
20778	D84E15000940009	Realizzazione sito E-commerce per il mercato automotive e trasporti	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	12.500,00	6.000,00
20779	E54E15001700009	RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	12.000,00	4.800,00
20780	E44E15002810009	REENGINEERING DEI PROCESSI AZIENDALI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	14.000,00	5.600,00
20781	D84E15000930009	Sviluppo di un sistema di risk management.	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00

20785	D83D15001560009	REENGINEERING DEI PROCESSI AZIENDALI.	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20786	D83D15001550009	INTRODUZIONE DI UNA CERTIFICAZIONE SECONDO LA NORMATIVA UNI EN 1090:2009.	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	7.808,20	3.733,31
20787	E74E15002430009	PROGETTO OHSAS 18001	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	8.250,00	3.300,00
20789	D64E15000780009	PIANO DI SVILUPPO NEI MERCATI INTERNAZIONALI.	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	58.639,63	26.365,44
20790	D73D15001490009	PROGETTO MARCO POLO.	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	69.688,34	30.662,87
20796	E34E15002670009	ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO 2015-2017	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	35.858,00	15.598,00
20801	E54E15001740009	CONSOLIDAMENTO DELLA PRESENZA NEL MERCATO RUSSO E TURCO	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	81.352,00	39.200,00
20802	E54E15001750009	progetto banji	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	30.031,88	12.000,00
20804	E34E15002660009	ECOSOLITALIA NEW BUSINESS	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20805	D84E15000970009	SVILUPPO COMPETITIVO BO.MA	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	66.300,00	31.824,00
20806	C93D14001990001	COMM.ELETR.-INTERNAZ-STRATEGIA	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20807	D43D15001180009	IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 E REALIZZAZIONE SITO INTERNET	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20808	E34E15002800009	strategia di sviluppo competitivo per l'individuazione e penetrazione del mercato estero	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	54.050,00	23.782,00
20809	E94E15002700009	sviluppo nuovi prodotti e servizi e aumento competitivita'f	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20810	D44E15000620009	SISTEMA QUALITA' UNI EN ISO 9001 SEM SRL.	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	17.950,00	5.439,00
20811	E64E15002250009	RAFFORZAMENTO COMPETITIVO	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	57.586,80	22.080,00
20812	E94E15002720009	sviluppo strategico verso nuovi mercati	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	36.019,23	14.407,69
20813	E94E15002740009	rafforzamento competitivo e internazionalizzazione	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	70.916,31	28.366,52
20814	D64E15000800009	REALIZZAZIONE SITO E-COMMERCE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	12.000,00	5.880,00
20815	E84E15003310009	AUTOMOTIVE NEW MARKETS	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	34.935,00	13.974,00
20816	E94E15002710009	acquisizione nuovi partner, crescita per acquisizioni	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	31.000,00	14.880,00
20817	D64E15000790009	REALIZZAZIONE SITO E-COMMERCE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20818	D14B15000330009	REALIZZAZIONE SITO METROPOLE.IT	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	6.000,00	2.400,00
20819	E94E15002730009	internazionalizzazione in Asia e in Brasile	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	73.072,36	29.228,94
20820	E94E15002680009	sviluppo competitivo per il rafforzamento organizzativo e commerciale	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	41.000,00	18.040,00
20822	D74E15000590009	Miglioramento sito web per l'e-commerce e ricorso al manager a tempo.	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	84.142,63	33.657,05
20824	E94E15002900009	GENIUS LABEL	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20825	D44E15000650009	CERTIFICAZIONE DI QUALITA' AI SENSI DELLO STANDARD GLOBALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	32.120,00	15.733,90
20826	E94E15002760009	progetto CRO, sviluppo organizzazione, R&S e internazionalizzazione	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20827	D84E15000980009	SI-SCRAPS	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	70.000,00	34.300,00
20828	D33D15001620009	SUPPORTO ALL'EVOLUZIONE DELLE RISORSE E DEL BUSINESS	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20829	D84E15001000009	PROGETTO E-COMMERCE.	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	11.000,00	5.390,00
20831	D83D15001610009	SALUS	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	11.884,00	5.779,06
20832	E84E15003140009	STRATEGIA E-COMMERCE MECSTORE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	52.390,00	20.956,00
20833	D44E15000680009	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA QUALITA' AZIENDALE - IMPLEMENTAZIONE COMMERCIO ELETTRONICO	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	24.500,00	12.005,00
20837	E94E15002690009	internazionalizzazione e il rafforzamento della competitivita'f nel settore dei polimeri	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	134.771,00	8.849,74
20840	E44E15002830009	re-engineering processi ED OHSAS 18001	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	58.100,00	23.240,00
20842	E74E15002540009	rafforzamento della competitivita'f aziendale	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	16.700,50	8.183,25
20844	E54E15001810009	progetto strategia & controllo	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	50.412,60	20.165,04
20845	D63D15001860009	B2C FORNITURE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	5.692,65	2.789,40
20847	E14E15002430009	qualita'f , internazionalizzazione e nuove strategie interne per lo sviluppo competitivo in LAPM	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	55.400,00	20.000,00
20849	E94E15002950009	internazionalizzazione in albania per il settore idroelettrico	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	73.000,00	35.770,00
20858	E44E15003090009	progetto san simone	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20866	E94E15002960009	introduzione di una certificazione di qualita'f - UNI EN ISO 14001:2004	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	23.975,00	8.000,00
20872	E64E15002280009	PROGETTO DI SVILUPPO "ALEA"	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	54.554,06	26.185,95
20894	H67H15001390009	Ristrutturazione di fabbricato per produzione ceramica	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	117.537,61	90.324,85
20896	H67H15001400009	Ristrutturazione fabbricato	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	107.480,00	82.759,60
20907	H67E15000100009	Ristrutturazione immobile	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20908	D64E16000000009	PROGETTO CARPENTERIA	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20910	E84E15003340009	PRIVATE AND PUBLIC CONTRACTS	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	90.436,50	27.460,00
20911	H67E15000120009	Ristrutturazione fabbricato dismesso	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	130.600,82	100.000,00
20912	H62I15000130009	Adeguamento strutturale immobile	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	54.007,00	39.951,63
20913	H67E15000130009	Ristrutturazione immobile	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	132.910,75	100.000,00
20915	H63D15002200009	Ampliamento sede attivita'f	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	56.947,20	42.696,65
20916	H63I15000410009	Ampliamento stabilimento artigianale	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	130.448,80	100.000,00
20917	H69G15000480009	Ammodernamento unita'f produttiva	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	133.980,00	100.000,00
20926	E24E15003520009	PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE E APERTURA NUOVI MERCATI	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	110.224,37	48.498,72
20928	H62I15000140009	Riqualificazione sede operativa	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	51.960,37	25.682,07
20929	D44E16000000009	CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO9001 EN UNI 9001:2008 PROCESSO DI SALDATURA	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	16.002,20	7.841,08
20931	H67H15001410009	Ristrutturazione stabilimento artigianale	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	99.600,00	76.692,00
20932	H69I15002780009	Riqualificazione immobile	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	92.992,00	67.760,00
20934	H67E15000140009	Ristrutturazione immobile	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20936	H67E15000150009	Ristrutturazione locali sede operativa	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	94.291,42	71.422,74
20938	E34E15002840009	BRANDING AWARENESS PIERA MARTELLOZZO	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	74.965,66	29.986,26
20939	E94E15002980009	riconversione industriale Fluentis	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	301.939,59	46.329,61

20941	C27H1600000009	Ristrutturazione bar	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	106.641,32	85.313,06
20943	C22C16000010008	RISTRUTTURAZIONE NEGOZIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	38.227,20	30.581,76
20947	C22C16000030008	RISTRUTTURAZIONE NEGOZIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	112.490,53	80.993,18
20948	C22C16000060008	RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO OFFERTA SERVIZI CENTRO ESTETICO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	68.932,22	55.145,78
20949	C22C17000030008	RINNOVO SPAZIO ESPOSITIVO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	30.514,00	24.411,20
20950	C22C16000040008	RINNOVO E ADEGUAMENTO LOCALI BAR	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	100.000,00	80.000,00
20951	C27H16000010008	RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE PER DESTINAZIONE COMMERCIALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	88.000,00	70.400,00
20952	C27H16000020008	RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE PER DESTINAZIONE COMMERCIALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	88.000,00	29.600,00
20953	C22C16000070008	REALIZZAZIONE CONCEPT STORE: INTEGRAZIONE PRODUZIONE PRODOTTI DA FORNO E UTENTI BICICLETTA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	31.000,00	21.700,00
20954	C27E15002490009	AMMODERNAMENTO HOTEL COLMAJER	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20955	C22C16000160008	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PER REALIZZAZIONE LOCALE FAST-FOOD DI PRODOTTI VEGETALI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20956	C22C16000080008	RISTRUTTURAZIONE NEGOZIO	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	35.740,00	28.592,00
20957	C27H16000030008	RISTRUTTURAZIONE LOCALE PER CREAZIONE B&B	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	104.517,91	33.173,98
20959	C22C16000100008	RECUPERO MAGAZZINO LIBRERIA PER NUOVI SPAZI CULTURALI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	25.933,78	20.747,02
20960	C22C17000060008	RISTRUTTURAZIONE RISTORANTE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	125.000,00	5.138,40
20961	C22C16000120008	RINNOVAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO OFFERTA MERCEOLOGICA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	67.193,50	53.754,80
20962	C22C16000130008	REALIZZAZIONE DI SPAZIO ESPOSITIVO E OPERATIVO DEDICATO AL DESIGN	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	91.000,00	72.627,10
20963	C22C16000140008	RIQUALIFICAZIONE LABORATORIO DI FOTOGRAFIA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	53.359,00	42.601,83
20965	C22C16000250008	RINNOVO INTERNI ED ESTERNI LOCALE DI RISTORAZIONE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
20966	C22C16000170008	RECUPERO LOCALE PER VENDITA PRODOTTI BIOLOGICI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	49.399,43	39.519,54
20967	C22C16000180008	RECUPERO IMMOBILE PER SPAZIO POLIFUNZIONALE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	68.148,03	1.314,14
20969	C22C16000200008	RINNOVO LOCALE PER CREAZIONE BAR	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	106.442,82	85.154,26
20970	C22C16000210008	RINNOVO LOCALE PER SERVIZI IMMOBILIARI	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	49.660,00	34.762,00
20971	C22C16000230008	RECUPERO LOCALE PER SPAZI DI CO-WORKING	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	109.219,25	87.375,40
20975	C22C16000220008	RIFACIMENTO LOCALE PER CENTRO BENESSERE	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	64.590,00	34.260,70
20976	C22C16000240008	RINNOVO LOCALE BAR	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	44.151,22	33.996,44
25161	E93D16000350009	innovazione e internazionalizzazione	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	85.769,00	34.307,60
25297	D28I16000230008	NUOVI PROTOCOLLI STRUMENTALI DI VALUTAZIONE DEL SOVRACCARICO BIOMECCANICO IN CONTESTI LAVORATIVI	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	103.041,78	72.373,26
25320	D98I16000300008	ALPHAQUICK MGMT - UN SISTEMA DI PROGnosi PIU' RAPIDA PER IL GLIOBLASTOMA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	141.993,50	63.854,71
25323	D28I16000210008	POLIMERI FUNZIONALI CONDUTTORI NANOSTRUTTURATI ECOCOMPATIBILI PER L'AFFINAMENTO DI MATRICI LIQUIDE	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	61.001,20	48.900,96
27068	B43D16004970003	SITO WEB RGR	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
27419	E33D16002980009	SVILUPPO MANAGERIALE DELL'AZIENDA E INTERNAZIONALIZZAZIONE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	299.200,00	131.648,00
27439	E33D16003010009	rilancio della competitività nel settore del mobile	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	134.101,50	23.071,58
28523	B95F16000170009	START UP BIC TRIESTE	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	91.250,00	40.150,00
28666	B94E17000130009	espansione commerciale in Europa centrale e nord Africa	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	150.000,00	60.000,00
28699	B94E17000190009	sym tech icom	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
29347	D97B14000720001	interventi messa in sicurezza area Ferriera di Servola con risorse pubbliche - Acquisizione Servizi	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04 BONIFICHE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	In corso	3.227.160,87	3.227.160,87
30124	B94E17000370009	strategie di sviluppo competitivo	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04 COMPETENZE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	78.000,00	31.200,00
44514	I97G17000020008	Biomedicina molecolare - BIONICA ex IcaN-FVG	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 STRUTTURE DI RICERCA	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	In corso	410.251,68	410.251,68
54729	C22C17000020008	Manutenzione straordinaria immobile a uso commerciale	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	85.750,00	68.600,00
54836	C22C17000080008	Manutenzione straordinaria immobile a uso commerciale	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	Concluso	0,00	0,00
64682	D21G14000000001	Somministrazione di lavoro a tempo determinato per assistenza tecnica del PAR FSC FVG 2007-13	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	In corso	23.073,85	23.073,85
9259	F92I06000050005	Adeguamento del depuratore di Servola - I lotto	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2007-2013	PAR FSC FVG	Centro Nord	In corso	52.500.000,00	30.000.000,00
FRIAU001	F83D08000220002	Riqualificazione di Piazza Sant'Antonio	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	1.316.000,00	1.245.806,00
FRIBCo1	DD51133	Chiesa di San Nicola a Coccau - Tarvisio (UD)	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	130.717,14	129.000,00
FRIBCo2	E48C05000000002	Area archeologica di Zuglio	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	540.898,60	515.924,38
FRIBCo3	488I04000010002	Complesso Abbazia di Moggio	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	1.160.334,73	877.976,73
FRIBCo4	G88I04000020002	Chiesa di San Floriano a Dordolla	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	207.065,40	154.937,07
FRIBCo5	G72F04000020004	Secondo lotto biblioteca civica	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	2.498.651,23	2.013.095,24
FRIBCo6/1	DD51138	Sette Pievi e antiche Chiese della Carnia - 1 Santo Stefano di Cesclans	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	134.298,61	109.298,61
FRIBCo6/2	DD51152	Sette Pievi e antiche chiese della Carnia - 2 - Tolmezzo Pieve di San Floriano a Illegio e chiese di San Vito e San Paolo	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	251.270,00	187.000,00
FRIBCo6/3	DD51150	Sette Pievi e antiche chiese della Carnia -3 -Ovaro- area archeologica Pieve di San Martino	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	220.275,14	102.000,00
FRIBCo6/4	DD51153	Sette Pievi e antiche chiese della Carnia - 4 Ovaro - Pieve di Santa Maria di Gorto	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	186.243,66	186.243,66
FRIBCo6/5	DD51154	Sette Pievi e antiche chiese della Carnia - 5 Socchieve - Sito archeologico della Pieve di Castoia	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	28.556,81	28.556,81

FRIBC06/6	DD51149	Sette Pievi e antiche Chiese della Carnia - 6 Beata Vergine delle Grazie (detta S.Maria del Monte) in Zuglio	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	145.063,00	145.063,00
FRIBC07	DD51139	Museo del Duomo	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	260.000,72	260.000,00
FRIBC08	E92I04000040001	Centro culturale (ex scuola materna)	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	307.443,01	300.000,00
FRIBC09	F94B03000060001	Pieve di San Pietro	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	258.000,00	258.000,00
FRIBC10	DD51142	Galleria arte moderna -completamento opere di urbanizzazione	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	311.876,00	20.695,68
FRIBC11	DD51143	Palazzo Toffoli - museo archeologico - completamento	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	195.696,94	195.000,00
FRIBC12	DD51144	Chiesa di S.Antonio a Casasola - messa in sicurezza	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	103.000,00	103.000,00
FRIBC13	D72J05000040006	Teatro Comunale Candoni - completamento	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	1.099.077,18	637.305,52
FRIBC14	J78F05000060001	Forte Bernadia - recupero e valorizzazione	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	2.489.200,00	1.209.000,00
FRIBC15	F13J03000040001	Museo di archeologia Sottomarina - sistemazione	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	1.304.110,00	386.000,00
FRIBC16	G43J04000040005	ristrutturazione del Palazzetto Veneto - museo paleontologico	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	1.599.984,36	1.499.985,34
FRIBC17	DD51151	Ristrutturazione Sala Petrarca per la Biblioteca Statale Isontina di Gorizia	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	1.549.000,00	-
FRIBC18	DD51163	Monfalcone - restauro della rocca veneta -V lotto	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	437.500,00	-
FRIBC19	B59I04000010009	Pordenone - Ex Tribunale - nuova sede della biblioteca/medioteca comunale	06 - CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	5.821.703,62	-
FRIBO01	J44B02000010007	Bonifica e ripristino ambientale terreno ex Biessefino sito nell'area industriale dell'Aussa Corno	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04 BONIFICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	1.671.155,61	847.330,21
FRIBO02	E49F07000030001	Bonifica dell'immobile nell'area ex Ekorecuperi sita nell'area industriale di Monfalcone	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04 BONIFICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	531.980,97	475.452,68
FRIBO03	E49F07000020001	Piano di caratterizzazione e bonifica aree consortili di via Timavo contermini all'area Terme Romane sita nell'area industriale di Monfalcone	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04 BONIFICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	3.201.461,96	2.119.232,90
FRIDSDS001-FOCE	D98H17000140001	Rialzo e diaframmatrice del tratto terminale in sinistra idrografica	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	9.076.800,00	1.032.913,80
FRIDSDS002	F98J06000030002	Interventi del piano stralcio sulla sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento - Completamento delle diaframmatrice e difese longitudinali lungo gli argini del Tagliamento nel tratto a valle di Ronchis fino a Latisana.	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	3.615.198,29	-
FRIDSDS003	J52E05000040002	Manutenzione e rinforzo dei corpi arginali in destra e sinistra del fiume Meduna, nel tratto tra la S.S. n. 13 e Visinale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	2.075.842,77	-
FRIDSDS004	J83B08000000002	Completamento degli interventi di sistemazione idraulica del bacino idrografico del rio Riolo, in comune di Moruzzo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	628.456,90	-
FRIDSDS005	E48G04001030002	Completamento degli interventi di sistemazione idraulica del bacino idrografico del rio Riolo, in comune di Pagnacco	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	924.976,73	-
FRIDSDS006	E61H04000100001	Ripristino di difese a mare nel tratto compreso tra il fiume Isonzo e il fiume Tagliamento	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	4.266.544,94	-
FRIDSDS007	DD51161	Sistemazione e riassetto idraulico nel sottobacino del Luma, nei comuni di Fiume Veneto e Azzano Decimo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	85.731,85	-
FRIDSDS008	C11H04000150002	Sistemazione idraulica del fiume Fiume e affluenti, nei comuni di Fiume Veneto, Azzano Decimo e Pasiano di Pordenone	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	649.139,79	-
FRIV1	F11B05000370001	SS N.52 Adeguamento funzionale della statale dal km. 24+000 al km. 27+000 "Variante di Socchieve"	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	47.972.032,00	-
FRIV2	DD51202	SS N.52 bis Adeguamento della statale dal km.1+100 al km. 4+600 "Variante di Tolmezzo"	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	24.000.000,00	-
FRIV3.a.1	I79D06000050006	Forni di Sopra-Villa Santina Infrastruttura per Telecomunicazioni	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	2.203.107,61	1.890.939,65
FRIV3.a.2	I59D06000050006	Lavori per fornitura e posa in opera di fibra e apparati per la rete di infrastrutture per telecomunicazioni	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	848.290,98	728.088,15
FRIV3.a.3	I37D05000000002	Tolmezzo-Carnia Infrastrutture per telecomunicazioni	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	1.796.811,90	-
FRIV3.b	I19D06000090006	Villa Santina-Ovaro - Infrastrutture per Telecomunicazioni e itinerario ciclabile	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	1.725.000,00	1.495.000,00
FRIV3.c	I79D06000060006	Tolmezzo-Arta Terme - Infrastruttura per Telecomunicazioni e itinerario ciclabile	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	1.850.000,00	1.620.000,00
FRIV3.d	I99D06000020006	Tolmezzo-Villa Santina - Itinerario ciclabile	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	938.500,00	579.000,00
FRIV3.e.1	I19D06000100006	Tolmezzo-Cavazzo Carnico Infrastrutture per Telecomunicazioni e itinerario ciclabile	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	1.082.047,00	951.545,37
FRIV3.e.2	I66J06000090006	Cavazzo Carnico-Pioverno/Venzone Itinerario ciclabile	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	400.000,00	350.001,63
FRIV3.f.1	D61B05000350002	Montebelluna-Valcellina-Meduno Itinerario ciclabile	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	2.500.000,00	-
FRIV3.f.2 bis	D94H05000010002	Aviano-Pinzano Infrastrutture per Telecomunicazioni	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	2.374.524,33	1.535.000,00
FRIV4	F61B90000000001	SS 13 Pontebbana (dissesti causati dall'alluvione del 29 agosto 2003 - Interventi di ripristino della sede stradale dal km. 173+000 al km. 214+000 e variante in galleria dal km. 186+000 al km. 187+000)	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	72.803.234,22	13.000.000,00
FRIRC01	DD51180	Stazione di misura e certificazione per tecnologie radiomobili	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 STRUTTURE DI RICERCA	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	1.600.000,00	1.500.000,00
FRIRC02	G29D0400080001	Centro di genetica della rigenerazione e delle malattie neurodegenerative	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.02 STRUTTURE DI RICERCA	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	3.302.000,00	2.394.000,00
FRIRC03	D29D04000440009	Selezione e isolamento su larga scala di anticorpi intracellulari per genomica funzionale.	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	414.983,12	-
FRIRD01	J53G05000040001	Applicazione delle nanotecnologie alla biomedicina (Rilascio controllato di farmaci in situ e diagnosi precoce di tumori)	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	2.125.000,00	1.702.008,00

FRIRD02	D29D05000390009	Studi preclinici e clinici sull'efficacia dei coniugati farmaco-polimeri su diversi tipi di tumore"	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	5.076.852,05	-
FRIRE001	D91D06000060001	Sviluppo di metodologie avanzate di fluidodinamica computazionale per la previsione di resistenza e di potenza	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	300.000,00	300.000,00
FRIRE002	D91D06000070001	Previsione del rumore strutturale generato dai principali macchinari di bordo	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	300.000,00	300.000,00
FRIRE003	D91D06000080001	Sviluppo della simulazione dinamica della propulsione elettrica	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	216.500,00	216.500,00
FRIRE004	D91F06000050005	Ottimizzazione del processo di gestione dell'innovazione dei materiali e dell'industrializzazione interna per il piping	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	200.000,00	-
FRIRE005	DD51291	Alta formazione, addestramento professionale ed alta specializzazione nel settore navale - Progetto ALFORM	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	160.350,00	-
FRIRE006	DD51300	Alta formazione, addestramento professionale e alta specializzazione nel settore navale - Progetto Polo formativo IFTS "Economia del mare"	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	253.484,00	-
FRIRE007	J53G06000060001	Sistema informativo logistico integrato per hub portuale con tecnologie wireless	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	1.060.000,00	900.000,00
FRIRE008	D89D06000030009	Sviluppo di macchine elettriche a magneti permanenti per altissime velocità	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	1.365.620,52	-
FRIRF001	D91D07000010001	Metodologie innovative di ricollocazione di materie plastiche nanocomposite per la sostituzione dei compositi in fibra di vetro e matrice termoindurente	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	195.000,00	195.000,00
FRIRF002	D91D06000020001	Metodi innovativi per la simulazione numerica dell'interazione idrodinamica nave-mare	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	260.000,00	260.000,00
FRIRF003	D91D06000090005	Sistemi di bordo basati su tecnologie power-line	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	238.000,00	-
FRIRF004	D91D06000030001	Sviluppo di prodotti ad elevato potere isolante a base di aerogel di alluminio	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	265.000,00	265.000,00
FRIRF005	D91D06000040001	Studio e validazione sperimentale di criteri alternativi di progettazione per il miglioramento della sicurezza e delle prestazioni idrodinamiche delle navi	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	310.000,00	310.000,00
FRIRF006	D91D07000020001	Sviluppo di una metodologia di progettazione degli accoppiamenti non strutturali per la riduzione del rumore trasmesso nella nave e loro valutazione secondo criteri ergonomici	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	270.000,00	270.000,00
FRIRF007	D11D06000000006	Caratterizzazione ed abbattimento di inquinanti e analisi del rischio nei processi di lavorazione del legno	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	690.000,00	600.000,00
FRIRF008	D91D06000050001	SEND - Search for New Drugs	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	900.000,00	900.000,00
FRIRF009	DD51309	Nuove terapie e farmaci antitumorali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	333.000,00	-
FRIRF010	D21D05000030007	Caratterizzazione delle cellule staminali e loro utilizzo nella terapia umana	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	399.833,20	-
FRIRF011	DD51311	Interazioni tra gli azionamenti di propulsione ed il sistema elettrico di grandi navi da crociera	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	80.000,00	-
FRIRF012	DD51312	AITT - Identificazione bersagli molecolari nei trattamenti dei tumori	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	430.000,00	-
FRIRF013	DD51313	Rete regionale per la ricerca e sviluppo di nuovi agenti antifettivi	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	491.700,00	-
FRIRF014	DD51314	Sviluppo di nuovi farmaci nella terapia fotodinamica del cancro	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	145.213,33	-
FRIRF015	DD51315	Metodi catalitici applicabili alla produzione industriale di molecole bioattive	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	231.000,00	-
FRIRF016	DD51316	Studio dei meccanismi del danno muscolare	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	344.778,60	-
FRIRF017	D82L06000070009	Naval Innovation	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	326.167,25	-
FRIRF018	DD51318	Filiera biomedicina	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	90.000,00	-
FRIRIA1	DD51132	Ripristino della captazione alle sorgenti e sostituzione delle condotte danneggiate dal gelo - 1? lotto	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	556.964,78	-
FRIRIB1	F26G04000120005	Adeguamento del depuratore Municipale alla normativa del D.Lgs.152/99 - riabilitazione della linea di trattamento dei fanghi e realizzazione di un sistema completo di telecontrollo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	1.048.175,03	116.804,44
FRIRIB2	I75C04000010007	Realizzazione di un collettore ed adeguamento delle attrezzature del nuovo impianto di depurazione, attraverso la realizzazione di piu linee funzionali	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	1.318.973,78	-
FRIRIB3/1	DD51117	Adeguamento dell'impianto di depurazione (localita Cosa) - Adeguamento dell'impianto esistente attraverso la realizzazione del comparto denitrificazione e del comparto filtratura finale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	100.578,02	-
FRIRIB3/2	DD51118	Completamento dell'impianto di depurazione (localita Gradisca) - Realizzazione della fase secondaria con vasca biologica	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	52.221,73	-
FRIRIB3/3	DD51119	Adeguamento impianto di depurazione (localita Istrago) - Adeguamento dell'impianto esistente attraverso la realizzazione del comparto denitrificazione e del comparto filtratura finale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	80.222,07	-
FRIRIB3/4	DD51120	Ampliamento impianto di depurazione Nuovo Tagliamento - Adeguamento dell'impianto esistente attraverso la realizzazione di un nuovo bacino combinato, bacino di denitrificazione, comparto di grigliatura fine, comparto di filtratura finale, nonche nuova vas	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	516.205,74	-
FRIRIB4	H14B04000160005	Adeguamento dell'impianto di depurazione sito in localita Peschiere - Adeguamento delle attrezzature dell'impianto di depurazione, con dotazione di comparti di denitrificazione, filtrazione finale, nastropressa e postspessitore	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	605.411,40	234.743,30
FRIRIB5	DD51116	Ristrutturazione e ampliamento dell'impianto di depurazione comunale - Adeguamento e manutenzione dell'impianto di depurazione esistente ed ampliamento dello stesso.	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	173.554,13	-
FRIRIB6/1	DD51113	Adeguamento del depuratore di Servola alla normativa prevista dal D.Lgs 152/99 - Dissabbiatore	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	909.710,59	207.357,95
FRIRIB6/2A	DD51172	Adeguamento del depuratore di Servola alla normativa prevista dal D.Lgs 152/99 - Impianti elettrici - Primo stralcio funzionale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	86.972,00	-
FRIRIB6/2B	DD51173	Adeguamento del depuratore di Servola alla normativa prevista dal D.Lgs 152/99 - Impianti elettrici - Secondo stralcio funzionale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	135.100,00	-
FRIRIB6/2C	DD51174	Adeguamento del depuratore di Servola alla normativa prevista dal D.Lgs 152/99 - Impianti elettrici - Terzo stralcio funzionale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	299.308,53	-
FRIRIB6/2D	DD51175	Adeguamento del depuratore di Servola alla normativa prevista dal D.Lgs 152/99 - Impianti elettrici - Quarto stralcio funzionale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	197.021,78	-
FRIRIB6/3	DD51125	Adeguamento del depuratore di Servola alla normativa prevista dal D.Lgs 152/99 - Impianto illuminazione	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	82.474,65	-
FRIRIB6/4	DD51126	Adeguamento del depuratore di Servola alla normativa prevista dal D.Lgs 152/99 - Completamento impianto di telecontrollo del digestore	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	49.005,00	-

FRIRIB7	DD51111	Realizzazione di collettori e reti fognarie nei Comuni di Carlinò, Cervignano del Friuli, Marano Lagunare, San Giorgio di Nogaro e Torviscosa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	3.929.379,74	437.870,18
FRIRIC1/1	DD51128	Interventi urgenti per la risoluzione dell'emergenza ambientale della laguna di Marano e Grado - Caratterizzazione delle aree critiche - Analisi dei sedimenti previo prelievo degli stessi	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	4.763.791,20	-
FRIRIC1/2	DD51129	Interventi urgenti per la risoluzione dell'emergenza ambientale della laguna di Marano e Grado - Realizzazione della prima fase della costruzione di una cassa di colmata e dei dragaggi urgenti del canale Coron e del canale Marano	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	1.692.220,00	-
FRIRIC1/3	DD51130	Interventi urgenti per la risoluzione dell'emergenza ambientale della laguna di Marano e Grado - Realizzazione della seconda fase della costruzione di una cassa di colmata e dei dragaggi del canale Coron e del canale Marano	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	5.105.053,32	-
FRIRIF1	DD51121	Redazione piano di tutela delle acque	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	1.313.135,93	-
FRIRIF2	DD51122	Monitoraggio delle acque marino-costiere	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	329.654,43	-
FRIRIG1	I77H03000200000	Progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e completamento dell'impianto consortile di depurazione Alto Tagliamento di Tolmezzo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	14.564.261,95	4.338.237,95
FRISl001	D66J0400000003	Avvio della nuova carta regionale dei servizi	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	3.202.988,04	2.851.988,04
FRISl002	D66J04000010003	Servizi infrastrutturali e interoperabilità	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	1.342.937,81	582.000,00
FRISl003	D66J04000020003	Portale della scuola	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	406.304,19	74.906,33
FRISl004	D66J04000030003	Servizi per il portale della sanità	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	1.279.706,40	-
FRISJ1	D67F05000040003	Sistema integrato per la gestione dei pagamenti elettronici negli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	800.000,00	644.700,00
FRISJ2	D67F05000050003	ICAR FVG "Interoperabilità e cooperazione applicativa tra le regioni"	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	1.636.942,00	-
FRISJ3	D67F05000030003	Conservazione sostitutiva, a norma, dei documenti informatici	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	910.000,01	729.432,00
FRISK001	D67F06000000001	DOS - DEVELOPMENT OPEN SOURCE	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	800.000,00	245.216,25
FRISK002	B24H06000010003	Infrastruttura per telecomunicazioni Valli del Natisone	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	4.160.882,25	1.781.723,11
FRISK003	B24H06000030003	Infrastruttura per comunicazioni Travesio-Venezia	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	3.114.505,99	2.274.453,13
FRISK004	B24H06000030003	Infrastruttura per telecomunicazioni Distretto del coltello	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	1.045.915,62	835.133,60
FRISK005	B24H06000030003	Infrastruttura per telecomunicazioni Meduno - Frisanco - Tramonti	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	1.871.308,72	920.119,86
FRISK006	B24H06000010003	Infrastruttura per telecomunicazioni Udine-Codroipo	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	1.716.649,27	1.450.648,00
FRISK007	B24H06000020003	Infrastruttura per telecomunicazioni Isontino	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	2.466.671,35	1.132.889,80
FRISK008	B23B06000130003	Infrastruttura di accesso connettività in modalità wireless	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	715.898,95	429.539,37
FRISK009	B13G06000030003	Calcolatore GRID	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	985.810,42	201.896,81
FRISK010	B13B06000160003	Sistema hardware e software di gestione rete ottica regionale	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	469.571,43	255.057,36
FRISL001	D37H04000030002	Lavori di adeguamento strutturale e funzionale della viabilità forestale di servizio nella zona montana della provincia di Udine (Carnia, Canal del Ferro)	04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	577.000,00	122.400,00
FRISL002.a	DD51326	Lavori di adeguamento strutturale e funzionale della viabilità forestale di servizio e antincendio nella zona montana della province di Udine e Pordenone (tranne i sottoprogetti localizzati nel comune di Tarvisio)	04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	436.500,00	114.000,00
FRISL002.b	D81B06000330003	Lavori di adeguamento strutturale e funzionale della viabilità forestale di servizio e antincendio nel comune di Tarvisio (UD)	04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	784.639,25	165.543,75
FRISL003	I27H06000420002	Lavori di adeguamento strutturale e funzionale della viabilità forestale di servizio nella Comunità montana della Carnia	04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	261.164,92	55.366,96
FRISL003a	I77H09000120005	Adeguamento funzionale e strutturale della strada forestale "CHIAMOCINS" in comune di Enemonzo (UD)	04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	62.000,00	8.233,04
FRISL004	I75F07000020008	Lavori di realizzazione di un impianto a biomassa nel comune di Treppo Carnico (Udine)	04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	712.043,64	352.000,00
FRISL005	I35F07000040008	Lavori di realizzazione di un impianto a biomassa nel comune di Forni Avoltri (Udine)	04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	406.120,42	187.000,00
FRISL006	I85F07000000008	Lavori di realizzazione di un impianto a biomassa nel comune di Prato Carnico (Udine)	04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	703.469,18	300.864,59
FRISL007	I55F07000030008	Lavori di realizzazione di un impianto a biomassa nel comune di Verzegnis (Udine)	04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	377.555,45	134.000,00
FRISL008	I15F07000010008	Lavori di realizzazione di un impianto a biomassa nel comune di Lauro (Udine)	04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	601.657,98	302.000,00
FRISL009	I25F07000010008	Lavori di realizzazione di un impianto a biomassa nel comune di Ampezzo (Udine)	04 - ENERGIA	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	450.546,32	176.000,00
FRISL010	J55G06000050002	Comune di Lusevera (Ud). Lavori di completamento di quattro sentieri naturalistici	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	121.664,51	66.307,16
FRISL011	G15I06000130009	Comune di Lauro (Ud). Lavori di completamento struttura scistica	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	184.376,75	97.010,00
FRISL012	I99D07000060009	Comune di Tramonti di Sotto (Pn). Località Sottoriva. Costruzione di una piscina nel campeggio comunale	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	180.000,00	98.100,00
FRISL013	D79D07000150007	Comune di Sauris (Ud). Località Velt. Completamento area turistico sportiva	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	49.962,03	27.229,31
FRISL014	G19B07000030005	Comune di Lauro (Ud). Località Torrente Vinadia. Lavori di miglioramento della Forra	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	118.750,00	61.040,00

FRISL015	C51F06000010002	Comune di Resia (Ud). Adeguamento isolamento fabbricato per finalità turistiche	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	355.758,09	89.915,73
FRISL016	C83F07000000002	Comune di Forni di Sopra (Ud). Realizzazione Dolomiti Adventure Park	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	135.495,44	73.575,00
FRISL017	C81B07000030002	Comune di Forni di Sopra (Ud). Realizzazione pista ciclabile e per sky roll	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	258.432,35	140.610,00
FRISL019	H69H07000330009	Comune di Ravascletto (Ud). Costruzione di un parco giochi	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	200.000,00	109.000,00
FRISL020	C18C06000020003	Comune di Corneglians (Ud). Ristrutturazione Casa Coletto - 2o lotto	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	187.900,49	102.405,77
FRISL021	E22G08000000001	Comune di Stregna (Ud). Realizzazione Osservatorio e sistemazione sentieri	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	310.550,68	165.553,36
FRISPSP01	DD511104	Attrezzature portuali - gru da banchina Molo 7 Riva Nord Porto di Trieste	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.03 TRASPORTO MARITTIMO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	24.562.955,66	5.053.592,61
FRISPSP02	C71E03000050008	Realizzazione piazzale intermodale	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.03 TRASPORTO MARITTIMO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	5.519.497,33	2.299.807,91
FRISPSP03	C91E09000050005	Costruzione ed installazione di n. 2 gru transtainer ferroviarie sulla riva nord del Molo VII	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.03 TRASPORTO MARITTIMO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	4.516.002,62	110.976,38
FRISPSP04	C71E03000050008	Piazzale intermodale - Realizzazione opere accessorie (realizzazione strada di accesso e impianto di illuminazione)	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.03 TRASPORTO MARITTIMO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	677.453,49	282.274,42
FRISX001	B54H07000030003	Infrastruttura per banda larga Medio Friuli e Distretto Alimentare	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	3.765.980,57	1.493.247,36
FRISX002	B54H07000030003	Infrastruttura per banda larga Valli del Torre	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	1.166.702,93	463.485,20
FRISX003	B44H07000010003	Infrastruttura per banda larga Carso - I lotto	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	1.803.965,26	1.384.423,80
FRISX004	B54H07000040003	Infrastruttura per banda larga Bassa Friulana	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	3.210.071,63	2.452.009,42
FRISX005	D29C07000000003	Diffusione della Carta Regionale dei Servizi	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	1.511.610,00	180.000,00
FRISX006	D29L07000010002	Diffusione reader per la Carta Regionale dei Servizi	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	672.000,16	-
FRISX007	D29L07000020001	Creazione Punti di Accesso Servizi Innovativi (PASI)	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	2.406.240,11	2.400.000,00
FRISX008	D29L07000030001	Sportello al cittadino	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	420.000,00	420.000,00
FRISX009	D61B17001770003	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONI IN BANDA ULTRA LARGA NEI COMUNI DI CODROIPO, LATISANA E SPILIMBERGO* TERRITORIO COMUNALE* ESTENSIONE DELL'INFRASTRUTTURA PUBBLICA IN FIBRA OTTICA NEI COMUNI DI CODROIPO, LATISANA E SPILIMBER	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	1.793.860,88	1.233.606,55
FRITR2.1	C65F05000080009	Polo intermodale di Ronchi dei Legionari. Chiusura preliminare degli attuali pozzi di captazione con creazione di risorsa alternativa alla fornitura dell'acqua al Comune di Monfalcone	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.04 TRASPORTO AEREO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	2.447.038,03	1.359.465,57
FRITR2.2	J61H0300110000	Progettazione preliminare linea ferroviaria Ronchi Sud - Trieste	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	4.400.000,00	-
FRITR3.1/a	C23D02000010000	Recupero del magazzino 1 sul molo IV del Porto - I stralcio	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.06 LOGISTICA	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	5.786.874,88	1.197.522,71
FRITR3.2	H81E06000000001	Mobilità marittima sul Golfo di Trieste. Approdo Caliterna in Comune di Muggia.	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.03 TRASPORTO MARITTIMO	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	1.671.832,27	1.253.874,20
FRITR3.3	G71B05000180001	Piazzale interscambio di Monfalcone	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.06 LOGISTICA	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	1.348.733,59	722.535,85
FRITR3.4	G74C04000000001	Sistemazione officina deposito interscambio TPL in Comune di Monfalcone - lavori di adeguamento edile ed impiantistico sede APT	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.06 LOGISTICA	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	399.484,38	299.613,29
FRITR3.5	I17H05000460005	Adeguamento molo Torpediniere e piazzale per scambio gomma-mare in Comune di Grado	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.06 LOGISTICA	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	792.847,52	594.635,64
FRITR3.6	I17H05000470005	Rifacimento autostazione in Comune di Grado	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.05 MOBILITÀ URBANA	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	395.561,83	296.671,37
FRITR4/1	F28H04000000005	Revisione ed ammodernamento delle vetture tranviarie in servizio sulla linea Trieste-Opicina	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.05 MOBILITÀ URBANA	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	2.575.169,28	1.992.032,49
FRITR4/2	F28H04000000005	Riqualificazione e ristrutturazione della stazione di Opicina e del deposito antistante	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.05 MOBILITÀ URBANA	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	570.907,40	570.907,40
FRITR4/3	F28H04000000005	Manutenzione straordinaria del tratto Vetta di Scorcola-Opicina	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.05 MOBILITÀ URBANA	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	947.236,96	947.236,96
FRITR4/4	F28H04000000005	Ristrutturazione e riqualificazione della stazione di Vetta Scorcola della linea tranviaria n. 2	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.05 MOBILITÀ URBANA	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	140.242,98	140.242,98
FRITR4/5	F28H04000000005	Adeguamento tecnologico ed impiantistico della trenovia Trieste-Opicina e revisione ventennale del tratto funicolare ex D.M. n. 23/85	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.05 MOBILITÀ URBANA	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	3.135.331,71	940.983,76
FRITR4/6	F24E04000190005	Riqualificazione e ristrutturazione della stazione di piazza Oberdan	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.05 MOBILITÀ URBANA	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	455.964,11	138.564,11
FRITR4/7	F28H04000000005	Valorizzazione dei chioschi di attesa lungo la linea tranviaria n. 2	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.05 MOBILITÀ URBANA	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	91.704,01	91.704,01
FRITR4/8	F28H04000000005	Studio di fattibilità per l'estensione del tratto tranviario a valle e a monte	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.05 MOBILITÀ URBANA	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	48.000,00	48.000,00
FRITR5	DD511192	Sistema di monitoraggio della rete stradale	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	328.800,00	241.184,47
FRITS001	F97E03000040001	Programma di Riqualificazione Urbana - Piano di recupero di via dei Capitelli - Arredo urbano di via dei Capitelli	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	697.914,99	697.914,99
FRITS002	F93E05000020001	Programma di Riqualificazione Urbana - Piano di recupero di via dei Capitelli - Arredo urbano di piazza Trauner	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	103.459,23	103.459,23
FRITS003/a	F93D05000100001	Programma di Riqualificazione Urbana - Piano di recupero di via delle Beccherie - opere di urbanizzazione - I lotto.	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	281.804,00	281.804,00
FRITS003/b	F93D05000100001	Programma di Riqualificazione Urbana - Piano di recupero di via delle Beccherie - opere di urbanizzazione - II lotto.	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	140.207,00	140.207,00
FRITS004	F93D04000110001	Programma di Riqualificazione Urbana - Piano di recupero di via della Pescheria - opere di urbanizzazione	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	610.412,77	610.412,77
FRITS005	F92B03000000001	Programma di Riqualificazione Urbana - Piano di recupero di via dei Capitelli - urbanizzazioni arredo urbano e sistemazione sito archeologico di Crosada	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	627.712,62	627.712,62
FRITS006	F93J03000030001	Programma di Riqualificazione Urbana - Piano di recupero di piazza della Valle recupero dell'edificio di via Madonna del Mare	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	2.071.130,38	2.071.130,38
FRITS007	F97E03000050001	Programma di Riqualificazione Urbana - Piano di recupero di via del Teatro Romano - opere di urbanizzazione e arredo urbano, realizzazione di un verde archeologico tra via del Teatro Romano e via Donata	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	560.586,15	-
FRITS008	F93D10000130006	Via Crosada e aree attigue. Sistemazione e completamento aree pedonali in zona Urban (opera 10109)	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	147.743,85	137.875,20
PT01	F91G10000000005	Riqualificazione di Trieste Porto Lido - Progetto di riuso delle aree del Porto Lido	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	13.848.107,49	-
RIA10	E69E03000030009	Ripristino delle condotte danneggiate dal gelo in Comune di Villa Santina	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	34.068,04	-
RIA11	E93H03000000009	Sostituzione di un tratto della condotta danneggiata e sistemazione dell'opera di presa	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	106.241,75	-

RIA2	E69E03000020009	Sistemazione delle opere di captazione alla sorgente per garantire la portata, rifacimento dei tratti di condotta danneggiata ed ampliamento dell'attuale vasca di accumulo in Sella Nevea	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	191.605,77	-
RIA3	E73H03000010009	Comune di Enemonzo. Realizzazione serbatoio, sostituzione condotta e realizzazione di stazione di pompaggio	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	254.155,39	-
RIA4	E19E03000040009	Ripristino delle condotte danneggiate	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	178.987,56	-
RIA5	E39E03000000009	Ripristino della captazione alle sorgenti e sostituzione delle condotte danneggiate dal gelo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	626.010,46	-
RIA6	E93H03000010009	Ripristino della captazione alle sorgenti e sostituzione delle condotte danneggiate dal gelo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	2.004.352,00	-
RIA7	E79E03000020009	Sostituzione condotte danneggiate dal gelo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	147.836,65	-
RIA8	E19E03000030009	Ripristino condotte danneggiate dal gelo	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	178.046,02	-
RIA9	E79E03000030009	Ripristino e spostamento della condotta	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	Concluso	145.001,55	-
TR6	E41B09000310002	SR 464 "di Spilimbergo" Riqualficazione della viabilit� dalla SR 177 alla SR 464 Variante Sud di Dignano	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	2000-2006	Intesa FVG	Centro Nord	In corso	22.600.000,00	4.197.562,58
		Azioni di Sistema Invitalia	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	2014-2020	FSC 14-20	Centro Nord	In corso	2.500.000,00	2.500.000,00