

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio difesa del suolo	difesasuolo@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4169 fax + 39 040 377 4410 I - 34132 Trieste, via S. Anastasio 3

ALP-DEMARE-6
ALP-DEMARE-13-1

ORDINANZA 015/2024

ORDINANZA 015/2024: “**OP09.22** Dragaggi in laguna di **Grado (GO): dragaggio del canale Belvedere e dragaggio degli accessi alle darsene**” **CUP: D16E22000030002 - CIG: A02A4A5350**. Interdizione “modulata” della navigazione ai natanti nel tratto di specchio acqueo oggetto di lavori marittimi ove operanti i mezzi nautici di cantiere, ovvero lungo il **canale Belvedere**, presso lo specchio acqueo nell’ “area di refluitamento dedicata” posta tra il canale medesimo e la SR352 e presso le aree marittime d’accesso alla darsena San Marco con correlati specchi acquei di stretta necessità: **efficacia dell’interdizione dalla data del 01 luglio 2024 alla data del 14 agosto 2024, dal lunedì al sabato e con orario lavorazioni dall’alba al tramonto.**

PROROGA n. 2 DEI TERMINI TEMPORALI DELL’ ORDINANZA 03/2024

Il Direttore di Servizio

Richiamata l’ordinanza n. 03/2024 emessa con decr. n. 15178/GRFVG del 29/03/2024 emessa dal Servizio difesa del suolo;

Vista la documentazione di cui:

- all’istanza di proroga sui tempi utili di esecuzione dei lavori, promossa dall’Operatore Economico “RTI – Anese srl e Ferrari Ing. Ferruccio srl” con nota prot. n. GRFVG-GEN-2024-0314711-A del 16/05/2024, per 30 (diconsi trenta) giorni a decorrere dalla scadenza dei lavori prevista al 31 maggio p.v. e suffragata nelle motivazioni dal parere positivo del Direttore dei Lavori;

Richiamata l’Ordinanza 012/2024 – “Proroga dei termini temporali dell’Ordinanza 03/2024”, posticipando i termini ordinativi sino alla data del 01 luglio 2024;”

Vista altresì la documentazione di cui:

- alla nuova istanza di proroga (seconda richiesta) sui tempi utili di esecuzione dei lavori, promossa dall’Operatore Economico “RTI – Anese srl e Ferrari Ing. Ferruccio srl” con nota prot. n. GRFVG-GEN-2024-0402284-A del 26/06/2024, per 45 (diconsi quarantacinque) giorni a decorrere dalla scadenza dei lavori prevista al 30 giugno p.v. e suffragata nelle motivazioni dal parere positivo del Direttore dei Lavori;

Atteso che il predetto provvedimento contemplerà la PROROGA DEI TERMINI TEMPORALI DELL’ORDINANZA 03/2024 e correlata ordinanza 012/2024, dispositivo il quale verteva e verte sull’ “interdizione ‘modulata’ della navigazione ai natanti nel tratto di specchio acqueo oggetto di lavori marittimi ove operanti i mezzi nautici di cantiere, ovvero lungo il canale Belvedere, presso lo specchio acqueo nell’ ‘area di refluitamento dedicata’ posta tra il canale medesimo e la SR352 e presso le aree marittime d’accesso alla darsena San Marco con correlati specchi acquei di stretta necessità”;

Visto il Codice della Navigazione, ed in particolare gli artt. 56 (Competenza dell’amministrazione della navigazione interna), 57 (Norme applicabili), 58 (Concessioni), 60 (Autorità competenti), 61 (Esecuzione e manutenzione di opere portuali), ed il Regolamento di Esecuzione dello stesso agli artt. 23 (Responsabilità del concessionario), 27 (Vigilanza), 28 (Obblighi del concessionario per l’esercizio della vigilanza), 29 (Limiti dei diritti

del concessionario), 36 (Destinazione di parti del demanio marittimo ed altre amministrazioni dello Stato), 50 (Aggiornamento delle misure tecniche di sicurezza);

Ritenuto pertanto di procedere all'emissione di un nuovo provvedimento di proroga delle citate Ordinanze;

Ordina

I termini dell'ordinanza **Ordinanza 012/2024 emessa in data 04/06/2024**, già citata in premessa, **sono prorogati** sino **14 agosto 2024, dal lunedì al sabato e con orario lavorazioni dall'alba al tramonto.**

Trieste, data della firma

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(Cella)

[documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005]