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L. r. 31 dicembre 1986, n. 64. Comune di Tolmezzo: intervento urgente di 
protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la 
strada comunale Tolmezzo - Illegio a seguito di uno smottamento che ha 
coinvolto la carreggiata stradale Autorizzazione perizia di variante in corso 
d’opera e ulteriore prenotazione fondi.- OPI 1192 - CUP D37H22001330002 

Decreto del Vicepresidente della Regione, Assessore delegato alla protezione civile 

Decisione 1. È autorizzata, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 
50/2016, la realizzazione degli ulteriori interventi determinati da circostanze 
impreviste e imprevedibili, e necessari all’esecuzione dell’intervento urgente 
di p.c. in Comune di Tolmezzo a salvaguardia della pubblica incolumità e del 
transito lungo la strada comunale Tolmezzo - Illegio a seguito di uno 
smottamento che ha coinvolto la carreggiata stradale, di cui al decreto 8 
marzo 2022, n. 422/PC/2022, specificati nella relazione tecnica della perizia 
di variante in corso d’opera della Protezione civile della Regione del 25 
maggio 2022, regolarmente approvata dal Responsabile unico del 
procedimento, Archivio generale n. 3095/22 del 25 maggio 2022, 
nell’importo complessivo di Euro 36.735,91.-. 

2. Di dare atto che la perizia di variante in corso d’opera, comprendente 
relazione tecnica e computo metrico estimativo, per l’esecuzione di ulteriori 
opere supplementari e di variante, ammonta a complessivi Euro 
136.735,91.-, secondo il seguente quadro economico: 
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3. Di prenotare la maggiore spesa pari ad Euro 36.735,91.- a carico del capitolo 
370500 delle Uscite del Fondo regionale per la protezione civile, dando atto 
che la spesa di Euro 100.000,00.- per l’intervento descritto sopra rientra 
nella prenotazione di spesa disposta con il decreto 8 marzo 2022, n. 
422/PC/2022. 

4. Il Direttore centrale della Protezione civile della Regione è incaricato di 
provvedere con propri successivi decreti all’affidamento dei lavori, alla 
stipula del relativo contratto di appalto e a quant’altro necessario per la 
realizzazione del suddetto intervento urgente di protezione civile. 

5. Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale. 

Atti presupposti Decreto 8 marzo 2022, n. 422/PC/2022, ratificato con deliberazione della Giunta 
regionale 11 marzo 2022, n. 324, con il quale, tra l’altro: 

- è stata autorizzata, per i motivi e le finalità esposti e come si evince dalla relazione 
tecnica AI/10/2022 del 7 marzo 2022, ai sensi dell’art. 9, secondo comma e dell’art. 
11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, la realizzazione dell'intervento 
urgente di protezione civile in Comune di Tolmezzo a salvaguardia della pubblica 
incolumità e del transito lungo la strada comunale Tolmezzo - Illegio a seguito di uno 
smottamento che ha coinvolto la carreggiata stradale; 

- è stata approvata la relazione tecnica AI/10/2022 del 7 marzo 2022 e il progetto 
definitivo - esecutivo, comprendente la relazione generale, gli elaborati grafici e il 
computo metrico estimativo, predisposto dalla Protezione civile della Regione il 3 
marzo 2022, nell’importo complessivo di Euro 100.000,00.-, secondo il seguente 
quadro economico di spesa: 

 

A LAVORI 
 

A.1 Lavori soggetti a ribasso € 75.453,20.- 

A.2 Sicurezza € 4.000,00.- 

 
Totale lavori € 79.453,20.- 

B SOMME A DISPOSIZIONE 
 

B.1 IVA 22% sui Lavori € 17.479,70.- 

B.2 art.113 D.Lgs 50/2016 € 1.589,06.- 

B.3 Imprevisti € 1.448,04.- 

B.4 Contributo Anac – art. 11 – l. n.266/2005 € 30,00.- 

 
Totale Somme a disposizione € 20.546,80.- 

C IMPORTO COMPLESSIVO € 100.000,00.- 
 

Decreto 16 marzo 2022, n. 560/PC/2022 con il quale, tra l’altro, è stato disposto 
l’affidamento dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento urgente di 
protezione civile in Comune di Tolmezzo a salvaguardia della pubblica incolumità e 
del transito lungo la strada comunale Tolmezzo - Illegio a seguito di uno 
smottamento che ha coinvolto la carreggiata stradale - OPI 1192 all’impresa 
Costruzioni Cacitti di Cacitti Gianni & C. S.a.s. – Tolmezzo, per l’importo di Euro 
70.805,28.- per lavori, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
di Euro 4.000,00.-, per un totale complessivo di Euro 74.805,28.-, I.V.A. esclusa, 
nonché autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza dopo l’affidamento 
definitivo, condizionata all’esito positivo dei controlli di legge, in attesa della stipula 
del contratto. 
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Decreto 21 marzo 2022, n. 629/PC/2022 con il quale il Direttore centrale della 
Protezione civile ha dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei lavori. 

Contratto n. CTR/56/PC/2022 del 23 marzo 2022 con il quale è stata affidata 
all’impresa Costruzioni Cacitti di Cacitti Gianni & C. S.a.s. – Tolmezzo, C.F. 
00592640304, l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento urgente di protezione civile 
in Comune di Duino Aurisina, per un ammontare di Euro 74.805,28.-, I.V.A. esclusa. 

Relazione tecnica della Protezione civile della Regione del 25 maggio 2022 – progr. n. 
3095/22 dalla quale risulta che: 

- durante le fasi conclusive di realizzazione dei lavori appaltati, il comune di Tolmezzo 
con nota prot. 896/1 inviata via PEC 19 maggio 2022 (nostro prot. n. 13183/22 dd. 
19/05/2022), segnalava che in data 18 maggio 2022, si era verificato un nuovo 
smottamento, su un tratto della strada comunale Tolmezzo-Illegio, immediatamente 
a monte dell’intervento in corso di completamento; 

- a seguito di tale segnalazione veniva effettuato un sopralluogo congiunto dei 
tecnici della Protezione Civile e del Comune, riscontrando che l’evento, imprevisto ed 
imprevedibile, ha causato il distacco di materiale lapideo da una porzione di versante 
che costeggia quasi verticalmente la carreggiata stradale, in corrispondenza di una 
curva a sinistra in salita verso Illegio e che, la porzione di versante interessata, risulta 
sprovvista di opere di consolidamento corticale atte a contenere i distacchi lapidei; 

- durante il sopralluogo si è accertato che la nuova situazione di dissesto in atto, 
riguarda un ulteriore tratto di versante, lungo circa 35 ml, che manifesta situazioni di 
precaria stabilità di numerosi elementi lapidei, oltre quelli oggetto di crollo sulla 
piattaforma stradale.  

- le sue caratteristiche morfologiche e la sub verticalità, inoltre, rappresentano un 
grave rischio per il transito e per la pubblica incolumità, in quanto i volumi rocciosi di 
distacco non si disgregano nella loro traiettoria lungo il versante, ma arrivano quasi 
intatti fino al piano stradale conservando, pertanto, il loro volume originario e 
generando una maggior forza d’impatto. 

Decreto dell’Assessore regionale alla protezione civile 17 marzo 2017, n. 
258/PC/2017, come integrato dai decreti 22 maggio 2017, n. 500/PC/2017, e 6 
novembre 2017, n. 1163/PC/2017, recante “Determinazioni nuove procedure 
operative di gestione del Fondo di cui all’art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64”. 

D. P. Reg 22 maggio 2018, n. 0129/Pres., di delega all’Assessore Riccardo Riccardi a 
trattare gli affari di competenza della Protezione civile della Regione. 

Motivazione In considerazione di quanto esposto con la relazione tecnica della Protezione civile 
della Regione del 25 maggio 2022 – progr. n. 3095/22, si ritiene necessario 
implementare quanto prima possibile l’intervento in via di esecuzione, con le 
medesime tipologie di intervento già utilizzate, a salvaguardia della pubblica 
incolumità e del transito lungo la strada comunale Tolmezzo-Illegio, come già 
disposto dall’Assessore regionale alla protezione civile, ai sensi dell’art.9 della Legge 
regionale 64/86, con il decreto n. DCR/422/PC/2022 di data 08 marzo 2022. 

Nella medesima relazione si descrivono le ulteriori opere per una spesa stimata in via 
presuntiva di Euro 35.417,23.-, oltre l’I.V.A. di Euro 7.791,79.-, per un totale di Euro 
43.209,02.-, dando atto che la spesa per i lavori di variante, è finanziata con l’utilizzo 
di parte delle economie di gara e rientra nell’autorizzazione di spesa disposta con il 
decreto dell’Assessore regionale alla protezione civile 8 marzo 2022, n. 422/PC/2022, 
mentre si rende necessario provvedere alla maggiore spesa di Euro 36.735,92.- con 
un’ulteriore prenotazione fondi e propone che gli stessi vengano affidati, ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016. 
 



4 / 4 

Riferimenti 

normativi 
1. L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante: “Organizzazione delle strutture ed interventi 
di competenza regionale in materia di protezione civile”, con particolare riferimento 
agli articoli: 
 9, secondo comma; 
 11, primo comma, che prevede che all’esecuzione delle opere e degli interventi di 
cui all’art. 2 e all’art. 4, lett. a) della l.r. 28 agosto 1982, n. 68, per i lavori di carattere 
urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate 
da calamità naturali ovvero da situazioni tali da far ritenere altamente probabile il 
verificarsi di una calamità naturale, si provvede secondo quanto previsto dal secondo 
e terzo comma dell’art. 9 della l.r. n. 64/1986; 

 33, come modificato dall’art. 13, comma 16, della l.r. 14 agosto 2008, n. 9. 

2. D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”. 

3. L.r. 08 agosto 2007, n. 21, recante: “Norme in materia di programmazione 
finanziaria e contabilità regionale”. 

4. Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato. 

5. Art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio 
nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali. 

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE 
ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE 

- dott. Riccardo Riccardi - 
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