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DCR/1243/PC/2022 dd 27/05/2022

L. r. 31 dicembre 1986, n. 64. Comune di Tolmezzo: intervento urgente di
protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumita e del transito lungo la
strada comunale Tolmezzo - lllegio a seguito di uno smottamento che ha
coinvolto la carreggiata stradale Autorizzazione perizia di variante in corso
d'opera e ulteriore prenotazione fondi.- OPI 1192 - CUP D37H22001330002

Decreto del Vicepresidente della Regione, Assessore delegato alla protezione civile

Decisione 1. E autorizzata, ai sensi dellart. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n.
50/2016, la realizzazione degli ulteriori interventi determinati da circostanze
impreviste e imprevedibili, e necessari all'esecuzione dell'intervento urgente
di p.c. in Comune di Tolmezzo a salvaguardia della pubblica incolumita e del
transito lungo la strada comunale Tolmezzo - lllegio a seguito di uno
smottamento che ha coinvolto la carreggiata stradale, di cui al decreto 8
marzo 2022, n. 422/PC/2022, specificati nella relazione tecnica della perizia
di variante in corso d'opera della Protezione civile della Regione del 25
maggio 2022, regolarmente approvata dal Responsabile unico del
procedimento, Archivio generale n. 3095/22 del 25 maggio 2022,
nellimporto complessivo di Euro 36.735,91.-.

2. Di dare atto che la perizia di variante in corso d'opera, comprendente
relazione tecnica e computo metrico estimativo, per I'esecuzione di ulteriori

opere supplementari e di variante, ammonta a complessivi Euro
136.735,91.-, secondo il seguente quadro economico:
Intervento a salvaguardia della pubblia
incolumita e del transite lungo la strada Progetto Appalto Perizia Differenza
comunale Tolmezzo lllegio OP1 1192
A |LAVORI
Al |Lawri 7545320€ |  7545320€ | 11212970€
Ribasso d'asta lavori: 6,16 % - A64792€ |- 690719€
A2 |Sioaezza 4.000,00 € 4.00000€ 5.000,00 €
Totale lavorif 7945320 € 7480528€ | 11022251 €| 3541723 €
B |SOMME ADISPOSIZIONE
B1 |VA 22% suilawi 17479,70€ | 16457,06€ | 2424895€| 7.791,79€
B2 |at113D.lgs50/2016 1.589,06 € 1.589,06 € 220445€|  61539€
B3 |mpresisti 1.448,04 € 144804 € - €] 144804€
B4 |Contributo ANAC - ait.1 L.266/2005 30,00 € 30,00€ 60,00 € 30,00€
Economie d gara 5.67045€ - €| 567045¢€
Totalesomme a disposizione| 2054680 € 2519472 € 2651340 €
€ IMPORTO COMPLESSIVO 10000000 € | 100.00000€ | 136.73591 € | 3673591 €
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3. Diprenotare la maggiore spesa pari ad Euro 36.735,91.- a carico del capitolo
370500 delle Uscite del Fondo regionale per la protezione civile, dando atto
che la spesa di Euro 100.000,00.- per l'intervento descritto sopra rientra
nella prenotazione di spesa disposta con il decreto 8 marzo 2022, n.
422/PC/2022.

4. |l Direttore centrale della Protezione civile della Regione e incaricato di
provvedere con propri successivi decreti allaffidamento dei lavori, alla
stipula del relativo contratto di appalto e a quant’altro necessario per la
realizzazione del suddetto intervento urgente di protezione civile.

5. Il presente decreto e sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.

Atti presupposti

Decreto 8 marzo 2022, n. 422/PC/2022, ratificato con deliberazione della Giunta
regionale 11 marzo 2022, n. 324, con il quale, tra l'altro:

- & stata autorizzata, per i motivi e le finalita esposti e come si evince dalla relazione
tecnica Al/10/2022 del 7 marzo 2022, ai sensi dell'art. 9, secondo comma e dell'art.
11, primo comma, della L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, |a realizzazione dell'intervento
urgente di protezione civile in Comune di Tolmezzo a salvaguardia della pubblica
incolumita e del transito lungo la strada comunale Tolmezzo - lllegio a seguito di uno
smottamento che ha coinvolto la carreggiata stradale;

- @ stata approvata la relazione tecnica Al/10/2022 del 7 marzo 2022 e il progetto
definitivo - esecutivo, comprendente la relazione generale, gli elaborati grafici e il
computo metrico estimativo, predisposto dalla Protezione civile della Regione il 3
marzo 2022, nellimporto complessivo di Euro 100.000,00.-, secondo il seguente
quadro economico di spesa:

A LAVORI

A1 Lavori soggetti a ribasso € 75.453,20.-

A2 Sicurezza € 4.000,00.-
Totale lavori €79.453,20.-

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA 22% sui Lavori €17.479,70.-

B.2 art.113 D.Lgs 50/2016 € 1.589,06.-

B.3 Imprevisti € 1.448,04.-

B.4 Contributo Anac —art. 11 - |. n.266/2005 € 30,00.-
Totale Somme a disposizione €20.546,80.-

C IMPORTO COMPLESSIVO € 100.000,00.-

Decreto 16 marzo 2022, n. 560/PC/2022 con il quale, tra I'altro, & stato disposto
I'affidamento dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione dellintervento urgente di
protezione civile in Comune di Tolmezzo a salvaguardia della pubblica incolumita e
del transito lungo la strada comunale Tolmezzo - lllegio a seguito di uno
smottamento che ha coinvolto la carreggiata stradale - OPl 1192 allimpresa
Costruzioni Cacitti di Cacitti Gianni & C. S.a.s. — Tolmezzo, per importo di Euro
70.805,28.- per lavori, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
di Euro 4.000,00.-, per un totale complessivo di Euro 74.805,28.-, L.V.A. esclusa,
nonché autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza dopo [l'affidamento
definitivo, condizionata all'esito positivo dei controlli di legge, in attesa della stipula
del contratto.
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Decreto 21 marzo 2022, n. 629/PC/2022 con il quale il Direttore centrale della
Protezione civile ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Contratto n. CTR/56/PC/2022 del 23 marzo 2022 con il quale é stata affidata
allimpresa Costruzioni Cacitti di Cacitti Gianni & C. S.a.s. - Tolmezzo, CF.
00592640304, 'esecuzione dei lavori relativi all'intervento urgente di protezione civile
in Comune di Duino Aurisina, per un ammontare di Euro 74.805,28.-, .V.A. esclusa.

Relazione tecnica della Protezione civile della Regione del 25 maggio 2022 — progr. n.
3095/22 dalla quale risulta che:

- durante le fasi conclusive di realizzazione dei lavori appaltati, il comune di Tolmezzo
con nota prot. 896/1 inviata via PEC 19 maggio 2022 (nostro prot. n. 13183/22 dd.
19/05/2022), segnalava che in data 18 maggio 2022, si era verificato un nuovo
smottamento, su un tratto della strada comunale Tolmezzo-lllegio, immediatamente
a monte dell'intervento in corso di completamento;

- a seguito di tale segnalazione veniva effettuato un sopralluogo congiunto dei
tecnici della Protezione Civile e del Comune, riscontrando che I'evento, imprevisto ed
imprevedibile, ha causato il distacco di materiale lapideo da una porzione di versante
che costeggia quasi verticalmente la carreggiata stradale, in corrispondenza di una
curva a sinistra in salita verso lllegio e che, la porzione di versante interessata, risulta
sprovvista di opere di consolidamento corticale atte a contenere i distacchi lapidei;

- durante il sopralluogo si & accertato che la nuova situazione di dissesto in atto,
riguarda un ulteriore tratto di versante, lungo circa 35 ml, che manifesta situazioni di
precaria stabilita di numerosi elementi lapidei, oltre quelli oggetto di crollo sulla
piattaforma stradale.

- le sue caratteristiche morfologiche e la sub verticalita, inoltre, rappresentano un
grave rischio per il transito e per la pubblica incolumita, in quanto i volumi rocciosi di
distacco non si disgregano nella loro traiettoria lungo il versante, ma arrivano quasi
intatti fino al piano stradale conservando, pertanto, il loro volume originario e
generando una maggior forza d'impatto.

Decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile 17 marzo 2017, n.
258/PC/2017, come integrato dai decreti 22 maggio 2017, n. 500/PC/2017, e 6
novembre 2017, n. 1163/PC/2017, recante ‘Determinazioni nuove procedure
operative di gestione del Fondo di cui all'art. 33 della |.r. 31 dicembre 1986, n. 64"

D. P. Reg 22 maggio 2018, n. 0129/Pres., di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a
trattare gli affari di competenza della Protezione civile della Regione.

Motivazione

In considerazione di quanto esposto con la relazione tecnica della Protezione civile
della Regione del 25 maggio 2022 - progr. n. 3095/22, si ritiene necessario
implementare quanto prima possibile lintervento in via di esecuzione, con le
medesime tipologie di intervento gia utilizzate, a salvaguardia della pubblica
incolumita e del transito lungo la strada comunale Tolmezzo-lllegio, come gia
disposto dall'Assessore regionale alla protezione civile, ai sensi dell'art.9 della Legge
regionale 64/86, con il decreto n. DCR/422/PC/2022 di data 08 marzo 2022.

Nella medesima relazione si descrivono le ulteriori opere per una spesa stimata in via
presuntiva di Euro 35.417,23.-, oltre I'.V.A. di Euro 7.791,79.-, per un totale di Euro
43.209,02.-, dando atto che la spesa per i lavori di variante, & finanziata con I'utilizzo
di parte delle economie di gara e rientra nell'autorizzazione di spesa disposta con il
decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile 8 marzo 2022, n. 422/PC/2022,
mentre si rende necessario provvedere alla maggiore spesa di Euro 36.735,92.- con
un'ulteriore prenotazione fondi e propone che gli stessi vengano affidati, ai sensi
dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016.
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Riferimenti
normativi

1. Lr. 31 dicembre 1986, n. 64, recante: “Organizzazione delle strutture ed interventi
di competenza regionale in materia di protezione civile”, con particolare riferimento
agli articoli:

— 9,secondo comma;

— 11, primo comma, che prevede che all'esecuzione delle opere e degli interventi di
cui all'art. 2 e all'art. 4, lett. a) della I.r. 28 agosto 1982, n. 68, per i lavori di carattere
urgente ed inderogabile dipendenti da necessita di pubblico interesse, determinate
da calamita naturali ovvero da situazioni tali da far ritenere altamente probabile il
verificarsi di una calamita naturale, si provvede secondo quanto previsto dal secondo
e terzo comma dell'art. 9 della l.r. n. 64/1986;

—  33,come modificato dall'art. 13, comma 16, della |.r. 14 agosto 2008, n. 9.

2.D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”.

3. Lr. 08 agosto 2007, n. 21, recante: “Norme in materia di programmazione
finanziaria e contabilita regionale”.

4. Legge e regolamento per I'amministrazione del patrimonio e per la contabilita
generale dello Stato.

5. Art. 9 della I. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio
nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE
ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

- dott. Riccardo Riccardi -
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