

Comitato di Sorveglianza POR FESR 2014-2020 – Udine, 28 novembre 2019

**SERVIZIO
COORDINAMENTO
POLITICHE PER LA
MONTAGNA**



**POR FESR
2014 2020**
Friuli Venezia Giulia

ATTIVITÀ 2.3.a-b – AIUTI AGLI INVESTIMENTI E RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE DELLE PMI – AREE INTERNE

AVANZAMENTO PROCEDURALE




ATTUAZIONE

Bandi/scadenze

- Tutti i bandi sono stati pubblicati.
- Graduatorie pubblicate:
 - ☐ 2.3.a.2/2.3.b.2 (Alta Carnia)
 - ☐ 2.3.a.3/2.3.b.3 (Dolomiti Friulane)
 - ☐ 2.3.a.4/2.3.b.4 (Canal del Ferro/Val Canale)

AVANZAMENTO SPESA



CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVI al 31/12/2018

0,58 M€ (Target DGR n.2642/2017)

Certificato al 31/12/2018: 0,37 M€

OBIETTIVI al 31/12/2019 (cumulato)

1,36 M€ (Target DGR n.2642/2017)

Certificato al 29/10/2019 (cumulato) 0,37 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificata al 31/12/18 e 29/10/19

ASSE 2 - Linee d'intervento 2.3.a.2/3/4 e 2.3.b.2/3/4

AREE INTERNE

Avanzamento fisico

INDICATORI	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	53	4
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	53	4
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	Euro	1.506.509,21	227.783,60
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	21	2
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	numero	14	1
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	numero	40	3

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019